



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Zyra e Kryeministrit
Kancelarija Premijera - Office of the Prime Minister

**Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Integrim Evropian
(PKIE) gjatë periudhës korrik - shtator 2023**

Nëntor 2023
Prishtinë

Përmbajtja

HYRJE	4
0. PASQYRË E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË PKIE-SË GJATË PERIUDHËS KORRIK – SHTATOR 2023 6	
0.1. Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike	11
0.2. Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike	12
0.3. Gjendja sipas blloqeve: Standardet evropiane – përafrimi i legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së	13
0.4. Gjendja sipas institucioneve	14
1. BLOKU 1: KRITERET POLITIKE	17
1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit	17
1.1.1. Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor	17
1.1.2. Administrata publike	17
1.1.3. Avokati i Popullit	18
1.1.4. Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë	18
1.2. Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare	18
2. BLOKU 2: KRITERET EKONOMIKE 19	
2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut	19
2.2. Kapaciteti për t'u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit	19
3. BLOKU 3: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË	20
3.0. Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së	20
3.1. Kapitulli 1: Lëvizja e lirë e mallrave	20
3.2. Kapitulli 2: Liria e lëvizjes së punonjësve	21
3.3. Kapitulli 3: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve	21
3.4. Kapitulli 4: Lëvizja e lirë e kapitalit	21
3.5. Kapitulli 5: Prokurimi publik	22
3.6. Kapitulli 6: E drejta e kompanive	22
3.7. Kapitulli 7: E drejta e pronësisë intelektuale	23
3.8. Kapitulli 8: Politikat e konkurrencës	23
3.9. Kapitulli 9: Shërbimet financiare	24
3.10. Kapitulli 10: Shoqëria e informacionit dhe mediat	24
3.11. Kapitulli 11: Bujqësia dhe zhvillimi rural	25
3.12. Kapitulli 12: Politikat e sigurisë së ushqimit, të veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë	25
3.13. Kapitulli 13: Peshkataria	26
3.14. Kapitulli 14: Politikat e transportit	26
3.15. Kapitulli 15: Energjia	27
3.16. Kapitulli 16: Tatimet	28
3.17. Kapitulli 17: Politikat ekonomike dhe monetare	28
3.18. Kapitulli 18: Statistikat	28
3.19. Kapitulli 19: Politikat sociale dhe punësimi	29
3.20. Kapitulli 20: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë	29
3.21. Kapitulli 21: Rrjetet trans-evropiane	30
3.22. Kapitulli 22: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore	30
3.23. Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore	30
3.24. Kapitulli 24: Drejtësia, liria dhe siguria	31
3.25. Kapitulli 25: Shkenca dhe kërkimet shkencore	32
3.26. Kapitulli 26: Arsimit dhe kultura	32
3.27. Kapitulli 27: Mjedisi	33

3.28. Kapitulli 28: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit	34
3.29. Kapitulli 29: Unioni Doganor	34
3.30. Kapitulli 30: Marrëdhëniet me jashtë	35
3.31. Kapitulli 31: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes	35
3.32. Kapitulli 32: Kontrolli financiar	35
3.33. Kapitulli 33: Dispozitat financiare dhe ato buxhetore	35
<i>Shtojcë: Pasqyrë e zbatimit të PKIE gjatë vitit 2023 – gjendja e zbatimit deri në fund të tremujorit të tretë</i>	<i>36</i>

HYRJE

Programi Kombëtar për Integrim Evropian (PKIE) 2023 – 2027 është miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës më 31 mars 2023 dhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 15 qershor 2023. Ai është dokument ligjërish i detyrueshëm për të gjitha organet e administratës shtetërore, të cilat obligohen të zbatojnë masat afatshkurtra nën përgjegjësinë e tyre. Qeveria, si mekanizmi qendror nacional përgjegjës për përmbushjen e detyrimeve të MSA-së dhe kriterëve të tjera për integrim në Bashkimin Evropian (BE), mbikëqyr zbatimin e PKIE-së përmes institucionit kryesor për koordinimin e këtij procesi – Zyrës së Kryeministrit (ZKM). ZKM, përmes departamenteve përgjegjëse për integrim evropian, monitoron zbatimin e PKIE-së në baza tremujore, përmes raporteve të rregullta. Këto raporte shërbejnë për të vlerësuar dhe përmirësuar zbatimin e tij dhe për llogaridhënie e transparencë brenda institucioneve dhe ndaj palëve të tjera të interesuara e publikut të gjerë. Gjetjet, ndër të tjera, diskutohen nga kabineti i Qeverisë dhe nga organet e stabilizim-asociimit BE – Kosovë përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të MSA-së.

Ky është raporti i dytë për vitin 2023 dhe mbulon periudhën 1 korrik – 30 shtator. Të dhënat janë raportuar nga institucionet përgjegjëse përmes *Platformës online për monitorim dhe raportim për integrim evropian*, sipas udhëzuesit përkatës. Në kapitujt ku të dhënat janë raportuar me vonesë ose në mënyrë joadekuate, ato nuk janë përfshirë në raport dhe masat përkatëse janë vlerësuar si të pazbatuara plotësisht, ose që përballen me vonesa serioze. Zbatimi i programit është vlerësuar sipas statusit të ecurisë (paraqitur në diagrame) për të gjitha masat dhe për masat e planifikuara për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese (korrik – shtator). Zbatimi i të gjitha masave është vlerësuar sipas pesë niveleve të statusit të ecurisë:

- Masat e zbatuara (ato që janë zbatuar plotësisht) – me **të kaltër**;
- Masat në zbatim e sipër, pa vonesa (ato që kanë filluar së zbatuari dhe pritet të zbatohen në tërësi brenda afateve të parapara) – me **të gjelbër**;
- Masat që përballen me **vonesa të vogla** (ato që kanë filluar së zbatuari, por përballen me vonesa e probleme të vogla) – me **të verdhë**;
- Masat që përballen me **vonesa serioze** (ato që janë paraparë të zbatohen gjatë periudhës raportuese, por që akoma nuk janë zbatuar plotësisht në fund të kësaj periudhe, dhe përballen me vonesa e probleme serioze) – me **të kuqe**; dhe
- Masat e planifikuara për t'u zbatuar **në të ardhmen** (ato që akoma nuk kanë filluar së zbatuari dhe janë planifikuar të zbatohen në pjesën e mbetur të vitit) – me **të hirtë**.

Zbatimi i masave të planifikuara për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese është vlerësuar sipas dy niveleve të statusit të ecurisë:

- Masat e zbatuara – me **të kaltër**; dhe
- Masat e që përballen me vonesa serioze – me **të kuqe**.

Ky raport përmban katër kapituj dhe ndahet në dy pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi dhe ajo mbi secilin bllok. Kapitulli 0 jep një pasqyrë të përgjithshme mbi gjendjen deri në fund të shtatorit në zbatimin e Programit në tërësi, në raport me tërë vitin dhe brenda periudhës raportuese. Ky kapitull është i ndarë në pesë pjesë: pjesa mbi Programin në tërësi, pjesa mbi kriteret politike, pjesa mbi kriteret ekonomike, pjesa mbi standardet evropiane, dhe pjesa sipas institucioneve. Secila pjesë përmban diagramin dhe pjesën narrative (shpjegimin e gjetjeve). Pjesa narrative mbi secilin bllok përmbillet me listën e masave që nuk janë zbatuar gjatë periudhës raportuese dhe ato që pritet të përballen me sfida gjatë periudhës në vijim.

Kapitujt 1, 2 dhe 3 janë uniformë – secili përmban nga dy pjesë për secilin kapitull të Programit: diagramin dhe pjesën narrative. Diagramet paraqesin gjetjet mbi nivelin e zbatimit të kapitullit përkatës: njëri *deri në fund të periudhës raportuese* (në raport me të gjitha masat e kapitullit) dhe tjetri *gjatë periudhës raportuese* (për masat e planifikuara për t'u zbatuar brenda tremujorit të tretë, pra korrik – shtator). Pjesa narrative jep një përmbledhje sasiore të këtyre gjetjeve. Në pjesën mbi zbatimin deri në fund të periudhës raportuese jepet numri dhe përqindja e masave sipas statusit të ecurisë nga të gjitha masat e planifikuara. Në pjesën mbi zbatimin gjatë tremujorit të tretë jepet numri dhe përqindja e masave të zbatuara nga masat e planifikuara për t'u zbatuar brenda këtij tremujori dhe atyre që përballen me vonesa serioze. Në këtë pjesë gjithashtu përshkruhet gjendja e përgjithshme në kapitullin përkatës.


Raporti gjithashtu përmban shtojcën, e cila paraqet gjendjen e zbatimit të të gjitha masave deri në fund të periudhës raportuese.

Gjetjet tregojnë se *gjatë tremujorit të tretë* të këtij viti *Programi* është zbatuar në nivel prej **41.38%: 12 nga 29 masat** e planifikuara për t'u zbatuar gjatë këtij tremujori janë zbatuar, ndërsa **58.62%** e tyre, 17 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht (shihni diagramin 0.2, fq. 6). Për më tepër, *deri në fund të tremujorit të tretë i tërë Programi* është zbatuar në nivel prej **28.1%: 68 nga 242 masa** të planifikuara janë zbatuar, ndërsa **71.9%** e tyre (174 masa) akoma nuk janë zbatuar plotësisht (shihni diagramin 0.1, fq. 6). Nga 68 masat e zbatuara, 12 prej tyre janë zbatuar para afateve kohore (shihni shtojcën).

0. PASQYRË E PËRGJITHSHME E ZBATIMIT TË PKIE-SË GJATË PERIUdhËS KORRIK – SHtATOR 2023

Programi përmban 242 masa: 88 (36.36%) masa legislative dhe 154 (63.64%) masa zbatuese.

Diagrami 0.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të Programit deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 28.1% e masave, 68 masa, janë zbatuar;
- 39.26% e masave, 95 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 7.02% e masave, 17 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 22.31% e masave, 54 masa, përballen me vonesa serioze;
- 3.31% e masave, 8 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Nga të gjitha masat e programit (242), 29 (11.98%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë: 15 masa legislative dhe 14 masa zbatuese.

Diagrami 0.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: masat e planifikuara për këtë tremujor




Sa i përket zbatimit të masave të Programit të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 41.38% e masave, 12 masa, janë zbatuar;
- 58.62% e masave, 17 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat e programit (242), 88 (36.36%) prej tyre janë masa legislative.

Diagrami 0.3. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: të gjitha masat legislative




Sa i përket zbatimit të masave legislative të Programit deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 31.82% e masave, 28 masa, janë zbatuar;
- 26.14% e masave, 23 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 7.95% e masave, 7 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 32.95% e masave, 29 masa, përballen me vonesa serioze;

- 1.14% e masave, 1 masë, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Nga të gjitha masat legislative të programit (88), 15 (17.04%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.4. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: masat legislative të planifikuara për këtë tremujor




Sa i përket zbatimit të masave legislative të Programit të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 40% e masave, 6 masa, janë zbatuar;
- 60% e masave, 9 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat legislative të programit (88), 30 (34.09%) prej tyre janë akte të legjislacionit kornizë, ose projektligje (përfshirë marrëveshjet ndërkombëtare).

Diagrami 0.5. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: të gjitha masat e legjislacionit kornizë




Sa i përket zbatimit të masave të legjislacionit kornizë deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 23.33% e masave, 7 masa, janë zbatuar;
- 26.67% e masave, 8 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 13.33% e masave, 4 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 36.67% e masave, 11 masa, përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat të legjislacionit kornizë (29), 4 (13.79%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.6. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: masat e legjislacionit kornizë të planifikuara për këtë tremujor




Sa i përket zbatimit të masave të legjislacionit kornizë të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar;

- 75% e masave, 3 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat legislative të programit (88), 58 (65.91%) prej tyre janë akte nënligjore dhe akte të tjera rregullative.

Diagrami 0.7. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të masave legislative që janë akte nënligjore dhe akte të tjera rregullative deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 36.21% e masave, 21 masa, janë zbatuar;
- 25.86% e masave, 15 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 5.17% e masave, 3 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 31.04% e masave, 18 masa, përballen me vonesa serioze;
- 1.72% e masave, 1 masë, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Nga të gjitha masat legislative që janë akte nënligjore dhe akte të tjera rregullative (59), 11 (18.64%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.8. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative – masat e planifikuara për këtë tremujor




Sa i përket zbatimit të masave legislative që janë akte nënligjore dhe akte të tjera rregullative të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 45.45% e masave, 5 masa, janë zbatuar;
- 54.55% e masave, 6 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat e programit (242), 154 (63.64%) prej tyre janë masa zbatuese.

Diagrami 0.9. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: të gjitha masat zbatuese




Sa i përket zbatimit të masave zbatuese deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 25.97%. e masave, 40 masa, janë zbatuar;
- 46.75% e masave, 72 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;

- 6.49% e masave, 10 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 16.23% e masave, 25 masa, përballen me vonesa serioze;
- 4.55% e masave, 7 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Nga të gjitha masat zbatuese të programit (154), 14 (9.09%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.10. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: masat zbatuese të planifikuara për tremujorin e tretë




Sa i përket zbatimit të masave zbatuese të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 42.86% e masave, 6 masa, janë zbatuar;
- 57.14% e masave, 8 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat zbatuese të programit (154), 54 (35.06%) prej tyre janë pjesë e kornizës së politikave.

Diagrami 0.11. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: korniza e politikave – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të masave zbatuese që janë pjesë e kornizës së politikave deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 31.48% e masave, 17 masa, janë zbatuar;
- 38.89% e masave, 21 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 3.7% e masave, 2 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 25.93% e masave, 14 masa, përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat zbatuese të programit që janë masa të kornizës së politikave (54), 7 (12.96%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.12. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: korniza e politikave – masat e planifikuara për këtë tremujor




Sa i përket zbatimit të masave zbatuese që janë pjesë e kornizës së politikave të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 42.86% e masave, 3 masa, janë zbatuar;

- 57.14% e masave, 4 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat zbatuese të programit (154), 40 (25.97%) prej tyre janë reforma institucionale dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale.

Diagrami 0.13. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: reformat institucionale dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të masave zbatuese që janë masa të reformave institucionale dhe për ngritjen e kapaciteteve deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 32.5% e masave, 13 masa, janë zbatuar;
- 37.5% e masave, 15 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 12.5% e masave, 5 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 17.5% e masave, 7 masa, përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat zbatuese të programit që janë reforma institucionale dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale (40), 4 (10%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.14. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: reformat institucionale dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale – masat e planifikuara për këtë tremujor




Sa i përket zbatimit të masave zbatuese që janë reforma institucionale dhe për ngritjen e kapaciteteve institucionale të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
- 75% e masave, 3 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat zbatuese të programit (154), 60 (38.96%) prej tyre janë masa të zbatimit në praktikë.

Diagrami 0.15. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: zbatimi në praktikë – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit masave zbatuese që janë masa të zbatimit në praktikë deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 16.67% e masave, 10 masa, janë zbatuar;
- 60% e masave, 36 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;

- 5% e masave, 3 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 6.66% e masave, 4 masa, përballen me vonesa serioze;
- 11.67% e masave, 7 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Nga të gjitha masat zbatuese të programit që janë masa të zbatimit në praktikë (60), 3 (5%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.16. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: masat e zbatimit në praktikë të planifikuara për këtë tremujor




Sa i përket zbatimit të masave zbatuese të programit që janë masa të zbatimit në praktikë të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
- 33.33% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

0.1. Gjendja sipas blloqeve: Kriteret politike

Ky bllok përmban 19 masa: 7 (36.84%) masa legislative dhe 12 (63.16%) masa zbatuese.

Diagrami 0.1.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Kriteret politike – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 15.79% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
- 31.58% e masave, 6 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 42.11% e masave, 8 masa, përballen me vonesa serioze;
- 10.53% e masave, 2 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Nga të gjitha masat e këtij blloku (19), 2 masa legislative (10.5%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.1.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Kriteret politike – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 2 masat e planifikuara nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masat e këtij blloku të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk janë zbatuar brenda afatit të paraparë janë si në vijim:

- Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshim e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, faza e dytë;
- Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshim e Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura.


Masat e këtij blloku që pritet të përballen me sfida e vonesa dhe që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur të vitit janë si në vijim:

- Miratimi nga Qeveria i projektligjit për valën e tretë të racionalizimit të agjencive;
- Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Bashkëpunim Ndër-komunal;
- Rishikimi i planit për racionalizimin e agjencive;
- Hartimi i raportit vjetor për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive;
- Miratimi i raportit final për performancën e agjencive ekzekutive;
- Vendosja e e-kiosqeve në 20 Komuna të cilat nuk kanë kapacitete financiare.

0.2. Gjendja sipas blloqeve: Kriteret ekonomike

Ky bllok përmban 5 masa zbatuese.

Diagrami 0.2.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 60% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
- 20% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla;
- 20% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze.

Nga të gjitha masat e këtij blloku (5), 1 masë (20%) ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 0.2.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Kriteret ekonomike – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masa e këtij blloku e planifikuar për periudhën raportuese e cila nuk është zbatuar brenda afatit të paraparë është si në vijim:

- Raportimi i rregullt gjashtëmujor i zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë për Menaxhimin e Financave Publike 2022-2024.


Masat e këtij blloku që pritet të përballen me sfida e vonesa dhe që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur të vitit janë si në vijim:

- *Mbajtja e trajnimeve për Departamentin e Makros në MFPT dhe Njësinë për Monitorimin e NP-ve në ME përmes projektit rajonal të asistencë teknike të FMN-FAD të financuar nga BE;*
- *Raportimi i rregullt gjashtëmuor i zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë për Menaxhimin e Financave publike 2022-2024.*

0.3. Gjendja sipas blloqeve: Standardet evropiane – përafrimi i legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së

Ky bllok përmban 218 masa: 81 (37.16%) masa legjislative dhe 137 (62.84%) masa zbatuese.

Diagrami 0.3.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Standardet evropiane – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij blloku deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 28.44% e masave, 62 masa, janë zbatuar;
- 40.83% e masave, 89 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 7.34% e masave, 16 masa, përballen me vonesa të vogla;
- 20.67% e masave, 45 masa, përballen me vonesa serioze;
- 2.75% e masave, 6 masa, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Nga të gjitha masat e këtij blloku (218), 26 (11.92%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë: 13 masa legjislative dhe 13 masa zbatuese.

Diagrami 0.3.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Standardet evropiane – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij blloku të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 46.15% e masave, 12 masa, janë zbatuar;
- 53.85% e masave, 14 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Bazuar në gjetjet e këtij raporti, masat e këtij blloku të planifikuara për periudhën raportuese të cilat nuk janë zbatuar brenda afatit të paraparë janë si në vijim:

- *Miratimi i rregullores për plotësim-ndryshimin e Rregullores për të Dhënat Statistikore për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike;*
- *Miratimi i rregullores për procedurat dhe kriteret në lidhje me marrëveshjet kornizë për alokimin e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore;*
- *Miratimi i rregullores për plotësim-ndryshimin e Rregulloren (AAC) 9/2020 në lidhje me kërkesat për ofruesit e menaxhimit të trafikut ajror/shërbimet e navigimit ajror dhe funksionet e tjera të rrjetit të*

menaxhimit të trafikut ajror në hapësirën ajrore të hapësirës U të përcaktuar në hapësirën ajrore të kontrolluar;

- *Miratimi i koncept dokumenti për transportin e mallrave të rrezikshme;*
- *Miratimi nga Qeveria i projektligjit për administrimin e pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar (plotësim-ndryshim);*
- *Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshim e ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave;*
- *Miratimi i rregullores për organizimin e brendshëm të Ministrisë së Drejtësisë;*
- *Miratimi i rregullores për Sistemin e Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL);*
- *Miratimi i rregullores së punës së Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit;*
- *Miratimi i rregullores për organizimin e brendshëm të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit;*
- *Miratimi i rregullores për procedurën e hetimeve administrative;*
- *Miratimi i aktit nënligjor për mënyrën e automatizuar të zgjedhjes me short nga lista e subjekteve deklaruese që i nënshtrohen kontrollit të plotë;*
- *Miratimi i strategjisë për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre;*
- *Rekrutimi i shtatë (7) zyrtarëve të ndërmjetësimit në prokuroritë themelore;*
- *Miratimi i dokumentit të nevojave të trajnimit për zyrtarët e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit;*
- *Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për të Huaajt;*
- *Miratimi i strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm 2022-2030.*

Masat e këtij blloku që pritet të përballen me sfida e vonesa dhe që kërkojnë vëmendje në pjesën e mbetur të vitit janë si në vijim:

- *Miratimi i rregullores për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Autorizimet e Përgjithshme;*
- *Miratimi i rregullores për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike;*
- *Miratimi i rregullores për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të Miturove në Shërbimet Mediale Audio dhe Audiovizuale;*
- *Miratimi i UA-së për zbatimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor;*
- *Miratimi i planit shumëvjeçar të monitorimit dhe kontrollit të sëmundjeve të kafshëve;*
- *Miratimi nga Qeveria i projektligjit për veterinarinë;*
- *Miratimi i Planit për avancimin e ndërmarrjeve agro-ushqimore;*
- *Miratimi i UA për kontrollimin e rregullsisë teknike të automjeteve në rrugë;*
- *Miratimi nga Qeveria i projektligjit për energji;*
- *Miratimi nga Qeveria i projektligjit për rregullatorin e energjisë;*
- *Miratimi nga Qeveria i projektligjit për burimet e ripërtëritshme të energjisë;*
- *Zbatimi i masave të eficiencës së energjisë në sektorin privat dhe atë rezidencial;*
- *Miratimi i aktit nënligjor për zbatimin e buxhetimit gjinor;*
- *Zbatimi i kornizës strategjike për komunitete, kthim dhe integrim;*
- *Sistemimi i së paku dy (2) zyrtarëve në Qendrën e Përkohshme të Pritjes;*
- *Miratimi nga Qeveria i projektligjit për inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor, ndërtimit dhe banimit.*


0.4. Gjendja sipas institucioneve

Kjo pjesë jep një pasqyrë të gjendjes së zbatimit të Programit sipas institucioneve të cilat kanë planifikuar të zbatojnë masa gjatë periudhës korrik – shtator. Me qëllim të vlerësimit të performancës së tyre, institucionet janë ranguar sipas përqindjes së masave të zbatuara, nga institucioni me performancën më të mirë deri te ai me performancën më të dobët.

Të gjitha masat e planifikuara për t'u zbatuar gjatë periudhës korrik – shtator 2023 (29 masa) bien nën përgjegjësinë e 9 institucioneve: 5 institucioneve të Qeverisë dhe 4 institucioneve të tjera.

Nga të gjitha masat e planifikuara për t'u zbatuar gjatë kësaj periudhe (29), 21 (72.41%) prej tyre bien nën përgjegjësinë e institucioneve të Qeverisë, përkatësisht të 5 institucioneve të saj.


Diagrami 0.4.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: performanca e Qeverisë në tërësi



Sa i përket performancës së Qeverisë në tërësi në zbatimin e masave nën përgjegjësinë e saj të planifikuara për t'u zbatuar gjatë periudhës korrik – shtator 2023, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 38.1% e masave, 8 masa, janë zbatuar;
- 61.9% e masave, 13 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Diagrami 0.4.1.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: performanca e secilit institucion të Qeverisë




Sa i përket performancës së secilit institucion të Qeverisë të cilët kanë planifikuar të zbatojnë masa gjatë periudhës korrik – shtator 2023, gjetjet tregojnë si në vijim:

- Ministria e Ekonomisë (ME) – 100% (2 / 2 masa të zbatuara);
- Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) – 60% (3 / 5 masa të zbatuara);
- Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) – 50% (1 / 2 masa të zbatuara);
- Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) – 22.22% (2 / 9 masa të zbatuara);
- Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 0% (0 / 3 masa të zbatuara).

Nga të gjitha masat e planifikuara për t'u zbatuar gjatë kësaj periudhe (29), 8 (27.59%) prej tyre bien nën përgjegjësinë e institucioneve të tjera, përkatësisht të 4 institucioneve të veçanta të kësaj kategorie.

Diagrami 0.4.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: performanca e institucioneve të tjera



Sa i përket performancës së secilit prej institucioneve të tjera të cilët kanë planifikuar të zbatojnë masa gjatë periudhës korrik – shtator 2023, gjetjet tregojnë si në vijim:

- Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) – 100% (1 / 1 masë të zbatuar);
- Autoriteti i Aviacionit Civil (AAC) – 75% (3 / 4 masa të zbatuara);
- Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP) – 0% (0 / 2 masa të zbatuara);
- Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave (ARH) - 0% (0 / 1 masa të zbatuara).

1. BLOKU 1: KRITERET POLITIKE

1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit

1.1.1. Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor

Ky kapitull përmban 1 masë legislative; kjo masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 1.1.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, masa e planifikuar në këtë kapitull është zbatuar para periudhës raportuese, përkatësisht gjatë tremujorit të dytë. Ligji për Zgjedhjet është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 8 qershor 2023, duke adresuar rekomandimet e misioneve vëzhguese të BE-së për mbarëvajtjen e zgjedhjeve dhe sfidat e hasura përgjatë proceseve zgjedhore.

1.1.2. Administrata publike

Ky kapitull përmban 16 masa: 6 (37.5%) masa legislative dhe 10 (62.5%) masa zbatuese.

Diagrami 1.1.2.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Administrata publike – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 12.5% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
- 37.5% e masave, 6 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 50% e masave, 8 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - Miratimi i nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshim e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative (LPPA) – faza e dytë;
 - Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshim e Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
 - Miratimi nga Qeveria i projektligjit për valën e tretë të racionalizimit të agjencive;
 - Miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Bashkëpunim Ndërkomunal;
 - Miratimi i planit të rishikuar për racionalizimin e agjencive;
 - Hartimi i raportit vjetor për vlerësimin e performancës së agjencive të ekzekutive;
 - Miratimi i raportit final për performancën e agjencive ekzekutive;
 - Vendosja e e-kiosqeve në 20 komuna të cilat nuk kanë kapacitete financiare.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (16), 2 masa legislative (12.5%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 1.1.2.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Administrata publike – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 2 masat e planifikuara nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, masat e planifikuara në këtë fushë përballen me vonesa serioze, në veçanti ato legjislative. Projektligji për plotësim-ndryshim e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me LPPA (faza e dytë) akoma nuk është miratuar nga Qeveria. Sipas raportit të fundit, MFPT është duke përgatitur VNB për këtë projektligj. Nuk ka pasur zhvillime lidhur me projektligjin për plotësim-ndryshim e Ligjit për Organizimin dhe Funkcionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura dhe atij për valën e tretë të racionalizimit të agjencive. Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Bashkëpunim Ndër-komuna është tërhequr nga Programi Legjislativ i Qeverisë për 2023, pasi që nuk ka arritur të miratohet koncepti dokumenti.

Sa u përket masave zbatuese, nuk ka zhvillime rreth hartimit të planit të rishikuar për racionalizimin e agjencive. Hartimi dhe miratimi i raportit vjetor për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive nuk janë përfunduar; për shkak të ndryshimeve të fundit në legjislacionin lidhur me këtë. mbetet të sqarohet përgjegjësia institucionale për zbatimin e këtyre masave. Për shkak të mungesës së buxhetit gjatë këtij viti nuk do të realizohet vendosja e e-kiosqeve në 20 komuna të cilat nuk kanë kapacitete financiare.

1.1.3. Avokati i Popullit

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 1.1.3. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Avokati i Popullit – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 2 masat e planifikuara do të zbatohen në tremujorin e fundit të vitit.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, dy masat e planifikuara në kuadër të kësaj fushe e që ndërlidhen me monitorimin e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit do të raportohen në tremujorin e fundit të vitit.

1.1.4. Mbikëqyrja civile e forcave të sigurisë

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

1.2. Bashkëpunimi rajonal dhe obligimet ndërkombëtare


Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

2. BLOKU 2: KRITERET EKONOMIKE

2.1. Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut

Ky kapitull përmban 5 masa zbatuese.

Diagrami 2.1.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 60% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
- 20% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
 - Mbajtja e trajnimeve për Departamentin e Makro në MFPT dhe Njësinë për Monitorimin e NP-ve në ME përmes projektit rajonal të asistencë teknike të FMN-FAD të financuar nga BE;
- 20% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - Raportimi i rregullt gjashtëmujor i zbatimit të Planit të Veprimit të SMFP 2022-2024.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (5), 1 masë (20%) ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 2.1.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar, pra përballen me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull nuk ka vonesa serioze, pra masat e planifikuara po zbatohen sipas afateve të parapara me pak vonesa. Gjithsesi, lidhur me masën e pazbatuar, raportimi i rregullt gjashtëmujor i zbatimit të Planit të Veprimit të SMFP 2022-2024, e paraparë të zbatohet në shtator të këtij viti, pritet të zbatohet së shpejti.

2.2. Kapaciteti për t'u përballur me presionin e konkurrencës dhe forcat e tregut brenda Unionit

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

3. BLOKU 3: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË

3.0. Korniza ligjore për përafrimin e legjislacionit të Kosovës me acquis-në e BE-së

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

3.1. Kapitulli 1: Lëvizja e lirë e mallrave

Ky kapitull përmban 12 masa: 3 (25%) masa legislative dhe 9 (75%) masa zbatuese.

Diagrami 3.1.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Lëvizja e lirë e mallrave – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 16.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
- 25% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa ;
- 16.67% e masave, 2 masa përballen me vonesa te vogla;
- 41.67% masave, 5 masa përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - Vendimi për publikimin e listës me titujt dhe referencat e standardeve të harmonizuara për pajisjet elektrike të destinuar për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit, i miratuar;
 - Vendimi për publikimin e listës me titujt dhe referencat e standardeve të harmonizuara për pajtueshmërinë elektromagnetike, i miratuar;
 - Koncept dokumentit për fushën e Akreditimit, i miratuar;
 - Së paku dhjetë (10) zyrtarë të rinj në inspektoratin e Tregut, të rekrutuar;
 - Së paku pesë (5) zyrtarë të rinj në AMK, të rekrutuar.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (12), 6 masa (50% e tyre) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë: 3 masa legislative dhe 3 masa zbatuese.

Diagrami 3.1.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Lëvizja e lirë e mallrave – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 33.33% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
- 66.67% e masave, 4 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull karakterizohet me disa vonesa, pasi që një pjesë e masave të planifikuara nuk po realizohen në afatet e parapara. Rekrutimit të 10 zyrtarëve të rinj në Inspektoratin e Tregut gjendet në fazën e verifikimit paraprak të aplikantëve dhe së shpejti pritet të zhvillohet testi me shkrim dhe intervistimi i kandidateve të listës së ngushtë. Sa i përket koncept dokumentit për fushën e akreditimit, është përgatitur dokumenti me propozimet për plotësim-ndryshim të Ligjit për Akreditim, ndërsa rekrutimi i 5 zyrtarëve të rinj në AMK akoma nuk ka filluar.

3.2. Kapitulli 2: Liria e lëvizjes së punonjësve

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

3.3. Kapitulli 3: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve

Ky kapitull përmban 4 masa: 2 masa legislative (50%) dhe 2 masa zbatuese (50%).

Diagrami 3.3.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 50% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 50% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - UA për plotësim-ndryshimin e UA për Standardet dhe Procedurat e Verifikimit të Standardeve të Profesionit, i miratuar;
 - Rregullorja për shërbimet e shpërndarjes ndërkufitare të dërgesave, e miratuar.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (4), 1 masë legislative (25%) ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.3.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: E drejta e themelimit të kompanive dhe liria e ofrimit të shërbimeve – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet më lartë, ky kapitull nuk përballen me vonesa të mëdha. Megjithatë, duhet t'i kushtohet rëndësi miratimit të UA për plotësim-ndryshimin e UA për standardet dhe procedurat e verifikimit të standardeve të profesionit si dhe rregullores për shërbimet e shpërndarjes ndërkufitare të dërgesave.

3.4. Kapitulli 4: Lëvizja e lirë e kapitalit

Ky kapitull përmban 8 masa: 2 (25%) masa legislative dhe 6 (75%) masa zbatuese.

Diagrami 3.4.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Lëvizja e lirë e kapitalit – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 37.5% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
- 37.5% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 25% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa, janë si në vijim:
 - Projektligji për shërbimet e pagesave, i miratuar;
 - Koncepti dokumenti për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, i miratuar.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (8), 1 masë zbatuese (12.5%) ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.4.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Lëvizja e lire e kapitalit – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull nuk karakterizohet me vonesa serioze, pasi që masat e planifikuara po realizohen në afatet e parapara. Rëndësi duhet t'i kushtohet miratimit të koncepti dokumenti për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, pasi miratimit të projektligjit për shërbimet e pagesave.

3.5. Kapitulli 5: Prokurimi publik

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.33%) masë legislative dhe 2 (66.67%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.5. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Prokurimi publik – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 33.33% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
- 66.67% e masave, 2 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Prokurimin Publik, i miratuar;
 - Dhjetë (10) ekspertë të brendshëm shqyrtues dhe pesë (5) zyrtarë ligjorë, të angazhuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull përballen me vonesa serioze pasi që dy masat shumë të rëndësishme – miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Prokurimin Publik dhe fuqizimi i kapaciteteve administrative të OSHP-së – akoma nuk janë zbatuar.

3.6. Kapitulli 6: E drejta e kompanive

Ky kapitull përmban 2 masa: 1 (50%) masë legislative dhe 1 (50%) masë zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.6. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: E drejta e kompanive – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:


- 50% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 50% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - Bordi i mbikëqyrjes publike dhe inspektorëve për kontroll të cilësisë, i funksionalizuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, tek ky kapitull ka relativisht vonesa të mëdha. Institucionet duhet t'i kushtojnë vëmendje funksionalizimit të Bordit të mbikëqyrjes publike dhe inspektorëve për kontroll të cilësisë, sepse Këshilli i Kosovës për Raportim Financiar ka vetëm 3 anëtar aktiv nga 7 anëtarë sa e parasheh ligji. Pra, nuk ka kuorum për të marr vendime.

3.7. Kapitulli 7: E drejta e pronësisë intelektuale

Ky kapitull përmban 5 masa: 1 (20%) masë legislative dhe 4 (80%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.7. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: E drejta e pronësisë intelektuale – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 40% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
- 20% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 20% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - Programi për pronësi industriale, e miratuar.
- 20% e masave, ose 1 masë, janë planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, tek ky kapitull nuk ka shumë vonesa serioze. Megjithatë, programi për pronësi industriale i cili është përfshirë si aktivitet në Strategjinë për Zhvillimin e Industrisë nuk është miratuar ende.

3.8. Kapitulli 8: Politikat e konkurrencës

Ky kapitull përmban 4 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.8. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik –shtator 2023: Politikat e konkurrencës – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 75% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - Analiza në sektorin financiar, e publikuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, shumica e masave e planifikuara po realizohen në afatet e parapara, me përjashtim të analizës në sektorin financiar, e cila ka qenë e planifikuar të realizohet në mars por akoma nuk është përfunduar për shkak të vonesave në vlerësim nga komisioni përkatës.

3.9. Kapitulli 9: Shërbimet financiare

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

3.10. Kapitulli 10: Shoqëria e informacionit dhe mediat

Ky kapitull përmban 9 masa: 7 (77.78%) masa legislative dhe 2 (22.22%) masa zbatuese.

Diagrami 3.10.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës janar – shtator 2023: Shoqëria e informacionit dhe mediat – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 11.11% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
- 44.45% e masave, 4 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 44.44% e masave, 4 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Autorizimet e Përgjithshme, e miratuar;
 - Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, e miratuar;
 - Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për të Dhënat Statistikore për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike, e miratuar;
 - Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të të Miturove në Shërbimet Mediale Audio dhe Audiovizuale, e miratuar.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (7), 2 masa legislative (22.22%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.10.2. Zbatimi i PKIE-së periudhës korrik – shtator 2023: Shoqëria e informacionit dhe mediat – masat e planifikuara për këtë tremujorë



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:


- 50% e masave, 1 masë është zbatuar;
- 50% e masave, 1 masë, akoma nuk është zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull ka përparim të kufizuar, pasi që deri tani është zbatuar vetëm 1 masë, ndërsa 4 masa legjislative të planifikuara nuk kanë arritur të zbatohen brenda afateve kohore. Sa u përket masave të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, nga masat e planifikuara është zbatuar 1 masë, ndërsa 1 masë përballet me vonesa serioze. Masat e tjera të këtij kapitulli, kryesisht reforma legjislative në fushën e komunikimeve elektronike dhe atë të mediave, janë duke ecur sipas planit dhe pritet të zbatohen brenda afateve. Gjatë tremujorit të fundit të vitit institucionet përgjegjëse duhet të intensifikojnë angazhimin për miratimin e legjislacionit sekondar të planifikuar.

3.11. Kapitulli 11: Bujqësia dhe zhvillimi rural

Ky kapitull përmban 4 masa: 2 (50%) masë legjislative dhe 2 (50%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.11. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës janar – shtator 2023: Bujqësia dhe zhvillimi rural – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 75% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
- 25% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, tri të katërtat e reformave të planifikuara në këtë kapitull janë zbatuar, ndërsa ngelet vetëm 1 masë për zbatim gjatë tremujorit të fundit. Sidoqoftë, siç është paraqitur më sipër, kjo masë legjislative ka të bëjë me miratimin e projektligjit për tokën bujqësore, e cila është në zbatim e sipër, por që duhet të intensifikohet puna rreth miratimit të tij, pasi që ka ndikim të drejtpërdrejtë në reformimin e këtij kapitulli.

3.12. Kapitulli 12: Politikat e sigurisë së ushqimit, të veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë

Ky kapitull përmban 5 masa: 2 (40%) masa legjislative dhe 3 (60%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.12. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës janar – shtator 2023: Politikat e sigurisë së ushqimit, të veterinarisë dhe ato të fitosanitarisë – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 20% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
- 40% e masave, 2 masa, përballet me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
 - Projektligji për veterinarinë, i miratuar;
 - Plani për avancimin e ndërmarrjeve agro-ushqimore, i miratuar;
- 40% e masave, 2 masa, përballet me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - UA për zbatimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuara për konsum njerëzor, i miratuar;
 - Plani shumëvjeçar i monitorimit dhe kontrollit të sëmundjeve të kafshëve, i miratuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull në përgjithësi përballlet me vonesa në realizim, pasi që vetëm 1 masë është zbatuar në tërësi, e cila ka të bëjë me finalizimin e studimit të fizibilitetit mbi funksionimin e fabrikës për trajtimin e nën-produkteve shtazore. Vonesa serioze ka në hartimin e legjislacionit për përcaktimin e rregullave shëndetësore për nën-produktet shtazore dhe të politikave për monitorimin dhe kontrollin e sëmundjeve të kafshëve. Vonesa të vogla ka edhe në hartimin e legjislacionit për veterinarinë dhe të politikave për avancimin e ndërmarrjeve agro-ushqimore. Kësisoj, duhet që gjatë tremujorit të fundit të këtij viti të intensivikohet puna drejt miratimit të tyre, pasi që janë masa që ndikojnë drejtpërdrejt në reformimin e këtij kapitulli.

3.13. Kapitulli 13: Peshkataria

Ky kapitull përmban 1 masë zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.13. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Peshkataria – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është në zbatim e sipër, pa vonesa;

Siç tregojnë gjetjet e raportit, masa e planifikuar është në zbatim e sipër. Kjo masë – inventarizimi i peshkut (pilot-projekt) në një pellg lumor – do të zbatohet pasi ekspertët e angazhuar ta prezantojnë raportin me gjetje e rekomandime.

3.14. Kapitulli 14: Politikat e transportit

Ky kapitull përmban 17 masa: 14 (82.35%) masa legjislative dhe 3 (17.65%) masa zbatuese.

Diagrami 3.14.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës janar – shtator 2023: Politikat e transportit – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 41.18% e masave, 7 masa legjislative, janë zbatuar;
- 29.41% e masave, 5 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 5.88% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
 - Rregullorja për kryqëzimet hekurudhë – rrugë, e miratuar;
- 23.53% e masave, 4 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - UA për kontrollimin e rregullsisë teknike të automjeteve në rrugë, i miratuar;
 - Rregullorja për procedurat dhe kriteret në lidhje me marrëveshjet kornizë për alokimin e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore, e miratuar;
 - Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 9/2020 në lidhje me kërkesat për ofruesit e menaxhimit të trafikut ajror/shërbimet e navigimit ajror dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror në hapësirën ajrore të hapësirës U të përcaktuar në hapësirën ajrore të kontrolluar, e miratuar;
 - Koncept dokumenti për transportin e mallrave të rrezikshme, i miratuar.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (17), 6 (35.3%) prej tyre) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë: 5 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese.

Diagrami 3.14.2. Zbatimi i PKIE-së periudhës korrik – shtator 2023: Politikat e transportit – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 50% e masave, 3 masa, janë zbatuar;
- 50% e masave, 3 masa, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballesh me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, deri tani në këtë kapitull ka pasur përparime të kufizuara, pasi që deri janë zbatuar vetëm 7 masa të planifikuara, ndërsa 4 masa (3 masa legjislative dhe 1 masë zbatuese) nuk kanë arritur të zbatohen brenda afateve kohore. Sa i përket zbatimit të masave të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, nga masat e planifikuara janë zbatuar 3 masa, ndërsa 3 masa përballesh me vonesa serioze. Për më tepër, masat e tjera të këtij kapitulli – kryesisht reforma ligjore për transportin rrugor, hekurudhor dhe ajror – janë duke ecur sipas planit dhe pritet të zbatohen brenda afateve të planifikuara. Gjatë tremujorit të fundit të vitit institucionet përgjegjëse duhet të intensifikojnë angazhimet drejt miratimit të legjislacionit primar dhe sekondar në mënyrë që ky kapitull të arrijë të përmbush masat e planifikuara brenda afateve kohore.

3.15. Kapitulli 15: Energjia

Ky kapitull përmban 7 masa: 3 (42.86%) masa legjislative dhe 4 (57.14%) masa zbatuese.

Diagrami 3.15.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës janar – shtator 2023: Energjia – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 14.29% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
- 28.57% e masave, 2 masa, janë në zbatim sipër, pa vonesa;
- 42.86% e masave, 3 masa, përballesh me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
 - Projektligji për energji, i miratuar;
 - Projektligji për rregullatorin e energjisë, i miratuar;
 - Studimi mbi modelet e financimit të masave të eficientës së energjisë në sektorin privat dhe atë rezidencial, i kryer.
- 14.29% e masave, 1 masë, përballesh me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - Projektligji për burimet e ripërtëritshme të energjisë, i miratuar.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (7), 1 masë zbatuese (14.28%) ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.15.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Energjia – masat e planifikuara për këtë tremujor




Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, gjatë periudhës raportuese në këtë kapitull ishte planifikuar për t’u zbatuar 1 masë, përkatësisht miratimi i Programit për Zbatimin e Strategjisë së Energjisë, i cili është miratuar. Sa u përket masave të tjera në këtë kapitull, sidomos atyre ligjore, duhet të intensivkohet puna për të zbatuar masat e planifikuara brenda afateve kohore, veçanërisht për projektligjin për burimet e ripërtëritshme të energjisë, i cili përballlet me vonesa serioze.

3.16. Kapitulli 16: Tatimet

Ky kapitull përmban 3 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.16. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Tatimet – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 66.67% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 33.33% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - Koncepti dokumenti për rishikimin e politikave tatimore, i miratuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull nuk ka vonesa të mëdha, përveç koncepti dokumentit për rishikimin e politikave tatimore. Grupi punues ka hartuar një draft dhe pritet të shqyrtohet nga MFPT.


3.17. Kapitulli 17: Politikat ekonomike dhe monetare

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

3.18. Kapitulli 18: Statistikat

Ky kapitull përmban 8 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.18. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës janar – qershor 2023: Statistikat – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 50.0% e masave, 4 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;

- 50% e masave, 4 masa, janë planifikuar të zbatohen në tremujorin e fundit të vitit.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull nuk përballlet me vonesa serioze, por duhet t'u kushtohet vëmendje disa publikimeve të rëndësishme statistikore, si Bruto Produkti Vendor (BPV) përmes qasjes së të ardhurave.

3.19. Kapitulli 19: Politikat sociale dhe punësimi

Ky kapitull përmban 5 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.19. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Politikat sociale dhe punësimi – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 5 masa të planifikuara janë në zbatim e sipër, pa vonesa.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull nuk përballlet me vonesa, pasi që të gjitha masat janë duke u zbatuar brenda afateve.

3.20. Kapitulli 20: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë

Ky kapitull përmban 4 masa zbatuese.

Diagrami 3.20.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 25% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
- 25% e masave, 1 masë, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla: Kjo masë është si në vijim:
 - Analiza e ndikimit të zonave ekonomike në zhvillimin e NVM-ve, e kryer;
- 25% e masave, ose 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - Agjencia për përkrahjen e ndërmarrjeve, e themeluar dhe funksionalizuar.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (4), 1 masë (25%) ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.20.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Ndërmarrjet dhe politikat e industrisë – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar, pra përballet me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull ka progres në zbatim të disa masave dhe vonesa sa i përket themelimit të Agjencisë për Përkrahje të Investimeve, e cila mund të themelohet pas miratimit nga Kuvendi të Ligjit për Investime Strategjike.

3.21. Kapitulli 21: Rrjetet trans-evropiane

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.


3.22. Kapitulli 22: Politikat rajonale dhe koordinimi i instrumenteve strukturore

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

3.23. Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore

Ky kapitull përmban 60 masa: 31 (51.67%) masa legislative dhe 29 (48.33%) masa zbatuese.

Diagrami 3.23.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Gjyqësori dhe të drejtat themelore – të gjitha masat




Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 30% e masave, 18 masa, janë zbatuar;
- 46.67% e masave, 28 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 3.33% e masave, 2 masa, përballen me vonesa të vogla. Këto masa janë si në vijim:
 - Akti nënligjor për zbatimin e buxhetimit gjinor, i miratuar;
 - Pesë (5) takime sipas regjioneve me nivelin komunal për zbatimin e Strategjisë për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre, të organizuara;
- 18.33% e masave, 11 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - Projektligji për plotësim-ndryshim e Ligjit për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i miratuar;
 - Projektligji për plotësim-ndryshim e Ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave, i miratuar;
 - Rregullorja për organizimin e brendshëm të Ministrisë së Drejtësisë, e miratuar;
 - Rregullorja për Sistemin e Menaxhimit Informativ të Lëndëve (SMIL);
 - Rregullorja e punës së Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, e miratuar;
 - Rregullorja për organizimin e brendshëm të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, e miratuar;
 - Rregullorja për procedurën e hetimeve administrative, e miratuar;
 - Akti nënligjor për mënyrën e automatizuar të zgjedhjes me short nga lista e subjekteve deklaruese që i nënshtrohen kontrollit të plotë, i miratuar;
 - Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, e miratuar;
 - Shtatë (7) zyrtarë të ndërmjetësimit në prokuroritë themelore, të rekrutuar;
 - Dokumenti i nevojave të trajnimit për zyrtarët e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, i miratuar;
- 1.67% e masave, 1 masë, janë planifikuar të zbatohen gjatë tremujorit të fundit të vitit.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (60), 1 masë legislative (1.67%) ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.23.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Gjyqësori dhe të drejtat themelore – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar është zbatuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull përballet me vonesa serioze në zbatim, sidomos të masave të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të parë dhe të dytë. 2 projektligjet dhe 6 aktet nënligjore të planifikuara për t'u miratuar gjatë pjesës së parë të vitit – projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për KPM-në, rregullorja për organizimin e brendshëm të MD-së, Rregullorja për SMIL dhe 4 aktet nënligjore për zbatimin e legjislacionit në fuqi që vendos kompetencat e reja të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit (rregullorja e punës së APK-së, rregullorja për organizimin e brendshëm të APK-së, rregullorja për procedurën e hetimeve administrative, dhe akti nënligjor për mënyrën e automatizuar të zgjedhjes me short nga lista e subjekteve deklaruese që i nënshtrohen kontrollit të plotë) – janë duke u hartuar por përballet me vonesa serioze për shkak të kompleksitetit të tyre.

Lidhur me hartimin e politikave dhe avancimin e kornizës institucionale e ngritjen e kapaciteteve në këtë kapitull, akoma nuk janë zbatuar disa masa kyçe. Konkretisht, akoma nuk ka arritur të miratohet strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre dhe korniza e treguesve për të drejtat e njeriut. Sa i përket avancimit të mëtejshëm të kapaciteteve të sistemin prokurorial, mbetet sfidues rekrutimi i shtatë (7) zyrtarëve të ndërmjetësimit në prokuroritë themelore, pasi që buxheti akoma nuk është miratuar nga Qeveria, përkundër kërkesave të vazhdueshme të KPK-së, dhe këto pozita nuk janë përfshirë në buxhetin e vitit 2023, prandaj kjo masë pritet të mos zbatohet. Në anën tjetër, është miratuar dokumenti i nevojave të trajnimit për zyrtarët e APK-së.

3.24. Kapitulli 24: Drejtësia, liria dhe siguria

Ky kapitull përmban 25 masa: 4 (16%) masa legjislative dhe 21 (84%) masa zbatuese.

Diagrami 3.24.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Drejtësia, liria dhe siguria – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 28% e masave, 7 masa, janë zbatuar;
- 64% e masave, 16 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 4% e masave, 1 masë përballet me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
 - Sistemimi i së paku dy (2) zyrtarëve në Qendrën e Përkohshme të Pritjes;
- 4% e masave, 1 masë përballet me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për të Huajt, i miratuar.

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (16), 1 masë legjislative (6.25%) ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.24.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Drejtësia, liria dhe siguria – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 1 masë e planifikuar akoma nuk është zbatuar, pra përballet me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, masat e planifikuara në këtë kapitull janë duke u zbatuar pa vonesa. Gjatë periudhës raportuese ka pasur zhvillime në avancimin e programit të TI-së me opsionin QlikView për të përfshirë Sistemin e Menaxhimit të Rasteve e Platformën e Inteligjencës Kufitare. Lidhur me avancimin e politikave për riintegrim e integrim të qëndrueshëm, gjatë periudhës raportuese janë miratuar 15 PV lokale dhe të tjerë janë në proces miratimi nga Komunitatet. Më tej, profili i zgjeruar i migrimit 2018-2022, qarkorja informuese për zbatimin e politikave për riintegrim të qëndrueshëm dhe udhëzuesi për monitorimin e integritetit të të huajve, janë duke u hartuar pa vonesa.

Sa i përket fushës së migrimit, gjatë periudhës raportuese janë realizuar 6 trajnime për konventat dhe legjislacionin ndërkombëtar për refugjatë, me pjesëmarrjen e 121 zyrtarëve. Trajnimet janë mbajtur në nivel lokal, ku janë përfshirë të gjitha komunitatet, dhe në atë qendror, ku janë përfshirë të gjitha ministritë relevante për integrimin e të huajve. Më tej, trajnimet në fushën e luftimit të krimit të organizuar dhe bashkëpunimit policor kanë vazhduar sipas planit. Në përgjithësi, të gjitha masat e planifikuara në këtë kapitull janë duke u zbatuar sipas planit ose me pak vonesa, përveç projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për të Huajt, i cili nuk ka arritur të miratohet brenda afatit.

3.25. Kapitulli 25: Shkenca dhe kërkimet shkencore

Ky kapitull përmban 3 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.25. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Shkenca dhe kërkimet shkencore – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:


- 66.67% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
- 33.33% e masave, 1 masë, përballet me vonesa të vogla: Kjo masë është si në vijim:
 - Programi Kombëtar i Shkencës, i hartuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull nuk përballet me vonesa serioze, pra masat e planifikuara janë duke u zbatuar relativisht brenda afateve.

3.26. Kapitulli 26: Arsimi dhe kultura

Ky kapitull përmban 4 masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.26. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës janar – qershor 2023: Arsimi dhe kultura – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 75% e masave, 3 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 25% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla: Kjo masë është si në vijim:
 - *Së paku njëzet (20) inspektorë të rinj të arsimit, të rekrutuar.*

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull nuk përballen me vonesa serioze, pra masat e planifikuara janë në zbatim e sipër.

3.27. Kapitulli 27: Mjedisi

Ky kapitull përmban 13 masa: 4 (30.77%) masa legislative dhe 9 (69.23%) masa zbatuese.

Diagrami 3.27.1. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës janar – shtator 2023: Mjedisi – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 69.23% e masave, 9 masa, janë zbatuar;
- 15.38% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa;
- 7.69% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla. Kjo masë është si në vijim:
 - *Projektligji për inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor, ndërtimit dhe banimit, i miratuar;*
- 7.69% e masave, 1 masë, përballen me vonesa serioze. Kjo masë është si në vijim:
 - *Strategjia për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 2022-2030, e miratuar.*

Nga të gjitha masat e këtij kapitulli (13), 4 masa (30.76%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të tretë: 1 masë legislative dhe 3 masa zbatuese.

Diagrami 3.27.2. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Mjedisi – masat e planifikuara për këtë tremujor



Sa i përket zbatimit të masave të këtij kapitulli të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 75% e masave, 3 masa, janë zbatuar;

- 25% e masave, 1 masë, akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull 3 nga 4 masat e planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë janë zbatuar: miratimi nga Qeveria i projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Vlerësimin Strategjik Mjedisor dhe i koncept dokumentit për fushën e mbrojtjes së natyrës, dhe identifikimi e reduktimi i deponive ilegale. Në anën tjetër, ka vonesa serioze në miratimin e strategjisë për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm 2022-2030. Në tremujorin e mbetur duhet intensifikuar puna në zbatimin e masave të mbetura, në veçanti të atyre që përballen me vonesa.

3.28. Kapitulli 28: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit

Ky kapitull përmban 2 masa legislative; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.28. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023:- Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:


- 50% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
- 50% e masave, 1 masë, përballen me vonesa të vogla; Kjo masë është si në vijim:
 - UA mbi kërkesat e përcaktuara në relacion me komunikimin tregtar, përfshirë reklamimin apo marketingun, i miratuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, ky kapitull nuk ka vonesa në zbatimin e masave, pasi që njëra nga to është zbatuar dhe tjetra është në zbatim e sipër.

3.29. Kapitulli 29: Unioni Doganor

Ky kapitull përmban 3 masa: 1 (33.33%) masë legislative dhe 2 (66.66%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.29. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Unioni Doganor – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 33.33% e masave, 1 masë, janë zbatuar;
- 66.67% e masave, 2 masa, janë në zbatim e sipër, pa vonesa.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull nuk ka vonesa. 1 masë është zbatuar brenda afatit, kurse masat e tjera – realizimi i inspektimeve për luftimin e ekonomisë joformale dhe mashtrimit doganor, ndërmarrja e operacioneve për luftimin e ekonomisë joformale dhe mashtrimit doganor, dhe zhvendosja e së paku 1 terminali doganor në pronë publike e funksionalizimi i tij – janë në zbatim e sipër.

3.30. Kapitulli 30: Marrëdhëniet me jashtë

Ky kapitull përmban 2 masa zbatuese, të gjitha të planifikuara për t'u zbatuar gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.30. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Marrëdhëniet me jashtë – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë se 2 masat e planifikuara akoma nuk janë zbatuar plotësisht, pra përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:

- Dokumenti për politika tregtare, i miratuar;
- Një (1) zyrtar në Departamentin e Tregtisë, i rekrutuar.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, të gjitha masat e këtij kapitulli përballen me vonesa serioze. Sa i përket dokumentit për politika tregtare, grupi punues është në fazën e hartimit të një drafti, i cili pas finalizimit pritet të dërgohet për miratim. Sa i përket rekrutimit të një (1) zyrtari në Departamentin e Tregtisë, është përzgjedhur dhe do të marrë pozitën pasi të përfundojë periudha e ankesave.

3.31. Kapitulli 31: Politika e jashtme, e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

3.32. Kapitulli 32: Kontrolli financiar

Ky kapitull përmban 5 masa: 1 (20%) masë legjislative dhe 4 (80%) masa zbatuese; asnjë masë nuk ishte planifikuar të zbatohet gjatë tremujorit të tretë.

Diagrami 3.32. Zbatimi i PKIE-së gjatë periudhës korrik – shtator 2023: Kontrolli financiar – të gjitha masat



Sa i përket zbatimit të këtij kapitulli deri në fund të tremujorit të tretë, gjetjet tregojnë si në vijim:

- 40% e masave, 2 masa, janë zbatuar;
- 60% e masave, 3 masa, përballen me vonesa serioze. Këto masa janë si në vijim:
 - Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës, i miratuar;
 - Strategjia e rishikuar për Komunikim e Zyrës Kombëtare të Auditimit 2023-2026, e miratuar;
 - Rritja e fokusimit të auditimeve të performancës me subjekt interesin publik.

Siç tregojnë gjetjet e raportit, në këtë kapitull ka vonesa. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet miratimit të projektligjit për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës, miratimit të strategjisë së komunikimit të ZKA-së dhe fokusimit më të madh në auditimet e performancës me subjekt interesin publik.

3.33. Kapitulli 33: Dispozitat financiare dhe ato buxhetore

Ky kapitull nuk përmban ndonjë masë.

Shtojcë: Pasqyrë e zbatimit të PKIE gjatë vitit 2023 - gjendja e zbatimit deri në fund të tremujorit të tretë

MASAT LEGJISLATIVE

Nr.	Dispozitat e MSA-së	Aktet kombëtarë që do të harmonizohen	Aktet e acquis-së së BE-së që do të transpozohen	Inst. përgjegjëse	Afatet	Gjendja e zbatimit
1. BLOKU I: KRITERET POLITIKE						
1.1. Demokracia dhe sundimi i ligjit						
1.1.1. Kushtetuta, parlamenti dhe sistemi zgjedhor						
1.1.1.	Legjislacioni kornizë					
1.1.1.1.	Neni 120	Legjislacioni i ri për zgjedhje, i miratuar		Kuvendi	K4 2023	E zbatuar
1.1.2. Administrata publike						
1.1.2.	Legjislacioni kornizë					
1.1.2.1.	Neni 120	Projektligji për plotësim-ndryshim e ligjeve që përmbajnë procedura të veçanta administrative dhe harmonizimin e tyre me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative, faza e dytë, i miratuar		MPB	K3 2023	Vonesa serioze
1.1.2.2.	Neni 120	Projektligji për plotësim-ndryshim e Ligjit për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, i miratuar		MPB	K3 2023	Vonesa serioze
1.1.2.3.	Neni 120	Projektligji për valën e tretë të racionalizimit të agjencive, i miratuar		MPB	K4 2023	Vonesa serioze
1.1.2.4.	Neni 120	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës, i miratuar		MAPL	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
1.1.2.5.	Neni 120	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Bashkëpunim Ndër-komunal, i miratuar		MAPL	K4 2023	Vonesa serioze
1.1.2.	Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative					
1.1.2.6.	Neni 120	UA për administratën e hapur lokale, i miratuar		MAPL	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3. BLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË						
3.1. Kapitulli 1: Lëvizja e lirë e mallrave						
3.1.	Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative					
3.1.1.	Nenet 20, 80, 74 – pika 3	Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores (MINT) nr. 01/2018 për Etiketimin dhe Shënjimin e Produkteve të Tekstilit, e miratuar	Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2018/122 e datës 20 tetor 2017 që ndryshon anekset I, II, VI, VIII dhe IX të Rregullores nr. 1007/2011 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit mbi emrat e fibrave tekstile dhe etiketimin dhe shënimin përkatës të përbërjes së fibrave të produkteve tekstile	MINT	K3 2023	E zbatuar
3.1.2.	Nenet 20, 80, 74 – pika 3	Vendimi për publikimin e listës me titujt dhe referencat e standardeve të harmonizuara për pajisjet elektrike të destinuar për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit, i miratuar	Përmbledhje e referencave të standardeve të harmonizuara të publikuara në Gazetën Zyrtare Direktiva 2014/35/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 mbi harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me vënien në dispozicion në treg të pajisjeve elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit (10.05.2022)	MINT	K3 2023	Vonesa serioze
3.1.3.	Nenet 20, 80, 74 – pika 3	Vendimi për publikimin e listës me titujt dhe referencat e standardeve të harmonizuara për pajtueshmërinë elektromagnetike, i miratuar	Përmbledhje e referencave të standardeve të harmonizuara të publikuara në Gazetën Zyrtare	MINT	K3 2023	Vonesa serioze

			Direktiva 2014/30/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 26 shkurt 2014 për harmonizimin e ligjeve të Shteteve Anëtare në lidhje me përputhshmërinë elektromagnetike (19.09.2022)			
3.3. Kapitulli 3: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve						
3.3.	<u>Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative</u>					
3.3.1.	Nenet 51, 56, 57, 58, 59, 74	UA për plotësim-ndryshimin e UA për Standardet dhe Procedurat e Verifikimit të Standardeve të Profesionit, i miratuar	Direktiva 2005/36/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit Evropian e datës 7 shtator 2005 mbi njohjen e kualifikimeve profesionale Direktiva 2013/55/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian e datës 20 nëntor 2013 (që ndryshon direktivën 2005/36 / EC mbi njohjen e kualifikimeve profesionale dhe Rregulloren (BE) Nr. 1024/2012 për bashkëpunim administrativ përmes Sistemit Informativ të Tregut të Brendshëm (Rregullorja IMI) për njohjen e kualifikimeve profesionale)	MASHTI	K4 2023	Vonesa serioze
3.3.2.	Nenet 51, 56, 57, 58, 59, 74	Rregullorja për shërbimet e shpërndarjes ndërkufitare të dërgesave, e miratuar	Rregullorja (BE) 2018/644	ARKEP	K3 2023	Vonesa serioze
3.4. Kapitulli 4: Lëvizja e lirë e kapitalit						
3.4.	<u>Legjislati kornizë</u>					
3.4.1.	Neni 89	Projektligji për regjistrin e pronarëve përfitues, i miratuar	Direktiva 2015/849/BE e Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, datë 20 maj 2015, për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të parave ose të financimit të terrorizmit, që ndryshon Rregulloren (BE) nr. 648/2012 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, dhe që shfuqizon Direktivën 2005/60/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit dhe Direktivën e Komisionit 2006/70/KE	MINT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.4.2.	Neni 64	Projektligji për shërbimet e pagesave, i miratuar	Direktiva PSD 2	MFPT	K4 2023	Vonesa serioze
3.5. Kapitulli 5: Prokurimi publik						
3.5.	<u>Legjislati kornizë</u>					
3.5.1.	Neni 79	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Prokurimin Publik, i miratuar	Direktiva 2014/24/BE për prokurimin në sektorin klasik Direktiva 2014/25/BE për shërbime/utilitete Direktiva 2009/81/KE Direktiva e Këshillit 89/665/KEE Direktiva e Këshillit 92/13/KEE	MFPT	K1 2023	Vonesa serioze
3.6. Kapitulli 6: E drejta e kompanive						
3.6.	<u>Legjislati kornizë</u>					
3.6.1.	Neni 51	Projektligji për shoqëritë tregtare, i miratuar	Direktiva (BE) 2017/1132 Direktiva (BE) 2017/828 Direktiva 2019/1151 Direktiva 2019/2121 Direktiva 2004/109/KE Direktiva 2013/50/BE	MINT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.7. Kapitulli 7: E drejta e pronësisë intelektuale						
3.7.	<u>Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative</u>					
3.7.1.	Nenet 77-78	UA për procedurat, kushtet për licencimin e organizatave të menaxhimit kolektiv, i miratuar		MKRS	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.10. Kapitulli 10: Shoqëria e informacionit dhe mediat						
3.10.	<u>Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative</u>					
3.10.1.	Nenet 109-111	Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Autorizimet e Përgjithshme, e miratuar	Direktiva (BE) 2018/1972 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 11 dhjetor 2018 për krijimin e Kodit Evropian të Komunikimeve Elektronike	ARKEP	K2 2023	Vonesa serioze

3.10.2.	Nenet 109-111	Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Kualitetin e Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, e miratuar	Direktiva (BE) 2018/1972 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 11 dhjetor 2018 për krijimin e Kodit Evropian të Komunikimeve Elektronike	ARKEP	K2 2023	Vonesa serioze
3.10.3.	Nenet 109-111	Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për të Dhënat Statistike për Shërbimet e Komunikimeve Elektronike, e miratuar	Direktiva (BE) 2018/1972 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 11 dhjetor 2018 për krijimin e Kodit Evropian të Komunikimeve Elektronike	ARKEP	K3 2023	Vonesa serioze
3.10.4.	Nenet 109-111	Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Kontratat, Transparencën dhe Publikimin e Informatave dhe Masave të Tjera Mbrojtëse për Përdoruesit Fundorë për Ofrimin e Rrjeteve dhe Shërbimeve Publike të Komunikimeve Elektronike, e miratuar	Direktiva (BE) 2018/1972 e Parlamentit dhe Këshillit Evropian e datës 11 dhjetor 2018 për krijimin e Kodit Evropian të Komunikimeve Elektronike	ARKEP	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.10.5.	Nenet 109-111	Rregullorja për pronësinë dhe koncentrimin e shërbimeve mediale audio dhe audiovizuale, e miratuar	Direktiva për Shërbimet Mediale Audiovizuale - AVMSD	KPM	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.10.6.	Nenet 109-111	Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Komunikimet Komerciale Audiovizuale, e miratuar	Direktiva për Shërbimet Mediale Audiovizuale - AVMSD	KPM	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.10.7.	Nenet 109-111	Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe të të Miturve në Shërbimet Mediale Audio dhe Audiovizuale, e miratuar	Direktiva për Shërbimet Mediale Audiovizuale - AVMSD	KPM	K2 2023	Vonesa serioze
3.11. Kapitulli 11: Bujqësia dhe zhvillimi rural						
3.11.	<u>Legjisllacioni kornizë</u>					
3.11.1.	Neni 102	Projektligji për organizimin e tregut të përbashkët të produkteve bujqësore, i miratuar	Rregullorja e (BE) nr. 1308/2013 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit për organizimin e tregut të përbashkët, e ndryshuar me Rregulloren (BE) 2021/20117 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të datës 2 dhjetor 2021 Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2017/891 e datës 13 mars 2017 që plotëson Rregulloret (BE) Nr 1308/2013, 1306/2013, 543/2011, e ndryshuar me Rregulloren e deleguar e Komisionit (BE) 2021/2245 e datës 12 tetor Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2017/892 e datës 13 mars 2017 që përcakton rregullat për zbatimin e Rregullores (BE) nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me sektorët e pemëve dhe perimeve me Rregulloren Zbatuese e Komisionit (BE) 2018/1146 e datës 7 qershor 2018 Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) nr. 543/2011 e qershorit 2011 që përcakton rregullat e detajuara për zbatimin e Rregullores së Këshillit (KE) nr. 1234/2007 në lidhje me sektorët e pemëve dhe perimeve dhe pemëve dhe perimeve të përpunuara me Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/1926 e datës 5 nëntor 2021 Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2017/39 e datës 3 nëntor 2016 mbi rregullat për zbatimin e Rregullores (BE) nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me ndihmën e Bashkimit për furnizimin me pemë dhe perime, banane dhe qumësht në institucionet arsimore e ndryshuar me Rregulloren Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/246 e datës 13 dhjetor 2021 Rregullorja e deleguar e Komisionit (BE) 2017/40 e datës 3 nëntor 2016 që plotëson Rregulloren (BE) nr. 1308/2013 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me ndihmën e Bashkimit për furnizimin me pemë dhe perime, banane dhe qumësht në institucionet arsimore dhe ndryshimin e Rregullores (BE) nr. 907/2014 e ndryshuar me Rregulloren	MBPZhR	K1 2023	E zbatuar

			e deleguar e Komisionit (BE) 2022/245 e datës 13 dhjetor 2021 Rregullorja (BE) 2021/2117 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 2 dhjetor 2021 e ndryshuar me Rregulloret (BE) nr. 1308/2013, (BE) nr. 1151/2012, (BE) nr. 251/2014 dhe (BE) nr. 228/2013 Rregullorja (BE) nr. 1151/2012 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 21 nëntor 2012 mbi skemat e cilësisë për produktet bujqësore dhe ushqimet e ndryshuar me Rregulloren (BE) 2021/2117 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 2 dhjetorit 2021			
3.11.2.	Neni 102	Projektligji për tokën bujqësore, i miratuar	Karta Evropiane për Planifikim Hapësinor, e miratuar në Konferencën e 6-të e Ministrave Evropianë përgjegjës për Planifikimin Rajonal të mbajtur në Torremolinos në maj të vitit 1983 dhe miratuar nga Këshilli i Evropës dhe Perspektiva Evropiane për Planifikim Hapësinor (1999)	MBPZHR	K4 2023	<i>Në zbatim e sipër, pa vonesa</i>
3.12. Kapitulli 12: Politikat e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinarisë						
3.12.	<u>Legjislacioni kornizë</u>					
3.12.1.	Neni 102	Projektligji për veterinarinë, i miratuar	Rregullorja (BE) nr. 2016/429 për sëmundjet e transmetueshme të kafshëve	MBPZHR	K4 2023	<i>Vonesa të vogla</i>
3.12.	<u>Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative</u>					
3.12.2.	Neni 102	UA për zbatimin e UA-së mbi përcaktimin e rregullave shëndetësore për nënproduktet e kafshëve dhe derivatet e tyre, të cilat nuk janë të destinuar për konsum njerëzor, i miratuar	Rregullorja e Komisionit nr. 142/2011 që zbaton Rregulloren nr. 1069/2009 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e cila parashton rregullat e shëndetit në lidhje me nënproduktet shtazore dhe produkteve që rrjedhin nga to jo të destinuar për konsum njerëzor dhe zbatimin e Direktivës së Këshilli 97/78/KE në lidhje me mostra të caktuara dhe artikuj të cilët përjashtohen nga kontrollet veterinarë në kufi nën këtë direktivë	AUV	K1 2023	<i>Vonesa serioze</i>
3.14. Kapitulli 14: Politikat e transportit						
3.14.	<u>Legjislacioni kornizë</u>					
3.14.1.	Neni 113	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Transportin Rrugor, i miratuar	Direktiva nr.1071/2009/KE për qasje në profesion të operatoreve të transportit rrugor Direktiva nr. 1072/2009/KE për rregullat e përbashkëta në qasje në transportin ndërkombëtar rrugor të mallrave Direktiva nr. 1073/2009/KE për rregullat e përbashkëta për qasje në tregun ndërkombëtar për ekuipazhin e automjetit dhe shërbimet e transportit të udhëtarëve Rregullorja 2016/68 mbi procedurat dhe specifikimet e përbashkëta të nevojshme për ndërlidhjen e regjistrave elektronikë të kartave të shoferëve Rregullorja 165/2014 e BE e cila rregullon kohën e ngasjes dhe pushimit	MMPHI	K4 2023	<i>Në zbatim e sipër, pa vonesa</i>
3.14.	<u>Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative</u>					
3.14.2.	Neni 113	UA për kontrollimin e rregullsisë teknike të automjeteve në rrugë, i miratuar	Direktiva 2014/47 për kontrollimin teknik mobil	MMPHI	K2 2023	<i>Vonesa serioze</i>
3.14.3.	Neni 113	Rregullorja për specifikacione teknike për interoperabilitet në lidhje me nën-sistemin "aplikacionet telematike për mallra" - STITAF, e miratuar	Rregullore (BE) 1305/2014 e datës 11 dhjetor 2014, për specifikacione teknike për interoperabilitet në lidhje me nën-sistemin aplikacionet telematike për mallra - STI TAF	ARH	K4 2023	<i>Në zbatim e sipër, pa vonesa</i>
3.14.4.	Neni 113	Rregullorja për plotësim-ndryshimin e Rregullores nr. 05/2012 për Regjistrimin Nacional të Mjeteve Lëvizëse, e miratuar	Rregullore e Vendimit Zbatues të Komisionit (BE) 2018/1614 i datës 25 tetor 2018, për Regjistrimin Nacional të Mjeteve Lëvizëse	ARH	K4 2023	<i>Në zbatim e sipër, pa vonesa</i>

3.14.5.	Neni 113	Rregullorja për procedurat dhe kriteret në lidhje me marrëveshjet kornizë për alokimin e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore, e miratuar	Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2016/545 e datës 7 prill 2016 mbi procedurat dhe kriteret në lidhje me marrëveshjet kuadër për alokimin e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore (OJ BE L 94, 8.4.2016, fq. 1)	ARH	K3 2023	Vonesa serioze
3.14.6.	Neni 113	Rregullorja për Kryqëzimet Hekurudhë- Rrugë, e miratuar	Rregulloja për kalimet në nivel - Treguesit e sigurisë së përbashkët të Bashkimit Evropian (referuar Direktivës së Komisionit 2014/88/BE e datës 9 korrik 2014 që ndryshon Direktivën 2004/49/KE të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me treguesit e përbashkët të sigurisë dhe metodat e zakonshme të llogaritjes së kostove të aksidenteve	ARH	K4 2023	Vonesa të vogla
3.14.7.	Neni 113	Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 17/2017 për sa i përket kërkesave për operimet në çdo mot, e miratuar	Rregullorja e Deleuar e Komisionit (BE) 2022/208 e datës 14 dhjetor 2021 që ndryshon Rregulloren (BE) nr. 139/2014 për sa i përket kërkesave për operimet në çfarëdo mot	AAC	K1 2023	E zbatuar
3.14.8.	Neni 113	Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 6/2015 në lidhje me zbatimin e kërkesave më proporcionale për avionët e përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ, e miratuar	Rregullorja e deleuar e Komisionit (BE) 2022/1358 e datës 2 qershor 2022 që ndryshon Rregulloren (BE) nr. 748/2012 në lidhje me zbatimin e kërkesave më proporcionale për avionët e përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ	AAC	K1 2023	E zbatuar
3.14.9.	Neni 113	Rregullorja (AAC) për korrigjimin e Rregullores (AAC) nr. 6/2015 në lidhje me shmangiet nga disa kërkesa të paraqitura nga Rregullorja e AAC që do të transponojë Rregulloren e Deleuar (BE) 2022/201, e miratuar	Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/1253 e datës 19 korrik 2022 për korrigjimin e Rregullores (BE) nr. 748/2012 në lidhje me shmangiet nga disa kërkesa të paraqitura nga Rregullorja e Deleuar (BE) 2022/201	AAC	K2 2023	E zbatuar
3.14.10.	Neni 113	Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 1/2019 në lidhje me futjen e kërkesave të reja shtesë të vlefshmërisë ajrore, e miratuar	Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/1254 e datës 19 korrik 2022 që ndryshon Rregulloren (BE) 2015/640 në lidhje me futjen e kërkesave të reja shtesë të vlefshmërisë ajrore	AAC	K2 2023	E zbatuar
3.14.11.	Neni 113	Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 7/2015 në lidhje me zbatimin e kërkesave më proporcionale për avionët e përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ, e miratuar	Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/1360 e datës 28 korrik 2022 që ndryshon Rregulloren (BE) nr. 1321/2014 në lidhje me zbatimin e kërkesave më proporcionale për avionët e përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ	AAC	K3 2023	E zbatuar
3.14.12.	Neni 113	Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 9/2020 në lidhje me kërkesat për ofruesit e menaxhimit të trafikut ajror/shërbimet e navigimit ajror dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror në hapësirën ajrore të hapësirës U të përcaktuar në hapësirën ajrore të kontrolluar, e miratuar	Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/665 e datës 22 prill 2021 që ndryshon Rregulloren Zbatuese (BE) 2017/373 në lidhje me kërkesat për ofruesit e menaxhimit të trafikut ajror/shërbimet e navigimit ajror dhe funksionet e tjera të rrjetit të menaxhimit të trafikut ajror në hapësirën ajrore të hapësirës U të përcaktuar në hapësirën ajrore të kontrolluar	AAC	K3 2023	Vonesa serioze
3.14.13.	Neni 113	Rregullorja (AAC) që përcakton masat për zbatimin e Rregullores (AAC) nr. 9/2017 në lidhje me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut, e miratuar	Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2021/2082 e datës 26 nëntor 2021 që përcakton masat për zbatimin e Rregullores (BE) nr. 376/2014 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut	AAC	K3 2023	E zbatuar
3.14.14.	Neni 113	Rregullorja (AAC) që ndryshon Rregulloren (AAC) 6/2015 në lidhje me certifikimin, mbikëqyrjen dhe detyrat e zbatimit të autoriteteve kompetente në zbatimin e rregullave në lidhje me organizatat e përfshira në projektimin dhe prodhimin të avionëve të përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ, e miratuar	Rregullorja Zbatuese e Komisionit (BE) 2022/1361 e datës 28 korrik 2022 që ndryshon Rregulloren (BE) nr. 748/2012 në lidhje me certifikimin, mbikëqyrjen dhe detyrat e zbatimit të autoriteteve kompetente në zbatimin e rregullave në lidhje me organizatat e përfshira në projektimin dhe prodhimin të avionëve të përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ	AAC	K3 2023	E zbatuar
3.15. Kapitulli 15: Energjia						
3.15.	Legjislacioni kornizë					
3.15.1.	Neni 114	Projektligji për energji, i miratuar	Direktiva mbi rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të energjisë elektrike (BE) 2019/944 Rregullorja për tregun e brendshëm të energjisë elektrike (BE) 2019/943	ME	K4 2023	Vonesa të vogla

			Rregullorja për Gatishmërinë ndaj rrezikut në sektorin e energjisë elektrike BE 2019/941 Rregullore mbi Qeverisjen e Unionit të Energjisë dhe Veprimet klimatik (BE) 2018/1999 Rregullorja mbi Agjencinë e Bashkimit Evropian për Bashkëpunimin e Rregullatorëve të Energjisë (BE) 2019/942			
3.15.2.	Neni 114	Projektligji për rregullatorin e energjisë, i miratuar	Direktiva mbi rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të energjisë elektrike (BE) 2019/944 Rregullorja për tregun e brendshëm të energjisë elektrike (BE) 2019/943 Rregullorja për Gatishmërinë ndaj rrezikut në sektorin e energjisë elektrike BE 2019/941 Rregullore mbi Qeverisjen e Unionit të Energjisë dhe Veprimet klimatik (BE) 2018/1999 Rregullorja mbi Agjencinë e Bashkimit Evropian për Bashkëpunimin e Rregullatorëve të Energjisë (BE) 2019/942	ME	K4 2023	Vonesa të vogla
3.15.3.	Neni 114	Projektligji për burimet e ripërtëritshme të energjisë, i miratuar	Direktiva për Promovimin e Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë 2018/2001/BE	ME	K2 2023	Vonesa serioze
3.23. Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore						
3.23.	<u>Legjislacioni kornizë</u>					
3.23.	Politikat kundër korrupsionit					
3.23.1.	Neni 91	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i miratuar		MD	K4 2023	Vonesa serioze
3.23.	Të drejtat themelore					
3.23.2.	Nenet 3-4	Projektligji për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhe dhuna në baza gjinore, i miratuar	Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftën kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit)	Kuvendi	K2 2023	E zbatuar
3.23.3.	Nenet 3-4	Projektligji për plotësim-ndryshim e Ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave, i miratuar		ZKM	K2 2023	Vonesa serioze
3.23.4.	Nenet 3-4	Projektligji për plotësim-ndryshim e Ligjit për Lirinë Fetare në Kosovë, i miratuar		ZKM	K1 2023	E zbatuar
3.23.	<u>Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative</u>					
3.23.	Sistemi gjyqësor					
3.23.5.	Neni 83 dhe 91	Rregullore për organizimin e brendshëm të MD, e miratuar		MD	K2 2023	Vonesa serioze
3.23.6.	Neni 83 dhe 91	Rregullore për disiplinimin e anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, e miratuar		KPK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.7.	Neni 83 dhe 91	Rregullore për arkivimin e dokumenteve për Prokurorin e Shtetit, e miratuar		KPK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.8.	Neni 83 dhe 91	Rregullorja për plotësim- ndryshimin e Rregullores nr. 05/2019 për Procedurën Disiplinore ndaj Prokurorëve, e miratuar		KPK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.9.	Neni 83 dhe 91	Rregullorja për vlerësimin e performancës së prokurorëve të shtetit, e miratuar		KPK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.10.	Neni 83 dhe 91	Rregullorja për SMIL, e miratuar		KGjK	K2 2023	Vonesa serioze
3.23.11.	Neni 83 dhe 91	Rregullorja për trajnime, e miratuar		KGjK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.12.	Neni 83 dhe 91	Rregullorja për dosjen e administratës, e miratuar		KGjK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.	Politikat kundër korrupsionit					

3.23.13.	Neni 91	Rregullore e punës e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, e miratuar		APK	K1 2023	Vonesa serioze
3.23.14.	Neni 91	Rregullore për organizimin e brendshëm të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, e miratuar		APK	K1 2023	Vonesa serioze
3.23.15.	Neni 91	Rregullore për procedurën e hetimeve administrative, e miratuar		APK	K2 2023	Vonesa serioze
3.23.16.	Neni 91	Akt nënligjor për përcaktimin e metodologjisë uniforme dhe udhëzimeve për përpilimin dhe zbatimin e Planeve të Integritetit, e miratuar		APK	K2 2023	E zbatuar
3.23.17.	Neni 91	Akt nënligjor për përcaktimin e Metodologjisë për vlerësimin e rrezikut, e miratuar		APK	K2 2023	E zbatuar
3.23.18.	Neni 91	Akt nënligjor për përcaktimin e Metodologjisë për vlerësimin e potencialit të korrupsionit në legjislacion, e miratuar		APK	K2 2023	E zbatuar
3.23.19.	Neni 91	Akt nënligjor për përcaktimin dhe përditësimin rregullisht të listës së pozitive të cilave u kërkohet deklarimi i pasurisë, e miratuar		APK	K2 2023	E zbatuar
3.23.20.	Neni 91	Akt nënligjor për përcaktimin e mënyrës elektronike të deklarimit në lidhje me statusin dhe prejardhjen e pasurive, e miratuar		APK	K2 2023	E zbatuar
3.23.21.	Neni 91	Akt nënligjor për mënyrën e automatizuar të zgjedhjes me short nga lista e subjekteve deklaruese që i nënshtrohen kontrollit të plotë, e miratuar		APK	K2 2023	Vonesa serioze
3.23.	Të drejtat themelore					
3.23.22.	Nenet 3-4	UA (masë afirmative) për regjistrimin e pronës së paluajtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve, i miratuar		ZKM	K2 2023	E zbatuar
3.23.23.	Nenet 3-4	Akt nënligjor për zbatimin e buxhetimit gjinor, i miratuar		ZKM	K4 2023	Vonesa të vogla
3.23.24.	Nenet 3-4	Masa afirmative për rritjen e numrit të grave në pozita vendimmarrëse - niveli ekzekutiv, e miratuar		ZKM	K4 2023	Në të ardhmen
3.23.25.	Nenet 3-4	UA për masat për parandalimin e abuzimit me substanca narkotike dhe psikotrope për fëmijë, i miratuar		MSh	K2 2023	E zbatuar
3.23.26.	Nenet 3-4	UA për masat për ndihma mjekësore, psikologjike, rehabilitim dhe ri integrim të fëmijës viktimë të abuzimit, i miratuar		MSh	K2 2023	E zbatuar
3.23	Mbrojtja e të dhënave personale					
3.23.27.	Nenet 3-4	UA për sistemin e menaxhimit të rasteve për mbrojtjen e të dhënave personale, i miratuar		MKK	K4 2023	E zbatuar
3.23.28.	Neni 84	Rregullore për përcaktimin e procedurave për lëshimin e certifikatës për mbrojtjen e të dhënave personale, e miratuar		AIP	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.29.	Neni 84	Rregullore për përpunimin e të dhënave të cilat merren nga përdorimi i dronëve, e miratuar		AIP	K3 2023	E zbatuar
3.23.30.	Neni 84	Rregullore për mënyrën e mbajtjes së evidencës dhe raportimit për zbatimin e Ligjit për Qasje në dokumente publike, e miratuar		AIP	K1 2023	E zbatuar
3.23.31.	Neni 84	Rregullore për përcaktimin e tarifave për njoftimet dhe autorizimet, e miratuar		AIP	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24. Kapitulli 24: Drejtësia, liria dhe siguria						
3.24.	<u>Legjislacioni kornizë</u>					
3.24.	Menaxhimi i kufirit					
3.24.1.	Neni 85	Projektligji për plotësim-ndryshim e Ligjit për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i miratuar	Direktiva 2004/82/KE e Këshillit e 29 prillit 2004 mbi obligimet e transportuesve për të komunikuar të dhënat e udhëtarëve	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa

			Direktiva 2016/681/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 27 prillit 2016 mbi përdorimin e të dhënave të regjistrit të emrit të udhëtarëve (REU) për parandalimin, zbulimin, hetimin dhe ndjekjen penale të veprave terroriste dhe krimeve të rënda			
3.24.	Migracioni					
3.24.2.	Neni 85	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për të Huajt, i miratuar	Direktiva e Këshillit nr. 2003/86/KE e 22 shtatorit 2003 për të drejtën e ribashkimit të familjes Direktiva e Këshillit 2003/109/KE e 25 Nëntorit 2003 lidhur me statusin e shtetasve të shteteve të treta të cilët janë banorë afatgjatë Direktiva e Këshillit 2009/50/KE e 25 maj 2009 për kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të shteteve të treta me qëllim të punësimit si punëtorë me kualifikim të lartë (Direktiva Kartela e Kaltër e BE-së) Direktiva 2011/98/BE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 13 Dhjetorit 2011 për procedurë të vetme të aplikimit për leje të vetme për shtetasit e shteteve të treta për të qëndruar dhe punuar në territorin e një Shteti Anëtar dhe për një grup të përbashkët të të drejtat për punëtorët e shteteve të treta që banojnë legalisht në një Shtet Anëtar Direktiva 2014/36/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 26 Shkurtit 2014 për kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të shteteve të treta me qëllim të punësimit si punëtorë sezonal Direktiva 2014/66/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 15 maj 2014 për kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të shteteve të treta në kuadrin e transferimit brenda korporatave Direktiva (BE) 2016/801 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e datës 11 maj 2016 për kushtet e hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të shteteve të treta për qëllime kërkimi, studime, trajnime, shërbim vullnetar, skema shkëmbimi të nxënësve ose projekte arsimore, dhe vendosje në familje; Draft Rregullorja e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit që ndryshon Rregulloren KE) Nr 862/2007 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit për statistikën e Komunitetit për migrim dhe mbrojtjen ndërkombëtare Direktiva 2008/115/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të 16 dhjetor 2008 mbi standardet dhe procedurat e përbashkëta në Shtetet Anëtare për kthimin e shtetasve të vendeve të treta me qëndrim të paligjshëm	MPB	K3 2023	Vonesa serioze
3.24.	Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor					
3.24.3.	Neni 91	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Armë, i miratuar	Direktiva (BE) 2021/555 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 24 mars 2021 mbi kontrollin e blerjes dhe posedimit të armëve	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.	Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në çështje penale dhe civile					
3.24.4.	Nenet 3-4	Marrëveshja për bashkëpunim juridik me Francën, e nënshkruar		MD	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.27. Kapitulli 27: Mjedisi						
3.27.	Legjislati i kornizës					
3.27.1.	Nenet 115-117	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Vlerësimin Strategjik Mjedisor, i miratuar	Direktiva 2001/42/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi vlerësimin e efekteve të planeve dhe programeve të caktuara në mjedis, e 27 qershorit 2001	MMPHI	K3 2023	E zbatuar

3.27.2.	Nenet 115-117	Projektligji për ndryshime klimatike, i miratuar	Rregullorja (BE) 2018/1999 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit mbi Qeverisjen e Unionit të Energjisë dhe Veprimin për Klimën, e 11 dhjetorit 2018	MMPHI	K2 2023	E zbatuar
3.27.3.	Nenet 115-117	Projektligji për inspektimin në fushën e mjedisit, ujërave, natyrës, planifikimit hapësinor, ndërtimit dhe banimit, i miratuar	Rekomandim i Parlamentit dhe Këshillit Evropian që parasheh kriteret minimale për inspektimet mjedisore në Shtetet Anëtare të BE-së (2001/331/KE), i 4 prillit 2001	MMPHI	K4 2023	Vonesa të vogla
3.27.	<u>Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative</u>					
3.27.4.	Nenet 115-117	UA për ambalazhim/paketim dhe mbeturinat e ambalazhimit/paketimit, i miratuar	Direktiva 1994/62 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit, e 20 dhjetorit 1994 (e konsoliduar) për ambalazhimin dhe mbeturinat e ambalazhimit/paketimit Direktiva 2019/904 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 5 qershorit 2019 për zvogëlimin e ndikimit të produkteve të caktuara plastike në mjedis	MMPHI	K2 2023	E zbatuar
3.28. Kapitulli 28: Mbrojtja e konsumatorit dhe e shëndetit						
3.28.	<u>Aktet nënligjore dhe aktet e tjera rregullative</u>					
3.28.	Mbrojtja e konsumatorit					
3.28.1.	Neni 81	UA mbi kërkesat e përcaktuara në relacion me komunikimin tregtar përfshi reklamimin apo marketingun, i miratuar	Direktiva 2006/114/KE e datës 12 dhjetor 2006 lidhur me reklamata mashtruese dhe krahasuese	MINT	K4 2023	Vonesa të vogla
3.28.	Mbrojtja e shëndetit					
3.28.2.	Neni 106	UA për vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit të duhanit, i miratuar	Vendimi 2003/641/KE i Komisionit Evropian Vendimi C (2006) 1502/KE i Komisionit Evropian Vendimi C (2005) 1452 i Komisionit Evropian	MSh	K2 2023	E zbatuar
3.29. Kapitulli 29: Unioni Doganor						
3.29.	<u>Legjislacioni kornizë</u>					
3.29.1.	Neni 77 dhe 104	Projekt-kodi për plotësim-ndryshimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave në Kosovë, i miratuar	Rregullorja e BE-së nr. 952/2013 e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e 9 dhjetorit 2013 për Kodin Doganor të Unionit	MFPT	K2 2023	E zbatuar
3.32. Kapitulli 32: Kontrolli financiar						
3.32.	<u>Legjislacioni kornizë</u>					
3.32.1.	Neni 97	Projektligji për plotësim-ndryshimin e Ligjit për Auditorin e Përgjithshëm dhe Zyrën Kombëtare të Auditimit të Kosovës, i miratuar	Standardet ndërkombëtare të institucioneve supreme të auditimit, dhe në pajtim me Deklaratën e Limës dhe të Meksikos	MFPT	K2 2023	Vonesa serioze
MASAT ZBATUESE						
Nr.	Dispozitat e MSA-së	Objektivat	Treguesit	Inst. përgj.	Afatet	Gjendja e zbatimit
1. BLOKU I: KRITERET POLITIKE						
1.1.	Demokracia dhe sundimi i ligjit					
1.1.2.	Administrata publike					
1.1.2.	<u>Korniza e politikave</u>					
1.1.2.7.	Neni 120	Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e AP, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së	Platforma digjitale për raportimin mbi zbatimin e kornizës strategjike të RAP, e funksionalizuar	MPB	K1 2023	E zbatuar
1.1.2.8.	Neni 120	Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e AP, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së	Plani për racionalizimin e agjencive, i rishikuar	MPB	K2 2023	Vonesa serioze

1.1.2.9.	Neni 120	Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e AP, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së	Vlerësimi ex-post i legjislacionit mbi mekanizmat e demokracisë lokale, i miratuar	MAPL	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
1.1.2.10.	Neni 120	Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e AP, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së	Koncept dokumenti për Ligjin për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës, i miratuar	MAPL	K1 2023	E zbatuar
1.1.2.11.	Neni 120	Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e AP, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së	Anëtarësimi i Republikës së Kosovës dhe komunave në Partneritetin për Qeverisje të Hapur, i miratuar	MAPL	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
1.1.2.12.	Neni 120	Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e AP, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së	Platforma shtetërore eKomunat, e funksionalizuar	MAPL	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
1.1.2.13.	Neni 120	Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e AP, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së	Raporti vjetor për vlerësimin e performancës së agjencive të ekzekutive, i hartuar	ZKM	K2 2023	Vonesa serioze
1.1.2.14.	Neni 120	Vazhdimi i reformave institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale në fushën e AP, me qëllim të zbatimit të standardeve dhe parimeve të BE-së	Raporti final për performancën e agjencive ekzekutive, i miratuar nga Qeveria	ZKM	K2 2023	Vonesa serioze
1.1.2.	Zbatimi në praktikë					
1.1.2.15.	Neni 120	Shtimi dhe ofrimi i sa më shumë shërbimeve elektronike për qytetarë, biznese dhe nëpunës publikë nëpërmjet Platformës eKosova, si një dritare e vetme për ofrim të shërbimeve elektronike	Së paku 50 shërbime të reja në platformën eKosova, të funksionalizuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
1.1.2.16.	Neni 120	Ofrimi i shërbimeve përmes eKiosqeve	Vendosja e eKiosqeve në 20 Komuna të cilat nuk kanë kapacitete financiare	MAPL	K4 2023	Vonesa serioze
1.1.3.	Avokati i Popullit					
1.1.3.	Zbatimi në praktikë					
1.1.3.1.	Nenet 3, 4, 7	Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit	Numri i rekomandimeve të zbatuara	ZKM	K4 2023	Në të ardhmen
1.1.3.2.	Nenet 3, 4, 7	Monitorimi i zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit	Numri i përgjigjeve të pranuar lidhur me rekomandimet e adresuara për institucionet përgjegjëse	ZKM	K4 2023	Në të ardhmen
2. BLOKU II: KRITERET EKONOMIKE						
2.1.	Ekzistenca e ekonomisë funksionale të tregut					
2.1.	Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale					
2.1.1.	Nenet 25, 43, 75, 93, 94, 96, 98, 106, 107, 121, 123	Përmirësimi i qeverisjes dhe efijencës së ndërmarrjeve publike	Numri i trajnimeve të mbajtura për Departamentin e Makros në MFPT dhe Njësinë për Monitorimin e NP-ve në ME përmes projektit rajonal të asistencë teknike të FMN-FAD të financuar nga BE	MFPT	K4 2023	Vonesa të vogla
2.1.	Zbatimi në praktikë					
2.1.2.	Nenet 25, 43, 75, 93, 94, 96, 98, 106, 107, 121, 123	Zbatimi i Strategjisë së MFP 2022-2026	Raportimi i rregullt gjashtëmujor i zbatimit të Planit të Veprimit të SMFP 2022-2024	MFPT	K3 2023	Vonesa serioze
2.1.3.	Nenet 25, 43, 75, 93, 94, 96, 98, 106, 107, 121, 123	Zbatimi i Strategjisë së MFP 2022-2026	Raportimi i rregullt vjetor i zbatimit të Planit të Veprimit të SMFP 2022-2024	MFPT	K2 2023	E zbatuar

2.1.4.	Nenet 25, 43, 75, 93, 94, 96, 98, 106, 107, 121, 123	Përmirësimi i qeverisjes dhe efijencës së ndërmarrjeve publike	Hartimi i analizës së rreziqeve fiskale, përfshirë rreziqet që vijnë nga NP-të, e përfshirë në kornizën makro-fiskale, në dokumentet strategjike si KASH, ligji i buxhetit dhe PRE	MFPT	K4 2023	E zbatuar
2.1.5.	Nenet 25, 43, 75, 93, 94, 96, 98, 106, 107, 121, 123	Përmirësimi i qeverisjes dhe efijencës së ndërmarrjeve publike	Raporte tremujore financiare dhe të performancës për të gjitha NP-të, të përgatitura	MFPT	K4 2023	E zbatuar
3. BLOKU III: STANDARDET EVROPIANE – PËRAFRIMI I LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS ME ACQUIS-NË E BE-SË						
3.1. Kapitulli 1: Lëvizja e lirë e mallrave						
3.1.	Korniza e politikave					
3.1.4.	Nenet 20, 80, 74 – pika 3	Zhvillimi i politikave në fushën e akreditimit	Koncept dokumenti për fushën e akreditimit, i miratuar	MINT	K3 2023	Vonesa serioze
3.1.	Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale					
3.1.5.	Nenet 20, 80, 74 – pika 4	Ngritja e kapaciteteve dhe përmirësimi i shërbimeve të AKS	Njësia për informimin e bizneseve, e funksionalizuar	MINT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.1.6.	Nenet 20, 80, 74 – pika 5	Ngritja e kapaciteteve të stafit të DAK përgjegjës për ngritjen e skemës së akreditimit për trupa certifikues	Skema e Akreditimit për trupat certifikuese (EN ISO/IEC 17065), e themeluar dhe e funksionalizuar	MINT	K4 2023	Vonesa të vogla
3.1.7.	Nenet 20, 80, 74 – pika 3	Ngritja e cilësisë së shërbimeve metrologjike në AMK dhe njohja ndërkombëtare e certifikatave të kalibrimit për laboratorët kalibruar të AMK-së	Laboratori i forcës dhe termometrisë, i akredituar	MINT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.1.8.	Nenet 20, 80, 74 – pika 4	Ngritja e kapaciteteve institucionale për mbikëqyrjen e tregut	Së paku dhjetë (10) zyrtarë të rinj në inspektoratin e tregut, të rekrutuar	MINT	K3 2023	Vonesa serioze
3.1.9.	Nenet 20, 80, 74 – pika 3	Ngritja e kapaciteteve administrative në Agjencinë Kosovare për Metrologji	Së paku pesë (5) zyrtarë të rinj në AMK, të rekrutuar	MINT	K2 2023	Vonesa serioze
3.1.10.	Nenet 20, 80, 74 – pika 4	Ngritja e kapaciteteve institucionale për mbikëqyrjen e tregut	Së paku dhjetë (10) zyrtarë të fushës së sigurisë së produkteve, të trajnuar	MINT	K3 2023	E zbatuar
3.1.	Zbatimi në praktikë					
3.1.11.	Nenet 20, 80, 74 – pika 3	Njohja ndërkombëtare e certifikatave të kalibrimit për laboratorët kalibruar të AMK-së	Standardi EN ISO/IEC 17020 për laboratorët e metrologjisë ligjore (laboratori i masës, laborator i vëllim rrjedhje, laborator i matjeve elektrike dhe laborator i presionit), i zbatuar	MINT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.1.12.	Nenet 20, 80, 74 – pika 3	Zbatimi i standardeve të adoptuara	Sistemi online për shitjen e standardeve, i funksionalizuar	MINT	K4 2023	Vonesa të vogla
3.3. Kapitulli 3: E drejta e themelimit dhe liria e ofrimit të shërbimeve						
3.3.	Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale					
3.3.3.	Nenet 51, 56, 57, 58, 59, 74	Funksionalizimi i mëtutjeshëm i pikës së vetme të kontaktit	Së paku dy (2) sektorë të ri të shërbimeve, të digjitalizuar	MINT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.3.4.	Nenet 51, 56, 57, 58, 59, 74	Funksionalizimi i mëtutjeshëm i pikës së vetme të kontaktit	Ueb-faqja për pikën e vetme të kontaktit, e krijuar dhe e lansuar	MINT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.4. Kapitulli 4: Lëvizja e lirë e kapitalit						
3.4.	Korniza e politikave					
3.4.3.	Neni 89	Zhvillimi i kornizës së politikave për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit	Koncept dokumenti për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, i miratuar	MFPT/NjIF	K1 2023	Vonesa serioze
3.4.4.	Neni 89	Ofrimi i udhëzimeve specifike për subjektet raportuese se si të përgatisin dhe zhvillojnë vlerësime të rrezikut	Udhëzuesit për faktorët e rrezikut, të hartuar dhe miratuar	MFPT/NjIF	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa

3.4.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.4.5.	Neni 89	Fuqizimi i strukturës së përgjithshme të kornizës mbikëqyrëse dhe zhvillimi i mbikëqyrjes së bazuar në rrezik dhe sektorët më të cenueshëm	Memorandum mirëkuptimi për mbikëqyrjen e pajtueshmërisë mes NJIF dhe BQK, i nënshkruar	MFPT/NjIF	K4 2023	E zbatuar
3.4.6.	Neni 89	Fuqizimi i strukturës së përgjithshme të kornizës mbikëqyrëse dhe zhvillimi i mbikëqyrjes së bazuar në rrezik dhe sektorët më të cenueshëm	Të paktën dy (2) aktivitete mbikëqyrëse të mentorimit, të zhvilluara	MFPT/NjIF	K4 2023	E zbatuar
3.4.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.4.7.	Neni 89	Ndërgjegjësimi i Bizneseve dhe Profesioneve të Përcaktuara Jo-financiare (BPCJF) për rreziqet e pastrimit të parave / financimit të terrorizmit	Numri i ngritur i raporteve të pranura të transaksioneve/aktiviteteve të dyshimta	MFPT/NjIF	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.4.8.	Neni 89	Rishikimi dhe zhvillimi i Metodologjive të vlerësimit të rrezikut të PP/FT	Metodologjitë për vlerësim të rrezikut, të rishikuara/hartuara	MFPT/NjIF	K3 2023	E zbatuar
3.5. Kapitulli 5: Prokurimi publik						
3.5.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.5.2.	Neni 79	Fuqizimi i kapaciteteve administrative të OSHP-së	Dhjetë (10) ekspertë të brendshëm shqyrtues dhe pesë (5) zyrtarë ligjorë, të angazhuar	OSHP	K1 2023	Vonesa serioze
3.5.3.	Neni 79	Fuqizimi i kapaciteteve administrative për prokurim publik	Deri në 150 zyrtarë të autoriteteve kontraktuese në nivel të vendit, kane vijuar trajnimin në lidhje me përdorimin e kriterit për dhënie në prokurimin publik, kriteri TEMF	KRPP	K2 2023	E zbatuar
3.6. Kapitulli 6: E drejta e kompanive						
3.6.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.6.2.	Neni 51, pikat 1, 2, 4	Funksionalizimi i Bordit të Mbikëqyrjes Publike	Bordi i mbikëqyrjes publike dhe inspektorëve për kontroll të cilësisë, i funksionalizuar	KKRF	K1 2023	Vonesa serioze
3.7. Kapitulli 7: E drejta e pronësisë intelektuale						
3.7.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.7.2.	Nenet 77-78	Zhvillimi i politikave në fushën e së drejtës së pronësisë industriale	Programi për pronësi industriale, i miratuar	MINT	K1 2023	Vonesa serioze
3.7.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.7.3.	Nenet 77-78	Ngritja e kapaciteteve të Agjencisë për Pronësi Industriale	Së paku tre (3) trajnime për zyrtarë të Agjencisë së Pronësisë Industriale, të realizuara	MINT	K4 2023	E zbatuar
3.7.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.7.4.	Nenet 77-78	Identifikimi i bizneseve prodhuese të kualifikuara për regjistrim të tregueseve gjeografik vendor	Së paku një (1) produkt i regjistruar sipas treguesit gjeografik	MINT	K4 2023	E zbatuar
3.7.5.	Nenet 77-78	Zbatimi i legjislacionit për të drejtat e autorit në fushën e letërsisë	Së paku një (1) Shoqatë për Menaxhim Kolektiv në fushën e letërsisë, e licencuar	MKRS	K4 2023	Në të ardhmen
3.8. Kapitulli 8: Politikat e konkurrencës						
3.8.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.8.	Konkurrenca					
3.8.1.	Nenet 74-75	Fuqizimi i kapaciteteve njerëzore të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës dhe procedurave për realizimin e hetimeve	Numri i zyrtarëve të rinj të rekrutuar	AKK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.8.	Ndihma shtetërore					
3.8.2.	Nenet 74-75	Angazhim i mëtutjeshëm nga ministritë dhe rregullatorët sektorialë të përfshirë në shkëmbimin e informatave në lidhje me skemat e ndihmës shtetërore	Numri i skemave shtesë të njoftuara në DNSH	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa

3.8.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.8.	Konkurrenca					
3.8.3.	Nenet 74-75	Analiza sektoriale për identifikimin e monopoleve dhe karteleva	Analiza në sektorin financiar, e publikuar	AKK	K1 2023	Vonesa serioze
3.8.3.	Nenet 74-75	Ngritja e vetëdijes së palëve relevante për rëndësinë e politikave të konkurrencës	Së paku një (1) trajnim dhe një (1) tryezë e rrumbullakët me palët e interesit për politikën e konkurrencës, të mbajtura	AKK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.10. Kapitulli 10: Shoqëria e informacionit dhe mediat						
3.10.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.10.8.	Nenet 109-111	Përmirësimi i kornizës strategjike në fushën e komunikimeve elektronike	Agjenda Digjitale për Kosovën 2030, e miratuar	ME	K3 2023	E zbatuar
3.10.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.10.9.	Nenet 109-111	Përkrahja për shtrirjen e infrastrukturës mobile 5G	Njëzet (20) pargje të rrjetit mobil, '5G ready', të lidhura me infrastrukturë fikse brezgjere	ME	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.11. Kapitulli 11: Bujqësia dhe zhvillimi rural						
3.11.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.11.3.	Neni 102	Përmirësimi i politikave të bujqësisë dhe zhvillimit rural	Programi për bujqësi dhe zhvillim rural 2022-2027, i miratuar	MBPZhR	K1 2023	E zbatuar
3.11.4.	Neni 102	Përmirësimi i politikave të bujqësisë organike	Plani kombëtar për bujqësi organike, i miratuar	MBPZhR	K2 2023	E zbatuar
3.12. Kapitulli 12: Politikën e sigurisë së ushqimit, fitosanitare dhe ato të veterinarisë						
3.12.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.12.3.	Neni 102	Përmirësimi i shëndetit publik dhe shëndetit të kafshëve	Plani për avancimin e ndërmarrjeve agro-ushqimore, i miratuar	MBPZhR	K4 2023	Vonesa të vogla
3.12.4.	Neni 102	Përmirësimi i politikave për shëndetin e kafshëve	Plani shumëvjeçar i monitorimit dhe kontrollit të sëmundjeve të kafshëve, i miratuar	AUV	K4 2023	Vonesa serioze
3.12.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.12.5.	Neni 102	Përmirësimi i sigurisë së shëndetit të njerëzve, të kafshëve dhe parandalimi i ndotjes së mjedisit nga mbetjet e nënprodukteve shtazore	Studimi i fizibilitetit për funksionalizimin e fabrikës për asgjësimin e nënprodukteve shtazore, i finalizuar	AUV	K2 2023	E zbatuar
3.13. Kapitulli 13: Peshkataria						
3.13.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.13.1.	Neni 102	Përafrimi i mëtejshëm i politikave të sektorit të peshkatarisë me <i>acquis</i> të BE-së	Inventarizimi i peshkut (pilot-projekt) në një (1) pellg lumor, i finalizuar	MBPZHR	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.14. Kapitulli 14: Politikën e transportit						
3.14.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.14.15.	Neni 113	Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik të sektorit të transportit	Plani i Veprimit 2023-2025 për zbatimin e Strategjisë së Transportit Multimodal 2023-2030, i miratuar	MMPHI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.14.16.	Neni 113	Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik të sektorit të transportit	Koncept dokumenti për hekurudha, i miratuar	MMPHI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.14.17.	Neni 113	Hartimi i politikave të zhvillimit strategjik të sektorit të transportit	Koncept dokumenti për transportin e mallrave të rrezikshme, i miratuar	MMPHI	K3 2023	Vonesa serioze
3.15. Kapitulli 15: Energjia						
3.15.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.15.4.	Neni 114	Plotësimi i politikave në fushën e energjisë me qëllim të zbatimit të reformave	Programi i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë, i miratuar	ME	K3 2023	E zbatuar
3.15.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.15.5.	Neni 114	Zbatimi i masave të efikasitetit të energjisë në sektorin privat dhe atë rezidencial	Studimi mbi modelet e financimit të masave të efikasitetit të energjisë në sektorin privat dhe atë rezidencial, i kryer	FKEE	K4 2023	Vonesa të vogla
3.15.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					

3.15.6.	Neni 114	Zbatimi i masave të efikasitetit të energjisë në nivelin lokal	Masat e efikasitetit të energjisë në 88 ndërtesa publike në nivel lokal, të zbatuara	FKEE	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.15.7.	Neni 114	Zbatimi i masave të efikasitetit të energjisë në ndërtesa publike	Masat e efikasitetit të energjisë në dymbëdhjetë (12) objekte publike, të zbatuara	AKEE	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.16. Kapitulli 16: Tatimet						
3.16.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.16.1.	Nenet 39, 40, 70, 105	Rishikimi i politikave tatimore	Koncept dokumenti për rishikimin e politikave tatimore, i miratuar	MFPT	K2 2023	Vonesa serioze
3.16.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.16.2.	Nenet 39, 40, 70, 105	Luftimi i ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies tatimore	Numri i aktiviteteve në kuadër të projekteve për përmirësimin e përmbushjes tatimore, i rritur	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.16.3.	Nenet 39, 40, 70, 105	Luftimi i ekonomisë joformale, evazionit tatimor dhe shmangies tatimore	Numri i kontrolleve dhe vizitave përmbushëse të bazuara në rrezik, i rritur	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.18. Kapitulli 18: Statistikat						
3.18.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.18.1.	Neni 95	Krijimi i DATA-setit të ri për statistika makroekonomike	Harmonizimi i mëtejshëm me Sistemin Evropian të Llogarive (ESA) 2010, i arritur	ASK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.18.2.	Neni 95	Krijimi i DATA-setit të ri për statistika makroekonomike	Llogarite rajonale, të publikuara	ASK	K4 2023	Në të ardhmen
3.18.3.	Neni 95	Krijimi i DATA-setit të ri për statistika makroekonomike	Numri i dataseteve, i rritur	ASK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.18.4.	Neni 95	Krijimi i DATA-setit të ri për statistika makroekonomike	Bruto Produkti Vendor (BPV) përmes qasjes së të ardhurave, i publikuar	ASK	K4 2023	Në të ardhmen
3.18.5.	Neni 95	Krijimi i DATA-setit të ri për statistika makroekonomike	Numri i tabelave me të dhëna për Eurostat, i rritur	ASK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.18.6.	Neni 95	Krijimi i DATA-setit të ri për statistika makroekonomike	Vlerësimi i ekonomisë joformale sipas metodologjisë së Eurostatit, i kryer	ASK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.18.7.	Neni 95	Krijimi i DATA-setit të ri për statistika makroekonomike	Integrimi i të dhënave të ekonomisë joformale në BPV, i realizuar	ASK	K4 2023	Në të ardhmen
3.18.8.	Neni 95	Përgatitjet për mbledhjen e statistikave të tregut të punës	Anketa e Strukturës së Fitimeve (SES), e zhvilluar	ASK	K4 2023	Në të ardhmen
3.19. Kapitulli 19: Politikat sociale dhe punësimi						
3.19.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.19.1.	Neni 82 dhe 106	Zhvillimi i politikave për rritjen e punësimit të rinjve	Plani për Zbatimin e Skemës së Garantuar për të Rinj, i pilotuar	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.19.2.	Neni 82 dhe 106	Zhvillimi i politikave për rritjen e punësimit	Strategjia e Punësimit dhe Tregut të Punës 2022-2027, e miratuar	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.19.3.	Neni 82 dhe 106	Ndërmarrja e masave për rritjen e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës	Numri i grave të përfshira në masat aktive të tregut të punës, i rritur	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.19.4.	Neni 82 dhe 106	Përmirësimi i shërbimeve të Inspektoratit të Punës	Numri i inspektimeve nga Inspektorati i Punës, i rritur	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.19.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.19.5.	Neni 82 dhe 106	Fuqizimi i kapaciteteve në Inspektoratin e Punës	Numri inspektorëve të punës i rritur për 100 inspektorë shtesë	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.20. Kapitulli 20: Politikat e ndërmarrjeve dhe ato të industrisë						
3.20.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.20.1.	Nenet 99-100	Përmirësimi i politikave sa i përket ambientit të biznesit dhe industrisë	Strategjia për zhvillimin e industrisë dhe mbështetje të biznesit, e miratuar	MINT	K1 2023	E zbatuar
3.20.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					

3.20.2.	Nenet 99-100	Fuqizimi i kapaciteteve dhe përmirësimi i shërbimeve për ndërmarrje	Agjencia për përkrahjen e ndërmarrjeve, e themeluar dhe funksionalizuar	MINT	K3 2023	Vonesa serioze
3.20.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.20.3.	Neni 99 dhe 101	Studimi i fizibilitetit mbi zonat ekonomike	Analiza e ndikimit të zonave ekonomike në zhvillimin e NVM, e kryer	MINT	K4 2023	Vonesa të vogla
3.20.4.	Neni 99 dhe 101	Promovimi i eksportit në vendet e BE-së	Së paku dyzet (40) biznese përfituese të granteve që u ndihmojnë bizneseve për të rritur kapacitetet prodhuese dhe zbatojnë standardet e kërkuara në tregun e BE-së	MINT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23. Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të drejtat themelore						
3.23.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.23.	Sistemi gjyqësor					
3.23.32.	Nenet 83, 3-4	Avancimi i kornizës ligjore për të vendosur për raste komplekse civile pa vonesa të paarsyeshme	Koncept dokumenti për realizimin e të drejtave civile përfshirë të drejtën e palëve për gjykim brenda kohës së arsyeshme, i miratuar	MD	K2 2023	E zbatuar
3.23.33.	Neni 83 dhe 91	Avancimi i mëtejshëm i sistemit elektronik të menaxhimit të lëndëve përmes zbatimit të aktiviteteve të fazës tranzitore për vitin e parë	Sistemi SMIL në degën e gjykatës në Fushë Kosovë, në ekzekutimin e dënimeve për lëndët e kundërvajtjes, i zhvilluar	KGJK	K4 2023	E zbatuar
3.23.34.	Neni 83 dhe 91	Transformimi i gjykatave në gjykata elektronike nëpërmjet bazës qendrore të të dhënave	Strategjia e TIK-ut, e miratuar	KGJK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.35.	Neni 83 dhe 91	Avancimi i kapaciteteve njerëzore të anëtarëve të komisioneve për vlerësimin e performancës dhe rekrutimin e gjyqtarëve	Plani i veprimit për trajnimin e gjyqtarëve, i miratuar	KGJK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.	Politikat kundër korrupsionit					
3.23.36.	Neni 91	Fuqizimi i kapaciteteve të zyrtarëve të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit për të siguruar zbatim efektiv të legjislationit në fuqi sipas kompetencave të reja të saj	Analiza e vlerësimit të nevojave për trajnime, e kryer	APK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.37.	Neni 91	Fuqizimi i kapaciteteve të zyrtarëve të Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit për të siguruar zbatim efektiv të legjislationit në fuqi sipas kompetencave të reja të saj	Dokument i nevojave të trajnimit për zyrtarët e Agjencisë, i hartuar	APK	K2 2023	Vonesa serioze
3.23.	Të drejtat themelore					
3.23.38.	Nenet 3-4	Avancimi i sistemit për mbledhjen e të dhënave për të drejtat e njeriut, monitorimit dhe raportimit	Korniza e treguesve për të drejtat e njeriut, e zhvilluar	ZKM	K2 2023	E zbatuar
3.23.39.	Nenet 3-4	Avancimi i sistemit për mbledhjen e të dhënave për të drejtat e njeriut, monitorimit dhe raportimit	Plani Kombëtar për Barazi Gjinore 2023-2026, i miratuar	ZKM	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.	Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore					
3.23.40.	Nenet 3-4	Avancimi i kornizës strategjike për komunitete, kthim dhe integrim	Strategjia për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, e miratuar	MKK	K1 2023	Vonesa serioze
3.23.	Mbrojtja e të dhënave personale					
3.23.41.	Nenet 3-4	Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale	Planit i inspektimeve dhe kontroleve të rregullta për mbrojtjen e të dhënave personale, i hartuar	AIP	K2 2023	E zbatuar
3.23.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.23.	Sistemi gjyqësor					
3.23.42.	Neni 83 dhe 91	Administrimi më efikas i sistemit prokurorial dhe fuqizimi i administratës	Shtatë (7) zyrtarë të ndërmjetësimit në prokuroritë themelore, të rekrutuar	KPK	K4 2023	Vonesa serioze
3.23.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.23.	Sistemi gjyqësor					
3.23.43.	Neni 83 dhe 91	Administrimi më efikas i sistemit prokurorial dhe fuqizimi i administratës	1/3 e prokurorëve të vlerësuar	KPK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa

3.23.44.	Neni 83 dhe 91	Administrimi më efikas i sistemit gjyqësor dhe fuqizimi i administratës	1/3 e gjyqtarëve të vlerësuar	KGjK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.45.	Neni 83 dhe 91	Administrimi më efikas i sistemit prokurorial dhe fuqizimi i administratës	Referimi i 10% të rasteve tek prokuroritë përmes procedurave alternative	KPK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.46.	Neni 83 dhe 91	Administrimi efikas i procedurave disiplinore në gjykata	Udhëzuesi për dosjen elektronike të gjyqtarëve, i hartuar	KGjK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.47.	Neni 83 dhe 91	Administrimi efikas i procedurave disiplinore në gjykata	Përqindja e rasteve disiplinore ndaj gjyqtarëve	KGjK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.	Politikat kundër korrupsionit					
3.23.48.	Neni 83 dhe 91	Të dëshmohen rezultate konkrete në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit	Përqindja e aktakuzave të ngritura nga rastet e shënjestruar të korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar	KPK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.49.	Neni 83 dhe 91	Të dëshmohen rezultate konkrete në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit	Përqindja e vendimeve të plotfuqishme nga rastet e shënjestruar të korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar	KGjK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.	Të drejtat themelore					
3.23.50.	Nenet 3-4	Ngritja e vetëdijes së publikut për parandalimin e dhunës ndaj grave, luftimin e stereotipave gjinorë, dhe të drejtave që garanton korniza ligjore për barazi gjinore	Pesë (5) videospote dhe tri (3) tryeza diskutimi, të realizuara	ZKM	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.51.	Nenet 3-4	Mbështetja e OJQ-ve që synojnë fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri	Së paku dhjetë (10) OJQ, të mbështetura	ZKM	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.52.	Nenet 3-4	Ngritja e kapaciteteve të mekanizmave institucionale për barazi gjinore dhe mbrojtje nga dhuna në familje dhe ndaj grave	Së paku dhjetë (10) trajnime mbi avancimin e realizimit të të drejtave të trashëgimisë; vendimmarrje; paqe, siguri dhe drejtësi, të mbajtura	ZKM	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.	Mbrojtja e minoriteteve dhe trashëgimia kulturore					
3.23.53.	Nenet 3-4	Përmirësimi dhe avancimi i gjendjes së komuniteteve romë, ashkalinj dhe egjiptianë përmes zbatimit të politikave	Raporte monitoruese për zbatimin e Strategjisë për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit Rom dhe atij Ashkali 2022-2026 dhe PV 2022-2024, të hartuar	ZKM	K4 2023	E zbatuar
3.23.54.	Nenet 3-4	Ofrimi i zgjidhjeve të qëndrueshme për banorët e qendrës kolektive në Padalishte të Graçanicës, të kthyerit dhe familjet e cenushme sociale	Deri në 56 të zhvendosur dhe të cenusshëm social në Komunën e Graçanicës, të sistemuar në njësi banimi të përhershëm	MKK	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.55.	Nenet 3-4	Zbatimi i kornizës strategjike për komunitete, kthim dhe integrim	Pesë (5) takime në nivelin komunal, sipas rajoneve, për zbatimin e Strategjisë për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre, të mbajtur	MKK	K4 2023	Vonesa të vogla
3.23.56.	Nenet 3-4	Mbështetja për komunitetin rom, ashkali dhe atë egjiptian	Mbështetja e qendrave mësimore për romë, ashkalinj dhe egjiptianë	MASHTI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.57.	Nenet 3-4	Mbështetja për komunitetin rom, ashkali dhe atë egjiptian	Bursat për nxënës dhe studentë romë, ashkalinj dhe egjiptianë, të ndara	MASHTI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.	Mbrojtja e të dhënave personale					
3.23.58.	Nenet 3-4	Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale	Numri i ankesave të pranuar lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale	AIP	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.59.	Nenet 3-4	Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale	Numri i inspektimeve të kryera lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale	AIP	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.23.60.	Nenet 3-4	Mbikëqyrja e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale	Numri i vendimeve të marra lidhur me mbrojtjen e të dhënave personale	AIP	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24. Kapitulli 24: Drejtësia, liria dhe siguria						
3.24.	Korniza e politikave					
3.24.	Migracioni					

3.24.5.	Nenet 85-88	Avancimi i politikave për riintegrim dhe integrim të qëndrueshëm	Së paku tridhjetekatër (34) prej tridhjetetë (38) planeve lokale të veprimit për riintegrim, të miratuara	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.6.	Nenet 85-88	Avancimi i politikave për riintegrim dhe integrim të qëndrueshëm	Qarkorja informative për zbatimin e politikave për riintegrim të qëndrueshëm, e hartuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.7.	Nenet 85-88	Avancimi i politikave për riintegrim dhe integrim të qëndrueshëm	Udhëzuesi për monitorimin e integrimit të të huajve, i hartuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.8.	Nenet 85-88	Avancimi i politikave për riintegrim dhe integrim të qëndrueshëm	Profili i Zgjeruar i Migrimit 2018-2022, i miratuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.9.	Nenet 85-88	Avancimi i politikave për riintegrim dhe integrim të qëndrueshëm	Profili i Lehtë i Migrimit 2022, i miratuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.24.	Menaxhimi i kufirit					
3.24.10.	Neni 85	Zbatimi i Planit Zhvillimor të QKMK-së	Programi i TI-së, me opsionin QlikView, për të përfshirë Sistemin e Menaxhimit të Rasteve (CMS) dhe Platformën e Inteligjencës Kufitare (BI), i avancuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.11.	Neni 85	Zbatimi i Planit Zhvillimor të QKMK-së	Ndërlidhja e NjIP-së, me së paku tre (3) operatorë për të pranuar të dhëna REU, e funksionalizuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.	Azili					
3.24.12.	Neni 85	Avancimi i kapaciteteve në fushën e azilit	Së paku tre (3) trajnime në kuadër të Udhërrëfyesit të bashkëpunimit me EUAA, me pjesëmarrjen e së paku tre (3) zyrtarëve të azilit, të organizuara	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.	Migracioni					
3.24.13.	Nenet 85-88	Ngritja e kapaciteteve në fuqizimin e sistemit për riintegrim dhe integrim të qëndrueshëm	Trajnim i trajnerëve (TT) me pjesëmarrjen e së paku dhjetë (10) zyrtarëve të nivelit qendror dhe lokal, për integrimin e të huajve, i mbajtur	MPB	K4 2023	E zbatuar
3.24.14.	Nenet 85-88	Ngritja e kapaciteteve në fuqizimin e sistemit për riintegrim dhe integrim të qëndrueshëm	Së paku pesë (5) trajnime, për 400 zyrtarë të nivelit qendror dhe lokal, për zbatimin e politikave për riintegrimin dhe integrimin e të huajve, të mbajtur	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.15.	Nenet 85-88	Ngritja e kapaciteteve për menaxhimin e migrimit	Së paku dy (2) zyrtarë në Qendrën e Përkohshme të Pritjes, të sistemuar	MPB	K4 2023	Vonesa të vogla
3.24.	Luftimi i krimit të organizuar dhe bashkëpunimi policor					
3.24.16.	Nenet 89-92	Avancimi i qasjes së Policimit të Udhëhequr nga Inteligjenca	Departamenti për Inteligjencë dhe Analizë në PK, i themeluar	MPB	K4 2023	E zbatuar
3.24.17.	Nenet 89-92	Avancimi i qasjes së Policimit të Udhëhequr nga Inteligjenca	Së paku njëzet (20) analistë të trajnuar në fushën e analizës	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.18.	Nenet 89-92	Avancimi i qasjes së Policimit të Udhëhequr nga Inteligjenca dhe Policimit në Komunitet	Së paku 200 policë sektorialë (policë të lagjes), të caktuar	MPB	K4 2023	E zbatuar
3.24.19.	Nenet 89-92	Forcimi i strukturave për parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit	Njësia e Veçante e Hetimeve në PK, e themeluar në përputhje me Ligjin për Prokurorinë Speciale	MPB	K4 2023	E zbatuar
3.24.20.	Nenet 89-92	Forcimi i strukturave për parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit	Së paku dy (2) trajnime të përbashkëta polici-prokurori, për së paku dhjetë (10) zyrtarë policorë, për hetime financiare, konfiskimin e asetëve dhe mbrojtjen efektive të dëshmitarëve, të mbajtur	MPB	K4 2023	E zbatuar
3.24.21.	Nenet 89-92	Rritja e bashkëpunimit me agjencitë e BE-së (EUROPOL, Eurojust dhe të tjera) dhe shtetet anëtare të BE-së	Zyrtari ndërlidhës me EUROPOL, i sistemuar	MPB	K1 2023	E zbatuar
3.24.22.	Nenet 89-92	Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar për zbatimin të ligjit përmes pjesëmarrjes në aktivitetet e EMPACT	Pjesëmarrja në së paku katër (4) aktivitete në kuadër të EMPACT	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.24.	Migracioni					

3.24.23.	Neni 85	Promovimi i barazisë gjinore dhe fuqizimi i grave e vajzave të riatdhesuara dhe të huaja në jetën socio-ekonomike	Së paku 60 gra ose vajza përfituese nga skemat e riintegritit dhe integritit të qëndrueshëm	MPB	K4 2023	E zbatuar
3.24.	Lufta kundër terrorizmit					
3.24.24.	Neni 92	Përmirësimi i politikave për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit	Raportet gjashtëmujore për zbatimin e Planit të Përbashkët të Veprimit BE – Ballkan Perëndimor kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Terrorizmit, të hartuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.24.25.	Neni 92	Përmirësimi i politikave për luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit	Raporti TeSAT për EUROPOL, i hartuar	MPB	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.25. Kapitulli 25: Shkenca dhe kërkimet shkencore						
3.25.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.25.1.	Neni 118	Zhvillimi i kornizës së politikave të shkencës dhe hulumtimeve shkencore	Programi Kombëtar i Shkencës, i miratuar	MASHTI	K4 2023	Vonesa të vogla
3.25.2.	Neni 118	Zhvillimi i sistemit informativ për hulumtime shkencore	Platforma KRIS, e finalizuar dhe lansuar	MASHTI	K4 2023	E zbatuar
3.25.3.	Neni 118	Koordinimi efektiv institucional për pjesëmarrje në Programin <i>Horizon</i>	Pikat kombëtare të kontaktit për Programin <i>Horizon</i> , të funksionalizuara	MASHTI	K4 2023	E zbatuar
3.26. Kapitulli 26: Arsimit dhe kultura						
3.26.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.26.1.	Neni 107	Zhvillimi i kurrikulës për edukimin në fëmijërinë e hershme	Kurrikula bërthamë për edukimin në fëmijërinë e hershme, e hartuar dhe miratuar	MASHTI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.26.2.	Neni 107	Përmirësimi i arsimit dhe aftësimit profesional (AAP)	Korniza Kurrikulare për AAP, e miratuar	MASHTI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.26.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.26.3.	Neni 107	Përshtatja e infrastrukturës për qasje të nxënësve me aftësi të kufizuara	Infrastruktura (pjerrinat) në katërbëdhjetë (14) shkolla, brenda dhe jashtë objektit, e përshtatur	MASHTI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.26.4.	Neni 107	Ngritja e kapaciteteve të Inspektoratit të Arsimit	Së paku njëzet (20) inspektorë të rinj, të rekrutuar	MASHTI	K4 2023	Vonesa të vogla
3.27. Kapitulli 27: Mjedisi						
3.27.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.27.5.	Nenet 115-117	Përmirësimi i politikave për zvogëlimin e ndotjes së ajrit dhe ujit dhe menaxhimin e mbeturinave	Strategjia për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Zhvillim të Qëndrueshëm 2022-2030, e miratuar	MMPHI	K3 2023	Vonesa serioze
3.27.6.	Nenet 115-117	Përmirësimi i politikave për menaxhimin e ujërave	Strategjia Shtetërore e Ujërave të Kosovës 2023-2027 dhe PV 2023-2025 për zbatimin e saj, i miratuar	MMPHI	K2 2023	E zbatuar
3.27.7.	Nenet 115-117	Përmirësimi i politikave për menaxhimin e ujërave	Koncept dokumenti për fushën e ujërave, i miratuar	MMPHI	K2 2023	E zbatuar
3.27.8.	Nenet 115-117	Përmirësimi i politikave për mbrojtjen e natyrës	Koncept dokumenti për fushën e mbrojtjes së natyrës, i miratuar	MMPHI	K3 2023	E zbatuar
3.27.9.	Nenet 115-117	Përmirësimi i politikave për menaxhimin e mbeturinave	Plani për menaxhimin e mbeturinave ndërtimore dhe të demolimit, i miratuar	MMPHI	K2 2023	E zbatuar
3.27.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.27.10.	Nenet 115-117	Ngritja e kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit mjedisor	Numri i inspektorëve të trajnuar për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit mjedisor	MMPHI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.27.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.27.11.	Nenet 115-117	Identifikimi i vlerave natyrore dhe biodiversitetit	Numri i zonave të reja të mbrojtura natyrore - rreth dhjetë (10)	MMPHI	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.27.12.	Nenet 115-117	Përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave	Numri i deponive ilegale në komuna, të identifikuar dhe reduktuar	MMPHI	K3 2023	E zbatuar

3.27.13.	Nenet 115-117	Identifikimi i burimeve të emetimeve të gazrave serrë	Inventari i gazrave serrë për vitin 2021, i përgatitur	MMPHI	K2 2023	E zbatuar
3.29. Kapitulli 29: Unioni Doganor						
3.29.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.29.2.	Nenet 17, 18, 19, 39, 48, 75, 93, 104, Protokollu III	Luftimi i ekonomisë joformale dhe mashtrimit doganor përmes rritjes së bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet Doganës, agjencive të zbatimit të ligjit dhe institucioneve të tjera relevante	Numri i inspektimeve të realizuara, numri i operacioneve të ndërmarra, rezultatet e arritura	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.29.3.	Nenet 39, 48, 104, Protokollu IV	Vazhdimi i vendosjes së terminaleve doganore në pronësi publike	Zhvendosja në pronë publike dhe funksionalizimi i plotë për së paku një (1) terminali doganor	MFPT	K4 2023	Në zbatim e sipër, pa vonesa
3.30. Kapitulli 30: Marrëdhëniet me jashtë						
3.30.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.30.1.	Nenet 11-16	Avancimi i politikave tregtare	Dokumenti për politika tregtare, i miratuar	MINT	K3 2023	Vonesa serioze
3.30.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.30.2.	Nenet 11-16	Ngritja e kapaciteteve në fushën e tregtisë	Një (1) zyrtar në Departamentin e Tregtisë, i rekrutuar	MINT	K3 2023	Vonesa serioze
3.32. Kapitulli 32: Kontrolli financiar						
3.32.	<u>Korniza e politikave</u>					
3.32.2.	Neni 97	Zhvillimi i politikave të auditimit	Strategjia për Komunikim e ZKA-së 2023-2026, e miratuar	ZKA	K4 2023	Vonesa serioze
3.32.	<u>Reformat institucionale dhe ngritja e kapaciteteve institucionale</u>					
3.32.3.	Neni 97	Funksionalizimi i plotë i bazës së të dhënave për përcjelljen e zbatimit të rekomandimeve të auditimit	Baza e të dhënave në ueb-faqe e azhurnuar në kohë reale, e publikuar	ZKA	K4 2023	E zbatuar
3.32.4.	Neni 97	Themelimi efektiv i komiteteve të auditimit të brendshëm në të gjitha organizatat buxhetore, përfshirë nivelin komunal	Komitetet e auditimit të brendshëm në të gjitha organizatat buxhetore, përfshirë edhe nivelin komunal, të themeluara	MFPT	K2 2023	E zbatuar
3.32.	<u>Zbatimi në praktikë</u>					
3.32.5.	Neni 97	Zhvillimi i auditimeve të performancës	Fokusi i auditimeve të performancës me subjekt interesin publik, i rritur	ZKA	K4 2023	Vonesa serioze