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HYRJE  

Faza e dytë e prioriteteve politike të dakorduara ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Kosovës 
– Agjenda për Reforma Evropiane (ERA II) – është dokument i përbashkët për përmbushjen e detyrimeve 
që dalin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA), përkatësisht për zbatimin e reformave prioritare 
që kërkojnë vëmendjen e nivelit më të lartë politik. ERA II, me 15 prioritete, është vazhdimësi e fazës së 
parë të (22) prioriteteve politike, të dakorduara në vitin 2016. Këto prioritete fokusohen në reformat kyçe 
ekonomike, për forcimin e sundimit të ligjit dhe të qeverisjes demokratike, si dhe për zbatimin e reformave 
strukturore në fushat e arsimit, punësimit dhe shëndetësisë. Për zbatimin e këtyre prioriteteve, institucionet 
e Republikës së Kosovës, në bashkëpunim me Komisionin Evropian, kanë hartuar Planin e Veprimit (PV 
ERA II), i cili është miratuar nga Qeveria, më 11 gusht 2021, dhe nga Kuvendi, më 4 tetor 2021. Prioritetet 
e ERA II, përmes këtij plani veprimi, do të zbatohen brenda një periudhe dyvjeçare, deri në mesin e vitit 
2023.  

PV ERA II përmban 15 prioritete dhe 341 reforma specifike (të formuluar si tregues), të shpërndarë si në 
vijim: 

 Shtylla I: Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit, e cila përmban 4 prioritete dhe 153 tregues;  

 Shtylla II: Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i qëndrueshëm, e cila përmban 6 
prioritete dhe 121 tregues; dhe  

 Shtylla III: Punësimi, arsimi dhe shëndetësia, e cila përmban 5 prioritete dhe 67 tregues.  

Qeveria, si institucioni qendror kombëtar i ngarkuar me çështjen e integrimit evropian, dhe rrjedhimisht 
përmbushjen e detyrimeve të dala nga MSA-ja, është institucioni kryesor përgjegjës për zbatimin e PV ERA 
II, në bashkëpunim me Kuvendin, institucionet e sistemit të drejtësisë dhe institucionet e tjera të pavarura. 
Në kuadër të Qeverisë, ky proces koordinohet nga ana e Zyrës së Kryeministrit (ZKM) si institucioni 
kryesor koordinues përgjegjës për integrim evropian – përmes Zëvendëskryeministrit të Parë për Integrim 
Evropian, Dialog dhe Zhvillim, si i emëruar politik i nivelit më të lartë përgjegjës për këtë proces, si dhe 
departamenteve për integrim evropian (ZKM/DIE). Zbatimi dhe monitorimi i PV ERA II gjithashtu 
drejtohet dhe mbikëqyret përmes kabinetit të Qeverisë dhe strukturave koordinuese ndërinstitucionale për 
integrim evropian.  

Zbatimi i PV ERA II gjithashtu trajtohet përmes organeve të përbashkëta të stabilizim-asociimit BE-Kosovë 
të krijuara përmes MSA-së si dhe mekanizmave të tjerë të integrimit në BE. Organizatat e shoqërisë civile, 
shoqatat afariste dhe palët e tjera të interesit gjithashtu përfshihen në monitorimin e zbatimit të tij përmes 
konsultimeve të rregullta. E fundit por jo për nga rëndësia, media dhe publiku i gjerë informohen mbi 
përparimet dhe gjendjen në zbatimin e ERA II përmes raporteve të rregullta. 

Raportet e rregullta mbi zbatimin e PV ERA II hartohen dhe publikohen nga ZKM-së çdo tre muaj. Ky është 
raporti i parë, i cili mbulon periudhën deri në fund të shtatorit 2021. Ai përmbledh zhvillimet gjatë 
periudhës raportuese dhe gjendjen në fund të periudhës raportuese. Raporti është hartuar nga ZKM, 
bazuar në të dhënat e raportuara nga të gjitha institucionet zbatuese. Gjithashtu është konsultuar Komisioni 
Evropian. 

Ky raport përmban katër kapituj që japin një përmbledhje në formë narrative dhe grafike, mbi përparimet 
dhe gjendjen e zbatimit gjatë periudhës raportuese. Kapitulli 0 fokusohet në PV ERA II në tërësi, sipas 
shtyllave dhe sipas institucioneve përgjegjëse, ndërsa tre kapitujt e tjerë në gjendjen e zbatimit të shtyllave 
përkatëse: kapitulli 1 të shtyllës së parë, kapitulli 2 të shtyllës së dytë dhe kapitulli 3 të shtyllës së tretë. 
Secili kapitull përmbledh gjendjen në nivel të prioriteteve dhe treguesve.  

Gjetjet tregojnë se deri në fund të shtatorit 2021 të gjithë prioritetet kanë qenë në zbatim e sipër. Në anën 
tjetër, sa u përket treguesve, niveli i zbatimit është 39.02% pasi që 16 nga 41 tregues të planifikuar për t’u 
zbatuar gjatë kësaj periudhe janë zbatuar, ndërsa 25 (60.98%) prej tyre kanë qenë në zbatim e sipër. 
  



| 4 
 

0. PASQYRË MBI ZBATIMIN E PV ERA II GJATË PERIUDHËS KORRIK – SHTATOR 2021  

Plani i Veprimit për zbatimin e fazës së dytë të prioriteteve politike të dakorduar ndërmjet Bashkimit 
Evropian dhe Kosovës – Agjendës për Reforma Evropiane (PV ERA II) përmban 15 prioritete dhe 341 
tregues. 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të prioriteteve deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
se të gjitha prioritetet kanë filluar së zbatuari dhe janë në zbatim e sipër. 

Diagrami 0.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: të gjithë treguesit 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të treguesve të PV ERA II deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, 
gjetjet tregojnë si në vijim: 

 10.56% e treguesve, 36 tregues, janë zbatuar; 

 48.97% e treguesve, 167 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 10.85% e treguesve, 37 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 11.44% e treguesve, 39 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 18.18% e treguesve, 62 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.  

Nga të gjithë treguesit e PV ERA II, 41 (12%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
dytë dhe të tretë të vitit 2021 (6 gjatë tremujorit të dytë dhe 35 gjatë tremujorit të tretë). 

Diagrami 0.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: treguesit e planifikuar për këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë 2021, 
gjetjet tregojnë si në vijim: 

 39.02% e treguesve, 16 tregues, janë zbatuar; 

 60.98% e treguesve, 25 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

0.1. Gjendja sipas shtyllave: Shtylla I – Qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit 

Kjo shtyllë përmban 4 prioritete dhe 153 tregues. 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të prioriteteve të kësaj shtylle deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, 
gjetjet tregojnë se të gjitha prioritetet kanë filluar së zbatuari dhe janë në zbatim e sipër. 

Zbatuar - 39.02% | 16 tregues

Vonesa serioze - 60.98% | 25 tregues

Zbatuar - 10.56% | 36 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 48.97% | 167 tregues

Vonesa të vogla - 10.85% | 37 tregues

Vonesa serioze - 11.44% | 39 tregues

Në të ardhmen - 18.18% | 62 tregues
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Diagrami 0.1.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Shtylla I – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të treguesve të kësaj shtylle deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, 
gjetjet tregojnë si në vijim: 

 15.69% e treguesve, 24 tregues, janë zbatuar; 

 49.02% e treguesve, 75 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 6.54% e treguesve, 10 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 13.72% e treguesve, 21 tregues , përballen me vonesa serioze; 

 15.03% e treguesve, 23 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e kësaj shtylle, 24 (15%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë periudhës 
prill – shtator 2021 (3 gjatë tremujorit të dytë dhe 21 gjatë tremujorit të tretë). 

Diagrami 0.1.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Shtylla I – treguesit e planifikuar për këtë 
tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar gjatë periudhës prill – shtator 
2021, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 41.67% e treguesve, 10 tregues, janë zbatuar; 

 58.33% e treguesve, 14 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

Bazuar në gjetjet e këtij raporti, treguesit e kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar gjatë periudhës 
raportuese të cilët nuk kanë arritur të zbatohen gjatë afatit të paraparë janë si në vijim: 

 Prioriteti 1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave 
kryesore në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme: 

o Miratimi i Kodit të Procedurës Penale; 
o Miratimi i projektligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit; 
o Miratimi i projektligjit për deklarimin, origjinën dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve publik; 
o Miratimi i UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit; 
o Miratimi i UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve, të hartuara dhe miratuara  
o Miratimi i Strategjisë për Migrim 2020-2025; 
o Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimi ndërinstitucional në fushën e migracionit përmes AQM-

së; 
o Miratimi i planit strategjik për zgjidhjen efikase të rasteve të korrupsionit dhe krimit të 

organizuar. 

Zbatuar - 41.67% | 10 tregues

Vonesa serioze - 58.33% | 14 tregues

Zbatuar - 15.69% | 24 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 49.02% | 75 tregues

Vonesa të vogla - 6.54% | 10 tregues

Vonesa serioze - 13.72% | 21 tregues

Në të ardhmen - 15.03% | 23 tregues
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 Prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, bazuar 
në kornizën e re ligjore në fuqi:  

o Miratimi i udhëzuesit për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e Ligjit 
për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe agjencive të pavarura; 

o Miratimi i udhëzuesit për zhvillimin e intervistës; 
o Hartimi i memorandumit shpjegues rreth projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të 

agjencive. 

 Prioriteti 1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore: 
o Rishikimi i projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media; 
o Miratimi i programit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut; 

 Prioriteti 1.4. Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore: 
o Themelimi i Komitetit ad hoc dhe Grupit Këshillëdhënës. 

Në anën tjetër, treguesit e kësaj shtylle që përballen me sfida dhe vonesa të mundshme dhe që kërkojnë 
vëmendje janë si në vijim: 

 Prioriteti 1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave 
kryesore në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme: 

o Miratimi i koncept dokumentit për krijimin e fondit të konfiskimit; 
o Themelimi i strukturave për koordinimin dhe monitorimit të strategjisë sektoriale të sundimit të 

ligjit; 
o Miratimi i planit strategjik për zgjidhjen efikase të rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar. 

 Prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, bazuar 
në kornizën e re ligjore në fuqi: 

o Miratimi i Ligjit për paga; 
o Miratimi i Ligjit për zyrtarë publikë; 
o Miratimi i gjashtë (6) rregulloreve për zbatimin e ligjit për zyrtarët publikë; 

 Prioriteti 1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore: 
o Miratimi i koncept dokumentit për mbrojtjen e burimeve të gazetarëve; 

 Prioriteti 1.4. Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore: 
o Kryerja e auditimeve të rregullta të partive politike në kohë; 
o Numri i raporteve financiare të subjekteve që pas auditimit që marrin opinionin ‘mohim i opinionit'. 

0.2. Gjendja sipas shtyllave: Shtylla II – Konkurrueshmëria, klima e investimeve dhe zhvillimi i 
qëndrueshëm  

Kjo shtyllë përmban 6 prioritete dhe 121 tregues. 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të prioriteteve të kësaj shtylle deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021 
2021, gjetjet tregojnë se të gjitha prioritetet kanë filluar së zbatuari dhe janë në zbatim e sipër. 

Diagrami 0.2.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Shtylla II – të gjithë treguesit  

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të treguesve të kësaj shtylle deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, 
gjetjet tregojnë si në vijim:  

 7.44% e treguesve, 9 tregues, janë zbatuar; 
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 47.11% e treguesve, 57 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 11.57% e treguesve, 14 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 8.26% e treguesve, 10 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 25.62% e treguesve, 31 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.  

Nga të gjithë treguesit e kësaj shtylle, 10 (8.26%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë periudhës 
nga prilli deri në shtator të vitit 2021 (1 gjatë tremujorit të dytë dhe 9 gjatë tremujorit të tretë). 

Diagrami 0.2.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Shtylla III – treguesit e planifikuar për 
këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të vitit 
2021, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 40% e treguesve, 4 tregues, janë zbatuar; 

 60% e treguesve, 6 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

Bazuar në gjetjet e këtij raporti, treguesit e kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar gjatë periudhës 
raportuese të cilët nuk kanë arritur të zbatohen gjatë afatit të paraparë janë si në vijim: 

 Prioriteti 2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin 
privat dhe NMVM-të: ky prioritet nuk përmban ndonjë tregues të planifikuar për t’u zbatuar gjatë 
periudhës raportuese.  

 Prioriteti 2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së 
ripërtëritshme: 

o Miratimi i UA për kornizën e përgjithshme të raportimit për efiçiencën e energjisë; 
o Miratimi i UA për ndryshimin dhe plotësimin e UA (MZhE) nr. 03/2019 mbi përmbajtjen e 

energjisë së karburanteve të zgjedhura për përdorim përfundimtar; 
o Miratimi i Koncept Dokumentit për BRE. 

 Prioriteti 2.3. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore: 
o Miratimi i projektligjit për mbeturinat; 
o Plotësim-ndryshimi i Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës; 
o Fillimi i zbatimit të projekteve për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme: objektin për ruajtjen 

e përkohshme të mbetjeve të rrezikshme, dekomisionimi i TC Kosova A. 

Në anën tjetër, treguesit e kësaj shtylle që përballen me sfida dhe vonesa të mundshme dhe që kërkojnë 
vëmendje janë si në vijim: 

 Prioriteti 2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin 
privat dhe NMVM-të: 

o Zbatimi i Sistemeve të menaxhimit të cilësisë sipas EN ISO/17025 dhe fillimi i zbatimit të 
standardit EN ISO / IEC 17020 siç është e rëndësishme për Infrastrukturën e Cilësisë; 

o Përditësimi i Regjistrit qendror të lejeve dhe licencave në mënyrë që sistemi të jetë i përdorshëm për 
zyrtarët që kanë qasje në të dhëna dhe trajnimi i 52 zyrtarëve nga ZL dhe institucioneve që lëshojnë 
leje dhe licenca mbi përdorimin e sistemit të përditësuar. 

 Prioriteti 2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së 
ripërtëritshme: 

o Miratimi i UA për shërbimet e energjisë (ESCO) për sektorin privat dhe atë të ekonomive familjare. 

Zbatuar - 40% | 4 tregues

Vonesa serioze - 60% | 6 tregues
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 Prioriteti 2.3. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore: 
o Fillimi i hartimit të strategjisë për dekarbonizim; 
o Trajnimi i inspektorëve për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave; 
o Trajnimi i inspektorëve për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit për mbrojtjen e ujërave 

nëntokësore dhe sipërfaqësore si dhe burimeve ujore. 

 Prioriteti 2.4. Fuqizimi i mëtejshëm i zbatimit të menaxhimit të financave publike dhe reformave të 
prokurimit publik: 

o Miratimi i Strategjisë së re për RMFP 2022-2026; 
o Miratimi i planit të veprimit 2022 të Strategjisë për RMFP; 
o Miratimi i koncept dokumentit për themelimin e një trupi fiskal të pavarur i miratuar pas 

konsultimit me palët e interesit përfshirë edhe BE-në. 

 Prioriteti 2.5. Fuqizimi i mëtejshëm i institucioneve të konkurrencës dhe ndihmës shtetërore: 
o Miratimi i planit të veprimit të AKK-së për vitin 2022. 

0.3. Gjendja sipas shtyllave: Shtylla III – Punësimi, arsimi dhe shëndetësia 

Kjo shtyllë përmban 5 prioritete dhe 67 tregues. 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të prioriteteve të kësaj shtylle deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, 
gjetjet tregojnë se të gjitha prioritetet janë në zbatim e sipër 

Diagrami 0.3.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Shtylla III – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të treguesve të kësaj shtylle deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, 
gjetjet tregojnë si në vijim: 

 4.48% e treguesve, 3 tregues, janë zbatuar; 

 52.24% e treguesve, 35 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 19.40% e treguesve, 13 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 11.94% e treguesve, 8 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 11.94% e treguesve, 8 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.  

Nga të gjitha treguesit e kësaj shtylle, 7 tregues (10.44%) ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë periudhës 
prill – shtator 2021 (2 gjatë tremujorit të dytë dhe 5 gjatë tremujorit të tretë). 

Diagrami 0.3.2. Zbatimi i PV ERA III gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Shtylla III – treguesit e planifikuar për 
këtë tremujor 

 

Zbatuar - 28% | 2 tregues

Vonesa serioze - 72% | 5 treguess
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Sa i përket zbatimit të treguesve të kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të vitit 
2021, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 28% e treguesve, 2 tregues, janë zbatuar; 

 72% e treguesve, 5 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

Bazuar në gjetjet e këtij raporti, treguesit e kësaj shtylle të planifikuar për t’u zbatuar gjatë periudhës 
raportuese të cilët nuk kanë arritur të zbatohen gjatë afatit të paraparë janë si në vijim: 

 Prioriteti 3.2. Përmirësimi i punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme:  
o Krijimi i një grupi ekspertësh dhe një Grupi të Nivelit të Lartë për Skemën e garantimit për të rinj. 

 Prioriteti 3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës:  
o Miratimi i projektligjit për Agjencinë e Akreditimit; 
o Miratimi i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në 

MAShTI; 
o Miratimi i standardeve për monitorim. 

Në anën tjetër, treguesit e kësaj shtylle që përballen me sfida dhe vonesa të mundshme dhe që kërkojnë 
vëmendje janë si në vijim: 

 Prioriteti 3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës: 
o Miratimi i projektligjit për arsimin e lartë; 
o Miratimi i Planit Strategjik i AKA-s; 
o Rekrutimi i 25 inspektorëve të rinj të arsimit, përmes procesit konkurrues; 
o Realizimi i vlerësimit dhe përfshirja e rekomandimeve në PSAK të ri. 

 Prioriteti 3.5. Forcimi i funksioneve kryesore të sistemit shëndetësor:  
o Miratimi i Projektligjit për sigurime shëndetësore; 
o Miratimi i Strategjisë sektoriale të shëndetësisë 2022-2032; 
o Miratimi i planit të veprimit për adresimin e rekomandimit (ECDC) të vlerësimit të Kosovës për 

zhvillimin e kapaciteteve, qeverisjen shëndetësore, mbikëqyrjen, gatishmërinë dhe përgjigjen në 
fushën e sëmundjeve të transmetueshme; 

o Kryerja e Studimit të fizibilitetit për SISh. 

0.4. Gjendja sipas institucioneve 

Kjo pjesë jep një pasqyrë të gjendjes së zbatimit të PV ERA II për institucionet të cilat kanë planifikuar 
zbatim të treguesve gjatë periudhës prill – shtator 2021. Me qëllim të vlerësimit të performancës, 
institucionet janë ranguar sipas përqindjes së treguesve të zbatuar, nga ai me performancën më të dobët 
deri te ai me performancën më të mirë. 

Diagrami 0.4.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – shtator 2021: performanca e institucioneve të Qeverisë 

 

Sa i përket performancës së institucioneve të Qeverisë në zbatimin e treguesve nën përgjegjësinë e tyre të 
planifikuara për t’u zbatuar gjatë periudhës prill – shtator 2021, gjetjet tregojnë si në vijim: 

 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës – 0% (0 / 3 tregues të zbatuar); 
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 Zyra e Kryeministrit (ZKM) – 25% (1 / 4 tregues të zbatuar);  

 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit – 25% (1 / 4 tregues të zbatuar); 

 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) – 33% (1 / 3 tregues të zbatuar); 

 Ministria e Ekonomisë (ME) – 40% (2 / 5 tregues të zbatuar); 

 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) – 41.67% (5 / 12 tregues të zbatuar); 

 Ministria e Drejtësisë (MD) – 25% (1 / 4 tregues të zbatuar);  

 Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) – 100% (1 / 1 tregues të zbatuar); 

 Ministria e Shëndetësisë (MSh) – 100% (1/ 1 tregues të zbatuar). 

Diagrami 0.4.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës prill – shtator 2021: performanca e institucioneve të tjera 

 

Në anën tjetër, sa i përket performancës së institucioneve të pavarura në zbatimin e treguesve nën 
përgjegjësinë e tyre të planifikuar për t’u zbatuar gjatë periudhës prill – shtator 2021, gjetjet tregojnë si në 
vijim:  

 Kuvendi i Republikës së Kosovës (Kuvendi) – 0% (0 / 1 tregues të zbatuar); 

 Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit (AKKK) – 0% (0 / 1 tregues të zbatuar); 

 Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) – 0% (0 / 1 tregues të zbatuar); 

 Komisioni Rregullator i Prokurimit Publik (KRPP) – 100% (1 / 1 tregues të zbatuar); 

 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) – 100% (4 / 4 tregues të zbatuar). 
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1. SHTYLLA I: QEVERISJA E MIRË DHE SUNDIMI I LIGJIT 

1.1. Prioriteti 1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave 
kryesore në fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme  

Ky prioritet përmban 77 tregues. 

Diagrami 1.1.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 1.1 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 18.18% e treguesve, 14 tregues, janë zbatuar; 

 23.37% e treguesve, 18 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 6.50% e treguesve, 5 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 10.33% e treguesve, 10 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 38.97% e treguesve, 30 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 12 (15.58%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2021. 

Diagrami 1.1.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 1.1 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim: 

 33.33% e treguesve, 4 tregues, janë zbatuar; 

 66.67% e treguesve, 8 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 1.1. Avancimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe zbatimi i reformave kryesore në 
fushën e gjyqësorit dhe atë të punëve të brendshme 
Treguesit e zbatuar brenda afateve të planifikuara:  

 Miratimi i Strategjisë Sektoriale të Sundimit të Ligjit; 

 Emërimi dhe trajnimi i 16 zyrtarëve të Policisë së Kosovës në 8 drejtori regjionale; 

 Instalimi i 16 kompjuterëve të specializuar të lidhur me bazën e të dhënave të Inteligjencës për dërgimin 
e raporteve të informacionit të inteligjencës për çdo Stacion Policor; 

Zbatuar - 18.18% | 14 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 23.7% | 18 tregues

Vonesa të vogla - 6.5% | 5 tregues

Vonesa serioze - 10.33% | 10 tregues

Në të ardhmen - 38.97% | 30 tregues

Zbatuar - 33.33% | 4 tregues

Vonesa serioze - 66.67% | 8 tregues
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 Themelimi dhe funksionalizimi i grupeve punuese të koordinimit për ILP në nivelin qendror dhe lokal. 
Treguesit e zbatuar para afateve të planifikuara: 

 Nënshkrimi i Marrëveshjes për Zyrtarin e Ndërlidhjes me EUROPOL; 

 Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimi për vendosjen e një linjeje të sigurt komunikimi me 
EUROPOL-in; 

 Nënshkrimi i Marrëveshjes për shkëmbimin efikas të informacioneve ndërmjet agjencive të zbatimit të 
ligjit; 

 Ristrukturimi i Drejtorisë së PK-së për Inteligjencë dhe Analizë (DIA) në nivelin qendror për të përfshirë 
tryezat e inteligjencës strategjike dhe rritjen e nivelit të raporteve / informacioneve të inteligjencës të 
paraqitura nga oficerët e policisë; 

 Organizimi i një (1) trajnimi për 10 prokurorë dhe 15 gjyqtarë, për hetimin dhe gjykimin e rasteve të 
korrupsionit; 

 Organizimi i një (1) trajnimi për 15 gjyqtarë dhe 10 prokurorë, për hetimin dhe gjykimin e rasteve të 
mashtrimit dhe korrupsionin në prokurimin publik; 

 Vlerësimi dhe adresimi i ndikimit të pandemisë COVID-19 dhe efekteve të saj në praktikën aktuale dhe të 
ardhshme, në veçanti lidhur me grupet e cenueshme dhe qasjen e tyre në drejtësi; 

 Funksionalizimi i infrastrukturës së TI-së në të gjitha gjykatat; 

 Themelimi dhe funksionalizimi i mekanizmit të referimit për të kthyerit me informacione mbi mbështetjen 
e ri integrimit; 

 Zhvillimi dhe zbatimi i procedurave brenda Policisë Kufitare për identifikimin, regjistrimin dhe referimin 
e duhur për emigrantët në ardhje. 

Treguesit që përballen me vonesa serioze: 

 Miratimi i Kodit të Procedurës Penale; 

 Miratimi i projektligjit për deklarimin, origjinën dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve publikë; 

 Miratimi i projektligjit për Agjencinë Kundër Korrupsionit; 

 Miratimi i UA për Ekipet e Përbashkëta të Hetimit; 

 Hartimi dhe miratimi i UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve; 

 Miratimi i Plani Strategjik për zgjidhjen efikase të rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar; 

 Miratimi i strategjisë për migrim 2020-2025; 

 Forcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional në fushën e migracionit përmes AQM-së. 

Nga 12 treguesit e planifikuar për zbatim gjatë periudhës raportuese, 4 prej tyre janë zbatuar brenda afatit, 
ndërsa 10 tregues të tjerë janë zbatuar para afatit të përcaktuar. 

Strategjia e Sundimit të Ligjit 2021-2026 është miratuar nga Qeveria më 8 gusht 2021. Qëllimi i kësaj strategjie 
është zbatimi i reformave kyçe në fushën e gjyqësorit, si dhe avancimi i integritetit, llogaridhënies dhe 
besueshmërisë në sistemin e drejtësisë. 

Më tej, emërimi dhe trajnimi i 16 zyrtarëve të Policisë së Kosovës në 8 drejtori rajonale; instalimi i 16 kompjuterëve 
të specializuar të lidhur me bazën e të dhënave të Inteligjencës për dërgimin e raporteve të informacionit të 
inteligjencës në çdo stacion policor; krijimi dhe funksionalizimi i grupeve koordinuese të punës për ILP në nivel 
qendror dhe lokal ndikojnë drejtpërdrejtë në zgjerimin e mëtejshëm të konceptit të policisë së udhëhequr nga 
inteligjenca në luftën kundër krimit të organizuar. 

Sa u përket treguesve të zbatuar para afateve të caktuar, nënshkrimi i marrëveshjes për zyrtarin ndërlidhës me 
EUROPOL-in dhe nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit për vendosjen e linjës së sigurt të komunikimit me 
EUROPOL-in kanë përmirësuar bashkëpunimin e institucioneve të vendit me agjencitë e BE-së dhe shtetet 
anëtare. Po kështu, nënshkrimi i marrëveshjes për shkëmbimin efikas të informacionit ndërmjet agjencive të zbatimit 
të ligjit do të ketë ndikim pozitiv në forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në kuadër të luftës kundër 
krimit të organizuar. Për më tepër, ristrukturimi në nivel qendror i Drejtorisë së PK-së për Inteligjencë dhe Analizë 
(DIA) ashtu që të përfshijë tryezat e rrumbullakëta strategjike të inteligjencës dhe rritjen e nivelit të 
raporteve/informacioneve të inteligjencës të dorëzuara nga zyrtarët policorë gjithashtu ndikojnë në mënyrë të 
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drejtpërdrejtë në përmirësimin e mëtejshëm të konceptit të policisë së udhëhequr nga inteligjenca në luftën 
kundër krimit të organizuar. 

Sa i përket organizimit të një (1) trajnimi për 10 prokurorë dhe 15 gjyqtarë për hetimin dhe gjykimin e rasteve të 
korrupsionit, me mbështetje të OSBE-së, gjatë periudhës raportuese, është mbajtur një program trajnimi i 
specializuar për krimin e organizuar dhe korrupsionin (sesioni i tretë). Aty morën pjesë 33 gjyqtarë dhe 13 
prokurorë nga Departamentet e Krimeve të Rënda dhe Departamentet e Çështjeve të Përgjithshme të 
Gjykatave Themelore dhe ZP-të në të gjitha rajonet, si dhe nga ai i nivelit të Apelit. Gjatë periudhës 
raportuese është mbajtur edhe një (1) trajnim për 15 gjyqtarë dhe 10 prokurorë mbi hetimin dhe gjykimin e rasteve 
të mashtrimit dhe korrupsionit në prokurimin publik. Në këtë trajnim morën pjesë 27 pjesëmarrës (19 gjyqtarë 
dhe 8 prokurorë) nga Departamentet e Krimeve të Rënda dhe Departamentet e Çështjeve të Përgjithshme 
të Gjykatave Themelore dhe ZP-të nga të gjitha rajonet, si dhe nga ai i nivelit të Apelit.  

Sa i përket vlerësimit dhe adresimit të ndikimit të pandemisë COVID-19 dhe efekteve të saj në praktikën aktuale dhe 
të ardhshme, veçanërisht në lidhje me grupet e cenueshme dhe qasjen e tyre në drejtësi, kjo çështje është diskutuar 
në mbledhjen e Kuvendit të Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës të mbajtur më 17 shtator 
2021, ku u prezantuan lëndë të ndryshme dhe u vendos që të vazhdohet trajtimi i tyre me prioritet. Gjatë 
periudhës raportuese është hartuar edhe një analizë për këtë temë. Sa i përket funksionalizimit të 
infrastrukturës së TI-së në të gjitha gjykatat, KGJK-ja ka pranuar pajisje teknike, duke përfshirë kamera 
kompjuterike, nga USAID-i në vitin 2020. Po ashtu, gjatë vitit 2021 një numër i madh i gjyqtarëve janë 
pajisur me kompjuterë dhe kamera dhe KGJK-ja ka përmbushur kërkesat e gjykatave për sigurimin e 
pajisjeve të TI-së. Rrjedhimisht, gjykatat janë të pajisura mirë për të mbajtur seanca online, për të pasur 
qasje në ZOOM dhe KGJK-ja do të vazhdojë t'u përgjigjet kërkesave eventuale shtesë nga gjykatat për t'u 
siguruar atyre pajisjet e nevojshme të TI-së.  

Sa i përket themelimit dhe funksionalizimit të mekanizmit referues për të kthyerit me informacione për mbështetjen 
e riintegrimit, mekanizmi i tillë është themeluar dhe është funksional nga momenti i mbërritjes së personave 
të riatdhesuar në pikat kufitare deri në riintegrimin e përhershëm të tyre në Kosovë. Nëpërmjet Qendrës 
së Pritjes së Personave të Riatdhesuar në pikë kalimet kufitare, Departamenti për Riintegrimin e Personave 
të Riatdhesuar dhe Integrimin e të Huajve (DRPRIH) ofron pritje dhe ndihmë të organizuar për personat e 
riatdhesuar në momentin e mbërritjes së tyre, pasuar nga informacione, këshillim dhe referim, duke 
përfshirë përmes fletëpalosjeve informative në gjashtë (6) gjuhë për të drejtat dhe mundësitë për të përfituar 
nga skemat e riintegrimit. Transporti nga PKK-ja në komunën e origjinës së tyre dhe akomodimi urgjent 
në Qendrën e Akomodimit të të Riatdhesuarve sigurohet gjithashtu sipas nevojës, ndërsa pas mbërritjes në 
komunën e tyre personat e riatdhesuar referohen dhe ndihmohen në aspektin e qasjes në shërbime publike 
si regjistrimi civil, sigurimi i dokumenteve personale, banimi, arsimi, skemat sociale, shëndetësia, aftësimi 
profesional, punësimi, ndihma juridike falas, në nivel të barabartë me qytetarët e tjerë të Republikës së 
Kosovës. Përveç kësaj, personat e riatdhesuar gjithashtu referohen në dhe mbështeten përmes masave 
specifike për riintegrim. Në bazë të vlerësimit të nevojave, ata mbështeten materialisht me pako ushqimore, 
higjienike dhe artikuj të tjerë, si dhe me strehim me qira, asistencë dimërore, ndihmë mjekësore, mbështetje 
psiko-sociale, përfshirje të fëmijëve në sistemin arsimor, kurse gjuhësore dhe mësime plotësuese, njohje të 
dokumenteve të arsimit të lëshuara jashtë Republikës së Kosovës, këshillim për zhvillimin e karrierës, 
aftësim profesional, punësim dhe vetëpunësim, grante bujqësore; dhe rindërtim ose rinovim i shtëpive dhe 
mobilieve shtëpiake. 

Sa i përket zhvillimit dhe zbatimit të procedurave në kuadër të Policisë Kufitare në aspektin e identifikimit, 
regjistrimit dhe referimit të duhur të imigrantëve në hyrje, Policia Kufitare kryen identifikimin, regjistrimin dhe 
referimin e imigrantëve në hyrje në përputhje me dispozitat e Ligjit për Azilin, UA-të përkatëse dhe PSO-
të e PK-së. Këto procedura fillestare të trajtimit nga Drejtoria për Migrim dhe të Huaj (DMH) nënkuptojnë 
plotësimin e formularit fillestar të gjetur në Departamentin e Shtetësisë, Azilit dhe Migrimit (DSHAM) në 
kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB), ndërsa më pas bëhet fotografimi i tyre dhe u merren 
shenjat e gishtave në mënyrë manuale dhe vendosen në sistemin elektronik, ndjekur nga përgatitja e kopjes 
fizike të dosjes dhe një kopje dorëzohet pranë DSHAM-së si autoritet vendimmarrës për shqyrtim. DMH 
mban një kopje si dëshmi, ndërsa të dhënat e futura në sistemin e saj elektronik dërgohen automatikisht në 
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DSHAM. Sapo të përfundohen këto procedura në lidhje me aplikuesit për mbrojtje ndërkombëtare ose 
azilkërkuesit, ose nëse ai/ajo është edhe refugjat, akomodohen në Qendrën e Azilit në Magure, ku qendra 
përkujdeset për ta.  

Gjatë periudhës raportuese ka pasur vonesa të konsiderueshme në zbatimin e nëntë (9) treguesve. 

Sa i përket miratimit të Kodit të Procedurës Penale, i njëjti është miratuar nga Qeveria më datën 25 gusht 2021 
dhe i është dorëzuar Kuvendit për procedim të mëtutjeshëm. Si rezultat i vëllimit të konsiderueshëm të 
dokumentit dhe paraqitjes së komenteve nga palë të ndryshme të interesit, procedurat për miratim në 
Kuvend kanë marrë më shumë kohë se sa ishte parashikuar.  

Sa i përket miratimit të projektligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë dhe dhuratave të zyrtarëve 
publikë, i njëjti nuk ka mundur të miratohet nga ana e Qeverisë gjatë periudhës raportuese si pasojë e numrit 
të madh të komenteve dhe rekomandimeve të marra në fazën e grupeve punuese si dhe për shkak të 
opinioneve të ndryshme në grupin punues mbi disa dispozita të propozuara.  

Vonesa të konsiderueshme ka edhe në miratimin e projektligjit për Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. 
I njëjti nuk mundi të miratohej nga Qeveria gjatë periudhës raportuese për shkak të numrit të madh të 
komenteve dhe rekomandimeve të marra në fazën e grupit punues. 

Sa i përket miratimit të UA për Ekipet e Përbashkëta Hetimore, ka pasur vonesa të konsiderueshme gjatë 
periudhës raportuese për shkak të paqartësive lidhur me bazën ligjore. Pas analizës mbi këtë, është 
konstatuar se nuk ka bazë ligjore për miratimin e këtij UA dhe është vendosur që të mos vazhdohet me 
këtë. Policia e Kosovës gjatë periudhës raportuese ka punuar në PSO të re për Ekipet e Përbashkëta 
Hetimore.  

Sa i përket miratimit të UA dhe PSO për trajtimin e informatorëve, gjatë periudhës raportuese u krijua grupi i 
ngarkuar me rishikimin e UA dhe PSO. Pas rishikimit të UA dhe PSO, grupi ka vlerësuar se UA nuk ka 
nevojë të ndryshohet, pasi ndryshimet e nevojshme në PSO nuk kërkojnë që UA të ndryshohet. Këto 
ndryshime, të bëra gjatë periudhës raportuese, janë përfshirë në PSO, i cili është dorëzuar për miratim. 
Prandaj, konsiderohet se ndryshimi i PSO është i mjaftueshëm për të arritur qëllimin për të cilin është 
propozuar ky tregues. 

Nuk ka pasur progres gjatë periudhës raportuese në aspektin e miratimit të Planit Strategjik për zgjidhjen 
efikase të rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar.  

Gjithashtu ka pasur vonesa të konsiderueshme në miratimin e strategjisë së migrimit 2020-2025. Strategjia 
është hartuar me kohë, por ka pasur kërkesë nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës për të hequr 
objektivin e tretë, me fokus diasporën. Kjo është arsyeja pse draft-strategjia dhe plani i veprimit kërkoi ri 
hartim të pjesshëm. 

Sa i përket forcimit të bashkëpunimit dhe koordinimit ndërinstitucional në fushën e migrimit përmes Autoritetit 
Qeveritar për Migrim (AQM), plani fillestar ishte hartimi i një rregulloreje për funksionimin e AQM-së, gjë e 
cila do të qartësonte rolin dhe përgjegjësitë e saj. Ndonëse MPB-ja gjatë periudhës raportuese e ka përgatitur 
projekt-rregulloren, Zyra Ligjore e ZKM-së ka vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për rregullore të tillë pasi 
asnjë ligj nuk e parasheh këtë dhe rrjedhimisht nuk mund të hartohet e njëjta. Për këtë arsye hartimi i kësaj 
rregulloreje është pezulluar për momentin deri sa të gjendet zgjidhje tjetër. Zgjidhje e mundshme do të 
ishte miratimi i një vendimi të Qeverisë për ndryshimin e vendimit ekzistues, për të përcaktuar më qartë 
përgjegjësitë e AQM-së. MPB-ja po ashtu planifikon të bëjë rishikim funksional të AQM-së në fillim të vitit 
2022, me qëllim krijimin e bazës ligjore për miratimin e vendimit të tillë të Qeverisë dhe të rregullave të 
funksionimit të brendshëm të AQM-së. Rishikimi i tillë do të shqyrtonte gjithashtu nivelet e përfaqësimit 
dhe kapacitetin e nevojshëm për funksionimin efektiv dhe efikas të këtij mekanizmi. Ndryshe, deri më sot, 
AQM-ja ka qenë funksionale dhe ka pasur bashkëpunim ndërinstitucional në hartimin e një sërë 
dokumentesh të politikave për tema të ndryshme në fushën e migrimit, hartimit të Strategjisë së Migrimit 
2021-2025 dhe Planit të Veprimit dhe Profilit të Migrimit 2020, inicimin e procesit të rishikimit të sistemeve 
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të migrimit të brendshëm, përditësimi i planit të komunikimit të AQM-së, si dhe në organizimin e 
trajnimeve dhe seminareve të shumta të ndjekura nga anëtarët e AQM-së. 

Sa u përket treguesve të tjerë, gjatë periudhës raportuese ka pasur progres drejt miratimit të koncept dokumentit 
për krijimin e fondit të konfiskimit. Qëllimi i miratimit të këtij koncept dokumenti është krijimi i bazës ligjore 
për krijimin e fondit apo programit konfiskues, si dhe për destinimin e të ardhurave nga shitja e aseteve të 
konfiskuara dhe përdorimin e këtyre të ardhurave të cilat duhet të administrohen nga ana e Agjencisë së 
MD-së për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar (AAPSK). Ideja fillestare ishte 
krijimi i mekanizmit (i cili mund të ishte Komiteti Drejtues me anëtarësi të përbërë nga përfaqësues të 
institucioneve të zbatimit të ligjit) i ngarkuar për t'i rekomanduar AAPSK-së atë se çfarë të bënte me asetet. 
Për implementimin e kësaj politike duhet vendosur procedura dhe politika të detajuara. Kjo ide e fondit të 
konfiskimit është kundërshtuar nga MFPT dhe kjo është arsyeja pse koncept dokumenti ende nuk është 
finalizuar.  

Lidhur me Vlerësimin e Kërcënimit nga Krimet të Rënda dhe Krimet e Organizuara (SOCTA), i njëjti, sipas 
praktikës, hartohet çdo tri vjet. Policia e Kosovës e ka hartuar atë në vitin 2019, duke përfshirë tri vitet e 
mëparshme. Raporti i radhës, që mbulon periudhën 2019-2021, do të hartohet në vitin 2022. Kjo do të thotë 
se afati kohor i zbatimit të këtij treguesi shtyhet për vitin e ardhshëm.  

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 18 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 5 tregues përballen me vonesa të vogla; 

 30 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen.  

1.2. Prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, 
duke u bazuar në legjislacionin e ri kornizë në fuqi 

Ky prioritet përmban 25 tregues. 

Diagrami 1.2.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 1.2 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 12% e treguesve, 3 tregues, janë zbatuar; 

 36% e treguesve, 9 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 4% e treguesve, 1 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 12% e treguesve, 3 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 36% e treguesve, 9 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 4 (16%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 
  

Zbatuar - 12% | 3 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 36% | 9 tregues

Vonesa të vogla - 4% | 1  tregues

Vonesa serioze - 12% | 3 tregues

Në të ardhmen - 36% | 9 tregues
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Diagrami 1.2.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 1.2 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 25% e treguesve, 1 tregues, janë zbatuar; 

 75% e treguesve, 3 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 1.2. Forcimi i mëtejshëm i performancës në zbatimin e reformës së administratës publike, bazuar në 
kornizën e re ligjore në fuqi 
Treguesit e zbatuar:  

 Zhvillimi i moduleve në SIMBNj për të gjitha procedurat e rekrutimit, transferimit dhe avancimit; 

 Zhvilli i Bankës së pyetjeve për Nivelin e Lartë Drejtues (NLD; 

 Shfuqizimi i të paktën 8% të lejeve dhe licencave për operatorët ekonomikë. 
Treguesit që përballen me vonesa serioze: 

 Hartimi i udhëzuesit për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e Ligjit për 
Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura; 

 Hartimi i udhëzuesit për zhvillimin e intervistës; 

 Hartimi i memorandumit shpjegues rreth projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive. 

Nga 4 treguesit e planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese, 1 prej tyre është zbatuar brenda 
afatit. Ky tregues është zhvillimi i Listës së Pyetjeve për Nivelin e Lartë Drejtues (NLD). 

Gjithashtu, dy tregues janë zbatuar para afatit të caktuar. Njëri prej tyre është zhvillimi i moduleve në Sistemin 
Informativ të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (SIMBNJ) për të gjitha procedurat e rekrutimit, transferimit dhe 
promovimit. Të gjitha modulet përkatëse janë zhvilluar dhe janë funksionale. SIMBNJ është i qasshëm 
përmes ueb-faqes (https://konkursi.rks-gov.net/), ku janë publikuar të gjitha pozitat. Ajo u mundëson 
aplikuesve të interesuar të aplikojnë për pozita, të dorëzojnë të gjitha dokumentet e kërkuara, të shohin 
rezultatet e proceseve të përzgjedhjes dhe të paraqesin ankesa lidhur me procedurat e përzgjedhjes. 
Treguesi tjetër i zbatuar para afatit të caktuar është heqja e të paktën 8% e lejeve dhe licencave për operatorët 
ekonomik. 

Gjatë periudhës raportuese ka pasur vonesa të konsiderueshme në zbatimin e 3 treguesve. 

Lidhur me hartimin e udhëzuesit për vlerësimin e performancës së agjencive ekzekutive për zbatimin e Ligjit për 
Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura (LOFASHAP), ka pasur 
vonesa për shkak se në bazë të Rregullores së re (QRK) Nr. 03/2020 për Performancën e Agjencive nuk 
ishte e qartë se a ishte ZKM-ja apo MPB-ja përgjegjëse për hartimin e këtij udhëzimi.  

Së dyti, hartimi i udhëzuesit për realizimin e intervistave ishte planifikuar të zbatohej deri në fund të vitit. 

Së fundi, lidhur me hartimin e memorandumit shpjegues për projektligjin për valën e dytë të racionalizimit të 
agjencive, ka pasur vonesa sepse është dashur më shumë kohë për të konsultuar institucionet e prekura 
lidhur me projektligjin. Memorandumi dhe projektligji planifikohen të miratohen deri në fund të vitit.  

Zbatuar - 25% | 1 tregues

Vonesa serioze - 75% | 3 tregues

https://konkursi.rks-gov.net/
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Sa u përket treguesve të tjerë, gjatë periudhës raportuese është shënuar progres drejt ndryshimit të gjashtë (6) 
rregulloreve për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë dhe miratimin e projektligjit për valën e parë të racionalizimit 
të agjencive dhe miratimin e projektligjit për valën e dytë të racionalizimit të agjencive. 

Nga gjashtë (6) rregulloret e ndryshuara për zbatimin e Ligjit për Zyrtarët Publikë, njëra prej tyre, për përfituesit 
nga skema e bursave, u propozua të pezullohej, ndërsa pesë (5) të tjerat ishin në përgatitje dhe po kërkohet 
të miratohen deri në fund të vitit. Megjithatë, vonesat e mundshme në miratimin e Ligjit të rishikuar për 
Zyrtarët Publikë mund të shkaktojnë vonesa në miratimin e këtyre rregulloreve. 

Sa i përket miratimit të projektligjit për valën e parë të racionalizimit të agjencive dhe miratimin e projektligjit për 
valën e dytë të racionalizimit të agjencive, të dy projektligjet janë finalizuar gjatë periudhës raportuese. Ky i 
fundit ishte duke u përgatitur për konsultime publike dhe që të dyja pritet të miratohen nga Qeveria deri 
në fund të vitit dhe të miratohen nga Kuvendi në fillim të vitit 2022. 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 9 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 1 tregues përballet me vonesa të vogla;  

 9 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

1.3. Prioriteti 1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore 

Ky prioritet përmban 41 tregues. 

Diagrami 1.3.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 1.3 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim: 

 2.44% e treguesve, 1 tregues, janë zbatuar; 

 65.86% e treguesve, 27 tregues është në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 4.88% e treguesve, 2 tregues është në zbatim e sipër, me vonesa të vogla; 

 7.31% e treguesve, 3 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 19.51% e treguesve, 8 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 3 (7.31%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2021. 
  

Zbatuar - 2.44% |1 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 65.86% | 27 tregues

Vonesa të vogla - 4.88% | 2 tregues

Vonesa serioze - 7.31% | 3 tregues

Në të ardhmen - 19.51% | 8 tregues
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Diagrami 1.3.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 1.3 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim: 

 33.33% e treguesve, 1 tregues, janë zbatuar; 

 66.67% e treguesve, 2 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 1.3. Përmirësimi i zbatimit të të drejtave dhe lirive themelore 
Treguesit e zbatuar:  

 Publikimi i hulumtimit mbi perceptimin qytetarëve për diversitetin dhe barazinë në vend. 
Treguesit që përballen me vonesa serioze: 

 Rishikimi i projektligjit për Komisionin e Pavarur për Media; 

 Miratimi i Programit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut. 

Nga 3 treguesit e planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese, 1 prej tyre është zbatuar brenda 
afatit. Ky tregues është publikimi i hulumtimit mbi perceptimin e qytetarëve për diversitetin dhe barazinë në vend. 
Raporti u publikua dhe u prezantua në një aktivitet publik të mbajtur më 15 qershor 2021. 

Gjatë periudhës raportuese ka pasur vonesa të konsiderueshme në zbatimin e dy (2) treguesve: rishikimi i Ligjit 
për Komisionin e Pavarur të Mediave dhe miratimi i Programit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut.  

Lidhur me rishikimin e Ligjit për Komisionin e Pavarur të Mediave, drafti i zhvilluar gjatë periudhës raportuese 
është në përputhje me acquis përkatëse të BE-së, dhe projektligji kërkohet të miratohet në Qeveri brenda 
këtij viti dhe t'i dërgohet Kuvendit për miratim përfundimtar. 

Sa i përket miratimit të Programit për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Njeriut, drafti ishte duke u 
finalizuar në fund të periudhës raportuese dhe ishte kërkuar që të miratohej nga Qeveria në tetor. 

Lidhur me treguesit e tjerë, ka pasur progres gjatë periudhës raportuese drejt hartimit të koncept dokumentit 
për mbrojtjen e burimeve të gazetarëve. Gjatë periudhës raportuese është krijuar një grup pune për hartimin e 
këtij koncept dokumenti.  

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 27 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 2 tregues përballet me vonesa të vogla;  

 1 tregues përballet me vonesa serioze: dhe  

 8 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

1.4. Prioriteti 1.4. Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore 

Ky prioritet përmban 10 tregues. 
  

Zbatuar - 33.33% | 1 tregues

Vonesa serioze - 66.67% | 2 tregues
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Diagrami 1.4.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 1.4 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 40% e treguesve, 4 tregues, janë zbatuar: 

 10% e treguesve, 1 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 20% e treguesve, 2 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 20% e treguesve, 2 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 10% e treguesve, 1 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 5 (50%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 

Diagrami 1.4.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 1.4 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor  

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 80% e treguesve, 4 tregues, janë zbatuar; 

 20% e treguesve, 1 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 1.4. Forcimi i mëtejshëm i proceseve zgjedhore 
Treguesit e zbatuar:  

 Mbajtja e trajnimeve për parandalimin e mashtrimeve zgjedhore; 

 Organizimi i aktiviteteve për informim të votuesve rreth shkeljeve zgjedhore; 

 Përditësimi i manualeve të trajnimit të stafit zgjedhor; 

 Pastrimi i listës së votuesve duke rritur saktësinë së listës së votuesve përmes përditësimit të listës së 
pensionistëve nga viti 2000 deri më tani. 

Treguesit që përballen me vonesa serioze: 

 Miratimi i Projektligji për financimin e subjekteve politike; 

 Themelimi i Komitetit ad hoc dhe Grupit Këshillëdhënës. 

Nga 5 treguesit e planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese, 4 prej tyre janë zbatuar brenda afatit. 

Zbatuar - 40% | 4 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 10% | 1 tregues

Vonesa të vogla - 20% | 2 tregues

Vonesa serioze - 20% | 2 tregues

Në të ardhmen - 10% | 1 tregues

Zbatuar - 80% | 4 tregues

Vonesa serioze - 20 % | 1 tregues
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Gjatë periudhës raportuese KQZ ka kryer përditësimin e rregullt të manualeve të trajnimit të stafit zgjedhor për 
ata që punojnë me këshillat e qendrave të votimit përpara zgjedhjeve lokale të këtij viti. Sa i përket mbajtjes 
së trajnimeve për parandalimin e mashtrimit zgjedhor, mbi 20,000 anëtarë të këshillave të qendrave të votimit 
janë trajnuar për këtë temë gjatë periudhës raportuese. Për aktivitetet e informimit të votuesve mbi shkeljet 
zgjedhore, informacionet e tilla përfshihen gjithmonë në të gjitha produktet (videoklipe, postera, etj.) të 
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilat transmetohen përmes mediave.  

E fundit, gjatë periudhës raportuese është bërë edhe pastrimi i listës së votuesve duke rritur saktësinë e listës 
zgjedhore duke përditësuar listën e pensionistëve nga viti 2000 e deri më tani. Lista e votuesve u pastrua duke 
hequr prej saj personat e dyshuar si të vdekur, pra të çaktivizuar nga Departamenti i Pensioneve, si dhe ata 
që nuk kanë aplikuar për dokumentet e Republikës së Kosovës pas skadimit të atyre të UNMIK-ut (të cilat 
nuk janë të vlefshme prej më shumë se 10 vitesh). Kjo ndikon në përmbushjen e rekomandimeve të misionit 
të BE-së për vëzhgimin e zgjedhjeve në lidhje me regjistrimin e qytetarëve, prioritet i cili synohet të 
përmbushet plotësisht në mesin e vitit 2023 me ndërlidhjen e suksesshme të sistemit të gjendjes civile dhe 
sistemit të adresave, si dhe me konsolidimin e kornizës ligjore në këtë fushë. 

Gjatë periudhës raportuese ka pasur vonesa të konsiderueshme në zbatimin e 2 treguesve: miratimi i 
projektligjit për financimin e subjekteve politike dhe krijimi i komisionit ad hoc dhe grupit këshillëdhënës për reformën 
zgjedhore. 

Zyra Ligjore e Zyrës së Kryeministrit ka hartuar gjatë periudhës raportuese projektligjin për financimin e 
subjekteve politike dhe drafti ishte në konsultim të brendshëm gjatë periudhës raportuese, me qëllimin për 
të vazhduar më pas me procedurat e mëtejshme.  

Ka pasur përpjekje të shumta në nivelin e shërbimit civil për të përshpejtuar krijimin e komitetit ad hoc dhe 
grupit këshillimor, por ato ishin përpjekje të pasuksesshme. Rekomandohet që kjo çështje të ngrihet në 
nivel politik dhe ZKM-ja mirëpret që të ndihmohet drejtpërdrejt nga kabineti i kryetarit të Kuvendit përmes 
kabinetit të zëvendëskryeministrit. 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 3 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 1 tregues përballet me vonesa të vogla;  

 1 tregues është planifikuar të zbatohet në të ardhmen. 
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2. SHTYLLA II: KONKURRUESHMËRIA, KLIMA E INVESTIMEVE DHE ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM 

2.1. Prioriteti 2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, 
sektorin privat dhe NMVM-të, dhe promovimi i investimeve të huaja direkte 

Ky prioritet përmban 34 tregues. 

Diagrami 2.1.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.1 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 14.71% e treguesve, 5 tregues, janë zbatuar; 

 47.06% e treguesve, 16 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 8.82% e treguesve, 3 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 29.41% e treguesve, 10 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 1 (2.94%) prej tyre ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 

Diagrami 2.1.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.1 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 1 tregues i planifikuar është zbatuar. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 2.1. Përmirësimi i tregut të brendshëm dhe i kapaciteteve për të mbështetur investimet, sektorin privat 
dhe NMVM-të, dhe promovimi i investimeve të huaja direkte 
Treguesi i zbatuar:  

 Miratimi i UA për përfaqësitë e huaj. 
Asnjë tregues nuk përballet me vonesa serioze.  

Treguesi i planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese është zbatuar brenda afatit. Ky tregues është 
miratimi i UA për përfaqësitë e huaja. Qeveria ka miratuar UA nr. 05/2021 për regjistrimin e zyrave së 
përfaqësisë të shoqërive të huaja tregtare më 8 qershor 2021 dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare. 
(https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43087). Ai përcakton kërkesat, kushtet dhe 
procedurat për regjistrimin fillestar dhe ndryshimin e mëpasshëm të të dhënave për zyrat e përfaqësisë të 

Zbatuar - 14.71% | 5 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 47.06% | 16 tregues

Vonesa të vogla - 8.82% | 3 tregues

Në të ardhmen - 29.41% | 10 tregues

Zbatuar - 100% | 1 tregues

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43087
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shoqërive të huaja tregtare. Miratimi i këtij UA kontribuon në zbatimin e Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe 
në përmirësimin e mjedisit të biznesit duke rregulluar kushtet dhe procedurat e regjistrimit të zyrave të 
përfaqësisë të shoqërive të huaja tregtare. 

Gjatë periudhës raportuese, nuk ka pasur tregues me vonesa të konsiderueshme nw kuadwr tw këtij prioriteti. 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 16 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 3 tregues përballen me vonesa të vogla; dhe 

 14 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

2.2. Prioriteti 2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së 
ripërtëritshme 

Ky prioritet përmban 24 tregues. 

Diagrami 2.2.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.2 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 8.33% e treguesve, 2 tregues, janë zbatuar; 

 20.83% e treguesve, 5 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 16.67% e treguesve, 4 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 16.67% e treguesve, 4 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 37.5% e treguesve, 9 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 4 (16.66%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2021. 

Diagrami 2.2.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.2 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 50% e treguesve, 2 tregues, janë zbatuar; 

 50% e treguesve, 2 tregues, akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Zbatuar - 8.33% | 2 tregues

Në zbatim e sipër, sipas planit - 20.83% | 5 tregues

Vonesa të vogla - 16.67% | 4 tregues

Vonesa serioze - 16.67% | 4 tregues

Në të ardhmen - 37.5% | 9 tregues

Zbatuar - 50% | 2 tregues

Vonesa serioze - 50% | 2 tregues
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Prioriteti 2.2. Angazhimi drejt përmbushjes së caqeve të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së ripërtëritshme 
Treguesit e zbatuar:  

 Miratimi i UA për kriteret e efiçiencës së energjisë për rregullimin e rrjetit të energjisë dhe për tarifat e 
rrjetit të energjisë elektrike; 

 Miratimi i UA për kërkesat e efiçiencës së energjisë për operatorët e sistemit të bartjes dhe operatorët e 
sistemit të shpërndarjes. 

Treguesit që përballen me vonesa serioze: 

 Miratimi i UA për kornizën e përgjithshme të raportimit për efiçiencën e energjisë; 

 Miratimi i UA për ndryshimin dhe plotësimin e UA (MZhE) nr. 03/2019 mbi përmbajtjen e energjisë së 
karburanteve të zgjedhura për përdorim përfundimtar; 

 Miratimi i koncept dokumentit për BRE. 

Nga 5 treguesit e planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese, 2 prej tyre janë zbatuar brenda afatit. 

UA (ME) nr. 01/2021 për Kërkesat e Efiçiencës së Energjisë për Operatorët e Sistemit të Transmisionit dhe Operatorin 
e Sistemit të Shpërndarjes është miratuar nga Ministri i Ekonomisë më 15 korrik 2021 dhe është publikuar në 
Gazetën Zyrtare (https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43983). Ky UA zbaton Ligjin 
për Efiçiencë të Energjisë dhe është një hap përpara në përafrimin me acquis të BE-së për efiçiencë të 
energjisë. Miratimi i tij është hap progresiv drejt arritjes së objektivave të kursimit të energjisë sipas 
objektivave të vendosura nga Komuniteti i Energjisë. Ai gjithashtu do të ndikojë në uljen e humbjeve 
teknike dhe komerciale në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. 

UA (ME) nr. 02/2021 për Kriteret e Efiçiencës së Energjisë për Rregullimin e Rrjetit të Energjisë dhe për Tarifat e 
Rrjetit të Energjisë Elektrike është miratuar nga Ministri i Ekonomisë më 15 korrik 2021 dhe është publikuar 
në Gazetën Zyrtare (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=43989). Ai zbaton Ligjin për Efiçiencë 
të Energjisë dhe është një hap përpara në përafrimin me acquis të BE-së për efiçiencë të energjisë. Miratimi 
i tij është gjithashtu hap progresiv drejt arritjes së objektivave të kursimit të energjisë sipas objektivave të 
vendosura nga komuniteti i energjisë. Kjo gjithashtu redukton koston e shpërndarjes ose investimeve në 
rrjet dhe siguron funksionim më optimal të rrjetit. 

Ka pasur vonesa të konsiderueshme gjatë periudhës raportuese në zbatimin e 3 treguesve: miratimin e UA për 
kornizën e përgjithshme raportuese për efiçiencë të energjisë; miratimin e UA për ndryshimin e UA (MZHE) nr. 
03/2019 për përmbajtjen e energjisë së lëndëve djegëse të përcaktuara për përdorim fundor; dhe miratimin e Koncept 
Dokumentit për BRE. Të dy UA-të kanë qenë në proces të hartimit gjatë periudhës raportuese dhe janë 
kërkuar të miratohen deri në fund të vitit, ndërkohë që nuk ka pasur progres në hartimin e koncept 
dokumentit për BRE. 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 5 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 4 tregues janë me vonesa të vogla; 

 9 tregues janë planifikuar për të ardhmen. 

2.3. Prioriteti 2.3. Trajtimi i sfidave prioritare mjedisore: Reflektimi i objektivave të Agjendës së Gjelbër 
për Ballkanin Perëndimor në zbatimin e politikave në fushën e mjedisit  

Ky prioritet përmban 27 tregues. 
  

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=43983
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=43989
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Diagrami 2.3.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.3 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 55.55% e treguesve, 15 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 14.82% e treguesve, 4 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 11.11% e treguesve, 3 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 18.52% e treguesve, 5 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 3 (11.11%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2021. 

Diagrami 2.3.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.3.– treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 3 tregues të planifikuar akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa 
serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Asnjë tregues nuk është zbatuar. 
Treguesit që përballen me vonesa serioze: 

 Miratimi i projektligjit për mbeturinat; 

 Plotësim-ndryshimi i Ligjit nr.03/L-233 për mbrojtjen e natyrës; 

 Fillimi i zbatimit të projekteve për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme: objektin për ruajtjen e 
përkohshme të mbetjeve të rrezikshme, dekomisionimi i TC Kosova A. 

Nga 3 treguesit e planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese, të gjithë u përballën me vonesa të 
konsiderueshme. Miratimi i projektligjit për mbeturina është përballur me vonesa për shkak se pandemia ka 
ndërprerë punën e grupit punues. Ndryshimi i Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës është përballur me vonesa sepse 
grupi punues mund të takohej vetëm në mënyrë virtuale për shkak të pandemisë, dhe takimet nuk ishin 
aq efektive sa duhej. Konsultimi publik për këtë projektligj ka përfunduar më 17 gusht 2021 dhe më pas 
janë adresuar komentet dhe është publikuar raporti konsultativ. Mirëpo, projektligji në ndërkohë ka pësuar 
ndryshime të mëdha dhe për këtë MMPHI ka vendosur të mos vazhdojë më tutje, por fillimisht të hartojë 

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 55.55% | 15 tregues

Vonesa të vogla - 14.82% | 4 tregues

Vonesa serioze - 11.11% | 3 tregues

Në të ardhmen - 18.52% | 5 tregues

Vonesa serioze - 100% | 3 tregues
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një Koncept Dokument për zonën e natyrës, në vitin 2022, dhe më pas të hartojë një ligj të ri për ruajtjen e 

natyrës në vitin 2023.  

Ka pasur vonesa të konsiderueshme në fillimin e zbatimit të projekteve për menaxhimin e mbeturinave të 
rrezikshme: objekti për deponim të përkohshëm të mbeturinave të rrezikshme, dekomisionimi i Kosovës sepse ende 
nuk është përcaktuar lokacioni për ndërtimin e objektit për deponimin e përkohshëm të mbeturinave të 
rrezikshme. Edhe pse zyrtarët e MMPHI-së që janë përgjegjës për këtë projekt kanë mbajtur disa takime 
me kryetarët e komunave të lokacioneve të propozuara, ende nuk është arritur marrëveshje për lokacionin 
e një objekti të tillë. MMPHI vazhdon konsultimin me Komunat për këtë gjë deri në arritjen e marrëveshjes 
për lokacionin. Në të njëjtën kohë, ka diskutime ndërmjet KEK-ut dhe Zyrës së BE-së në Kosovë për 
përdorimin e mundshëm të një hangari brenda objektit të TC Kosova A si depo e përkohshme e 
mbeturinave të rrezikshme. 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 15 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 4 tregues përballen me vonesa të vogla; 

 5 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

2.4. Prioriteti 2.4. Fuqizimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave për menaxhimin e financave publike dhe 
të prokurimit publik 

Ky prioritet përmban 15 tregues. 

Diagrami 2.4.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.4. – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 6.66% e treguesve, 1 tregues, janë zbatuar; 

 46.67% e treguesve, 7 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 20% e treguesve, 3 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 26.67% e treguesve, 4 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 1 (6.66% e tyre) prej tyre ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2021. 

Diagrami 2.4.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.4 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor

 

Zbatuar - 6.66% | 1 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 46.67% | 7 tregues

Vonesa të vogla - 20% | 3 tregues

Në të ardhmen - 26.67% | 4 tregues

Zbatuar - 100% | 1 tregues
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Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 1 tregues i planifikuar është zbatuar. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 2.4. Fuqizimi i mëtejshëm i zbatimit të reformave për menaxhimin e financave publike dhe të prokurimit 
publik 
Treguesit e zbatuar:  

 Publikimi i të dhënave të prokurimit dhe kontratave të nënshkruara në formatin e të dhënave të hapura 
për 100% të aktiviteteve të prokurimit të kryera përmes sistemit të prokurimit elektronik. 

Asnjë tregues nuk përballet me vonesa serioze. 

Treguesi i planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese është zbatuar brenda afatit. Ky tregues është 
publikimi i të dhënave të prokurimit dhe kontratave të nënshkruara në formatin e të dhënave të hapura për 100% të 
aktiviteteve të prokurimit të kryera përmes sistemit të prokurimit elektronik. Të dhënat e prokurimit dhe kontratat 
e nënshkruara në formatin e të dhënave të hapura për 100% të aktiviteteve të prokurimit janë duke u 
publikuar përmes sistemit të prokurimit elektronik, përkatësisht aplikacionit softuerik të zhvilluar nga 
KRPP (https://ocdskrpp.rks-gov.net). Deri më tani janë publikuar 31,500 të dhëna për njoftimet e 
kontratave apo aktivitetet e prokurimit dhe 25,000 kontrata të nënshkruara, që mbulojnë periudhën kohore 
nga 1 janari 2017 e tutje. Të dhënat publikohen në kohë reale. Hapja e të dhënave të prokurimit publik ka 
rritur transparencën dhe ka lehtësuar shumë punën e organeve të sundimit të ligjit si Zyra Kombëtare e 
Auditimit, Agjencia Kundër Korrupsionit dhe palë të tjera të interesuara që mund të kenë qasje në të gjitha 
dokumentet nga zyrat e tyre. 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 7 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 3 tregues përballen me vonesa të vogla; 

 4 tregues janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

2.5. Prioriteti 2.5. Forcimi i mëtejshëm i institucioneve të konkurrencës dhe ndihmës shtetërore: 

Ky prioritet përmban 13 tregues, asnjëri prej të cilëve nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 

Diagrami 2.5.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.5 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 7.70% e treguesve, 1 tregues, janë zbatuar; 

 38.46% e treguesve, 5 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 7.70% e treguesve, 1 tregues është në zbatim e sipër, me vonesa të vogla; 

 30.76% e treguesve, 4 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 15.38% e treguesve, 2 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Zbatuar - 7.70% | 1 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 38.46% | 5 tregues

Vonesa të vogla - 7.70% | 1 tregues

Vonesa serioze - 30.76% | 4 tregues

Në të ardhmen - 15.38% | 2 tregues

https://ocdskrpp.rks-gov.net/
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2.1. Prioriteti 2.6. Vazhdimi i përpjekjeve për të trajtuar ekonominë joformale 

Ky prioritet përmban 8 tregues, asnjëri prej të cilëve nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 

 

Diagrami 2.6.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 2.6 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 8 tregues të planifikuar janë në zbatim e sipër, pa vonesa. 
  

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 100% | 8 tregues
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3. SHTYLLA III: PUNËSIMI, ARSIMI DHE SHËNDETËSIA  

3.1. Prioriteti 3.1. Zbatimi i masave me objektiva të qartë për rimëkëmbje sociale dhe ekonomike pas 
COVID-19 

Ky prioritet përmban 9 tregues, asnjëri prej të cilëve nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 

Diagrami 3.1.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 3.1 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 66.67% e treguesve, 6 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 33.33% e treguesve, 3 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

3.2. Prioriteti 3.2. Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme  

Ky prioritet përmban 8 tregues. 

Diagrami 3.2.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 3.2 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë si në vijim:  

 62.5% e treguesve, 5 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 12.5% e treguesve, 1 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 25% e treguesve, 2 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 1 (12.5%) prej tyre ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 
  

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 66.67% | 6 tregues

Në të ardhmen - 33.33% | 3 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 62.5% | 5 tregues

Vonesa serioze - 12.5% | 1 tregues

Në të ardhmen - 25% | 2 tregues
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Diagrami 3.2.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 3.2 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 1 tregues i planifikuar akoma nuk është zbatuar, pra përballet me vonesa 
serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 3.2. Rritja e punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme 
Asnjë tregues nuk është zbatuar. 
Tregues që përballet me vonesa serioze: 

 Krijimi i një grupi ekspertësh dhe një Grup të Nivelit të Lartë për Skemën e garantimit për të rinj. 

Treguesi i planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese është përballur me vonesa të konsiderueshme. 
Gjatë periudhës raportuese nuk ishte e mundur të krijohej një grup i ekspertëve për Skemën e Garancisë 
për të Rinj. Ky tregues tashmë është plotësuar, pasi janë krijuar të dy grupet që lidhen me Skemën e 
Garancisë për të Rinj: Qeveria ka miratuar vendimin për themelimin e Grupit të Nivelit të Lartë (të përbërë 
nga Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve; Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit; Ministrja e Arsimit, 
Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit; Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë; dhe Ministri i 
Administrimit të Pushtetit Lokal), dhe Grupit të Nivelit të Ekspertëve (me ç'rast është emëruar koordinatori 
kombëtar). 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 5 tregues janë ë zbatim e sipër, pa vonesa; 

 2 tregues janë planifikuar për të ardhmen. 

3.3. Prioriteti 3.3. Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë  

Ky prioritet përmban 11 tregues. 

Diagrami 3.3.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 3.3 – të gjithë treguesit 

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 9.09% e treguesve, 1 tregues, janë zbatuar; 

 72.72% e treguesve, 8 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

Vonesa serioze - 100% | 1 tregues

Zbatuar - 9.09% | 1 tregues

Në zbatim e sipër - 72.72% | 8 tregues

Vonesa të vogla - 9.09% | 1 tregues

Vonesa serioze - 9.10% | 1 tregues
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 9.09% e treguesve, 1 tregues është në zbatim e sipër, me vonesa të vogla; 

 9.10% e treguesve, 1 tregues, përballet me vonesa serioze. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 1 (9.09%) prej tyre ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 

Diagrami 3.3.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 3.3 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor

 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 1 tregues i planifikuar është zbatuar.  

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 3.3. Përmirësimi i shëndetit dhe sigurisë në punë 
Treguesit e zbatuar: 

 Hartimi dhe publikimi i 35 listave kontrolluese për inspektorët e punës dhe punëdhënësit. 
Asnjë tregues nuk përballet me vonesa serioze. 

Treguesi i planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese është zbatuar brenda afatit. Konkretisht, 33 
lista kontrolluese për inspektorët e punës dhe punëdhënësit për shëndetin dhe sigurinë në punë (SSHP) u hartuan 
nga Inspektorati i Punës (IP) dhe u publikuan në faqen e tij zyrtare të internetit (https://ip.rks-
gov.net/?page_id=3735#). Ato mbulojnë aspektet e mëposhtme: Sistemin e përgjithshëm të menaxhimit të 
SSHP (1 listë kontrolluese); Faktorët e rrezikut fizik (8 lista kontrolluese); Pluhuri dhe agjentët kimikë (5 
lista kontrolluese); Faktorët e rrezikut ergonomik (5 lista kontrolluese); Faktorët e rrezikut psikosocial (1 
listë kontrolluese); Agjentët biologjikë (2 lista kontrolluese); Rreziqet e lidhura me aksidentet në punë (8 
lista kontrolluese); dhe Masat specifike parandaluese (3 lista kontrolluese).  

Këto lista kontrolluese janë të dobishme për shumicën e vizitave të inspektimeve të përgjithshme dhe për 
inspektimet specifike. Ato janë mjete kyçe që inspektorët e punës të mbledhin informacione në mënyrë 
sistematike dhe gjithëpërfshirëse. Këto të dhëna më pas përdoren për të inkurajuar punëdhënësit ose për 
t'u kërkuar atyre të përmirësojnë vendet e punës në përputhje me ligjin. Kjo do të ndihmojë gjithashtu 
menaxhmentin e IP që të marrë vendime dhe të kryejë veprimet vijuese. Secila listë kontrolluese është 
gjithashtu e përshtatur për nevojat e punëdhënësve, në mënyrë që ata të mund të bëjnë vetëvlerësime të 
pajtueshmërisë me aktet ligjore, të cilat gjithashtu publikohen veçmas për punëdhënësit. 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 8 tregues janë ë zbatim e sipër, pa vonesa; 

 1 tregues përballet me vonesa të vogla; 

 1 tregues përballet me vonesa serioze. 

3.4. Prioriteti 3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës 

Ky prioritet përmban 28 tregues. 
  

Zbatuar - 100% | 1 tregues

https://ip.rks-gov.net/?page_id=3735
https://ip.rks-gov.net/?page_id=3735
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Diagrami 3.4.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 3.4 – të gjithë treguesit

 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 4.17% e treguesve, 1 tregues, janë zbatuar; 

 58.33% e treguesve, 14 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 16.66% e treguesve, 7 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 12.51% e treguesve, 3 tregues, përballen me vonesa serioze; 

 8.33% e treguesve, 2 tregues, janë planifikuar të zbatohen në të ardhmen. 

Nga të gjithë treguesit e këtij prioriteti, 3 (12.5%) prej tyre ishin planifikuar të zbatoheshin gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2021. 

Diagrami 3.4.2. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 3.4 – treguesit e planifikuar 
për këtë tremujor 

Sa i përket zbatimit të treguesve të këtij prioriteti të planifikuar për t’u zbatuar gjatë tremujorit të tretë të 
vitit 2021, gjetjet tregojnë se 3 tregues të planifikuar akoma nuk janë zbatuar, pra përballen me vonesa 
serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 3.4. Përmirësimi i sistemit arsimor të Kosovës 
Treguesit e zbatuar:  

 UA për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit të 
institucionit edukativo-arsimor dhe aftësues para-universitar, duke përfshirë aspektet gjinore, i miratuar. 

Treguesit që përballen me vonesa serioze: 

 Miratimi i projektligjit për Agjencinë e Akreditimit; 

 Miratimi i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MAShTI; 

 Standardet për monitorim të miratuara. 

Nga 4 treguesit e planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese, 1 prej tyre është zbatuar brenda 
afatit. Ky tregues është miratimi i UA për detyrat, përgjegjësitë, procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe 
të zëvendësdrejtorit të institucionit publik edukativo-arsimor dhe aftësues parauniversitar, duke përfshirë aspektet 
gjinore. Miratimi i këtij UA, nga Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, është një hap 

Zbatuar - 4.17% | 1 tregues

Në zbatim e sipër - 58.33% | 14 tregues

Vonesa të vogla - 16.66% | 7 tregues

Vonesa serioze - 12.51% | 3 tregues

Në të ardhmen - 8.33% | 2 tregues

Vonesa serioze - 100% | 3 tregues
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përpara në trajtimin e sfidës për rritjen e transparencës në lidhje me rekrutimin e stafit në institucionet 
arsimore në të gjitha nivelet. 

Tre tregues të këtij prioriteti u përballën me vonesa të konsiderueshme gjatë periudhës raportuese. Miratimi i 
projektligjit për Agjencinë e Kosovës për Akreditim u vonua për shkak të vonesave në krijimin e grupit punues 
dhe, deri në fund të periudhës raportuese, procesi i hartimit ishte ende në fazën e grupit punues. Në mënyrë 
të ngjashme, miratimi i rregullores për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në MASHT 
është vonuar për shkak të vonesave në krijimin e grupit punues. Një grup i tillë punues nuk është krijuar 
as gjatë periudhës raportuese, gjegjësisht nuk ka pasur as edhe një draft fillestar gjatë kësaj periudhe. Së 
fundi, miratimi i standardeve të monitorimit u vonua për shkak të dallimeve të theksuara ndërmjet anëtarëve 
të Agjencisë Kosovare të Akreditimit (AKA) për to. Prandaj, deri në fund të periudhës raportuese, hartimi 
i udhëzimeve të monitorimit ishte në fazën fillestare dhe synohet që ato të miratohen në tremujorin e parë 
të vitit 2022.  

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 14 tregues në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 5 tregues janë duke u zbatuar me vonesa të vogla; 

 2 tregues janë planifikuar që të zbatohen në të ardhmen. 

3.5. Prioriteti 3.5. Forcimi i funksioneve kyçe të sistemit shëndetësor 

Ky prioritet përmban 11 tregues, asnjëri prej të cilëve nuk ishte planifikuar të zbatohej gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2021. 

Diagrami 3.5.1. Zbatimi i PV ERA II gjatë periudhës korrik – shtator 2021: Prioriteti 3.5 – të gjithë treguesit 

Sa i përket ecurisë së zbatimit të këtij prioriteti deri në fund të tremujorit të tretë të vitit 2021, gjetjet tregojnë 
si në vijim:  

 9.09% e treguesve, 1 tregues, janë zbatuar; 

 18.19% e treguesve, 2 tregues, janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 45.45% e treguesve, 5 tregues, përballen me vonesa të vogla; 

 27.27% e treguesve, 3 tregues, përballen me vonesa serioze. 

Siç tregojnë gjetjet e raportit, treguesit e këtij prioriteti të cilët janë zbatuar dhe ata që përballen me vonesa 
serioze janë të listuar në kutinë në vijim. 

Prioriteti 3.5. Forcimi i funksioneve kyçe të sistemit shëndetësor 
Treguesi i zbatuar:  

 Vlerësimi i zbatimit të strategjisë 2017-2021. 
Treguesit që përballen me vonesa serioze: 

 Miratimi i projektligjit për sigurime shëndetësore; 

 Miratimi i strategjisë sektoriale të shëndetësisë 2022-2032; 

 Miratimi i listës dhe çmimores së shërbimeve shëndetësore. 

Nga 4 treguesit e planifikuar për t'u zbatuar gjatë periudhës raportuese, 1 prej tyre është zbatuar brenda 
afatit.  

Zbatuar - 9.09% | 1 tregues

Në zbatim e sipër, pa vonesa - 18.19% | 2 tregues

Vonesa të vogla - 45.45% | 5 tregues

Vonesa serioze - 27.27% | 3 tregues
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Për të identifikuar veprimet prioritare për hartimin e një strategjie të re sektoriale të shëndetësisë dhe për 
forcimin e sistemit shëndetësor ka qenë i nevojshëm vlerësimi i zbatimit të Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 
për vitet 2017-2021. 

3 tregues të këtij prioriteti u përballën me vonesa të konsiderueshme gjatë periudhës raportuese.  

Sa i përket miratimit të projektligjit për sigurimet shëndetësore, të Ministrisë së Shëndetësisë (MSH), ka pasur 
vonesa të konsiderueshme për shkak të ngarkesës së menaxhimit të pandemisë që përfshin stafin e 
ministrisë. Miratimi i Strategjisë Sektoriale të Shëndetësisë 2022-2032 dhe miratimi i listës dhe çmimores së 
shërbimeve shëndetësore u vonuan për të njëjtën arsye dhe u bartën në vitin 2022. 

Më tej, gjendja për treguesit e tjerë të këtij prioriteti është si në vijim: 

 2 tregues janë në zbatim e sipër, pa vonesa; 

 5 tregues përballen me vonesa të vogla. 


